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Filiale 4: Umsetzungsprogramm 2015-2018
für nicht fristgerecht lärmsanierte Naitonalstrassenabschnitte 

Planungsstand: 31.03.2015

Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA
Abteilung Strasseninfrastruktur
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Globalnote    
4              Sanierungspflicht bis 2015 besteht, Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK eingereicht.
5              Sanierungspflicht bis 2015 besteht, Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK noch nicht eingereicht.



Filiale 4, Winterthur

Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen Vorgesehener Zeitplan Bemerkungen

Nr. Streckenabschnitt

Länge 

Strecken-

abschnitt

[m]

     

Globalnote

Lärmschutz-

hindernisse  

Lärmarme 

Beläge

Erleichte-

rungen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

F4.1 N1 36 Grenze AG/ZH-Zürich Europabrücke 1'495 4 x x x Einreichung Projekt 2010, PGV noch nicht rechtskräftig

F4.2 N1 38  Verzweigung Limmattal-Seebach 658 4 x x x Realisierung mit Projekt Ausbau Nordumfahrung Zürich

F4.3 N1 40 Letten-Verzweigung ZH Ost 600 5 x x Realisierung abhängig vom Bau der Einhausung Schwamendingen (Fundation Lärmschutzwand)

F4.4 N1 40 Letten-Verzweigung ZH Ost 1'908 4 x x x Einreichung Projekt 2011, PGV noch nicht rechtskräftig (Einhausung Schwamendingen)

F4.12 N4 4 Landesgrenze-Schaffhausen Nord 500 5 x x B Vorgängiger Einbau lärmarmer Belag im 2015

F4.5 N7 76 Grenze ZH/TG-Landesgrenze 3'500 4 x x B Vorgängiger Einbau lärmarmber Belag im 2015

N1 50 Grenze ZH/TG-Grenze TG/SG 1'003 5 x x B Teilweise vorgängiger Einbau lärmarmber Belag im 2014

N1 52 Grenze TG/SG- SG West 8'592 5 x x x

N1 56 SG Neudorf-St.Margrethen 5'507 4 x x x

N13 32 Sennwald-St-Margrethen 317 4 x x

F4.8 N3 68 Verzweigung Reichenburg-Weesen 4'006 5 x

F4.9 N3 76 Murg-Verzweigung Sargans 3'210 5 x x x

F4.10 N13 28 Grenze GR/SG-Sennwald 2'497 5 x x

F4.11 N13 32 Sennwald-St-Margrethen 2'362 5 x x x

Bemerkungen:

- Erfolgt der Einbau des lärmarmen Belags vor dem hier angegebenen voraussichtlichen Realisierungsbeginn (grün ausgefüllte Zelle), dann ist dies mit einem 'B' gekennzeichnet.

- In der Regel wird eine Verfahrensdauer von 2-3 Jahren angenommen. Falls Rechtsmittel gegen das Projekt ergriffen werden, kann sich die Verfahrensdauer jedoch erheblich verlängern.

F4.6

F4.7 Projekt im 2013 eingereicht, PGV noch nicht rechtskräftig.

Einreichung Projekt beim GS UVEK

Voraussichtlicher Realisierungsbeginn

Projektpaket

Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK noch nicht eingereicht

Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK bereits eingereicht Geschätzte Verfahrensdauer

Bundesamt für Strassen ASTRA
Office fédéral des routes OFROU
Ufficio federale delle strade USTRA
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