Confédération suisse

c schweizerische Eidgenossenschaft Filiale 4: Umsetzungsprogramm 2015-2018 e, v, Enerie una Kommuniton UVEK

Confederazione Svizzera fur nicht fristgerecht larmsanierte Naitonalstrassenabschnitte Bundesamt fur Strassen ASTRA
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Sanierungspflicht bis 2015 besteht, Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK eingereicht. 0 5 10
Sanierungspflicht bis 2015 besteht, Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK noch nicht eingereicht. 7 km
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Umsetzungsprogramm 2015-2018 fir nicht fristgerecht larmsanierte Nationalstrassenabschnitte
Planungsstand: 31.03.2015

Filiale 4, Winterthur

Projektpaket
Strecken-
abschnitt
Nr.  |Streckenabschnitt [m]
F4.1 |N1 36 Grenze AG/ZH-Ziirich Europabriicke 1'495
F4.2 |N138 Verzweigung Limmattal-Seebach 658
F4.3 |N1 40 Letten-Verzweigung ZH Ost 600
F4.4 |N1 40 Letten-Verzweigung ZH Ost 1'908
F4.12 |N4 4 Landesgrenze-Schaffhausen Nord 500
F4.5 |N7 76 Grenze ZH/TG-Landesgrenze 3'500
Fa6 N1 50 Grenze ZH/TG-Grenze TG/SG 1'003
N1 52 Grenze TG/SG- SG West 8'592
Fa7 N1 56 SG Neudorf-St.Margrethen 5'507
N13 32 Sennwald-St-Margrethen 317
F4.8 |N3 68 Verzweigung Reichenburg-Weesen 4'006
F4.9 |N3 76 Murg-Verzweigung Sargans 3210
F4.10 |N13 28 Grenze GR/SG-Sennwald 2'497
F4.11 |N13 32 Sennwald-St-Margrethen 2'362
Bemerkungen:

- Erfolgt der Einbau des larmarmen Belags vor dem hier angegebenen voraussichtlichen Realisierungsbeginn (griin ausgefillte Zelle), dann ist dies mit einem 'B' gekennzeichnet.

Vorgesehene Larmschutzmassnahmen |Vorgesehener Zeitplan Bemerkungen

Geschaétzte Verfahrensdauer

Voraussichtlicher Realisierungsbeginn
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Einreichung Projekt 2010, PGV noch nicht rechtskréftig

X

X

X

Realisierung mit Projekt Ausbau Nordumfahrung Zirich

X

X

Realisierung abhéngig vom Bau der Einhausung Schwamendingen (Fundation Larmschutzwand)

Einreichung Projekt 2011, PGV noch nicht rechtskréftig (Einhausung Schwamendingen)

Vorgéngiger Einbau larmarmer Belag im 2015

Vorgéngiger Einbau larmarmber Belag im 2015

Teilweise vorgéangiger Einbau larmarmber Belag im 2014

Projekt im 2013 eingereicht, PGV noch nicht rechtskraftig.

- In der Regel wird eine Verfahrensdauer von 2-3 Jahren angenommen. Falls Rechtsmittel gegen das Projekt ergriffen werden, kann sich die Verfahrensdauer jedoch erheblich verlangern.




