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Filiale 3: Umsetzungsprogramm 2015-2018
 für nicht fristgerecht lärmsanierte Nationalstrassenabschnitte 

Planungsstand: 31.03.2015

Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA
Abteilung Strasseninfrastruktur
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Globalnote     
4              Sanierungspflicht bis 2015 besteht, Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK bereits eingereicht.
5              Sanierungspflicht bis 2015 besteht, Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK noch nicht eingereicht.



Filiale 3, Zofingen

Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen Vorgesehener Zeitplan Bemerkungen

Nr. Streckenabschnitt

Länge 

Strecken-

abschnitt

[m]

     

Globalnote

Lärmschutz-

hindernisse  

Lärmarme 

Beläge

Erleichte-

rungen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

F3.1 N1 02 Luterbach-Härkingen 2'732 5 x x x
Die Lärmsanierung erfolgt im Rahmen des Projekts

6-Streifen-Ausbau Luterbach - Härkingen.

N1 05 Aarau West-Lenzburg 1'451 5 x x Realisierung mit Erhaltungsprojekt.

N1 07 Birrfeld-Wettingen 501 5 x x Realisierung mit Instandsetzung Anschluss Baden.

F3.3 N2 10 Hagnau-Augst 3'520 5 x

F3.4 N2 15 Reiden-Sursee 10'452 5 x x Realisierung mit Erhaltungsprojekt.

F3.5 N2 16 Sursee-Rothenburg 8'427 5 x x B B
Vorgängiger Einbau lärmarmer Belag Rothenburg - Sempach im 2014 erfolgt; weiterer Einbau 

lärmarmer Belag im 2015.

F3.6 N2 20 Beckenried-Altdorf 2'632 4 x x Projekt im 2012 eingereicht, Plangenehmigung noch ausstehend. Realisierung mit Erhaltungsprojekt. 

F3.7 N2 22 Amsteg-Göschenen 2'501 5 x x x Realisierung mit Erhaltungsprojekt.

F3.8 N2P 23 Göschenen-Airolo 501 5 x x Realisierung mit Erhaltungsprojekt.

F3.9 N14 36 Rotsee-Buchrain 400 4 x x B
Projekt 2014 eingereicht, Plangenehmigung noch ausstehend. Vorgängiger Einbau lärmarmer Belag im 

2015.

F3.10 N14 36 Buchrain-Rütihof 4'061 5 x x x Realisierung mit Erhaltungsprojekt

F3.11 N4 28 Rütihof-Küssnacht 5'600 4 x x x
Projekt 2014 eingereicht, Plangenehmigung noch ausstehend. Realisierung mit Erhaltungsprojekt.

N4 29 Küssnacht-Goldau 3'300 4 x x

N4 30 Goldau-Brunnen Nord 400 4 x x

F3.13 N4 30 Goldau-Brunnen Nord 4'900 5 x x x Realisierung mit Erhaltungsprojekt.

Bemerkungen:

- Erfolgt der Einbau des lärmarmen Belags vor dem hier angegebenen voraussichtlichen Realisierungsbeginn (grün ausgefüllte Zelle), dann ist dies mit einem 'B' gekennzeichnet.

- In der Regel wird eine Verfahrensdauer von 2-3 Jahren angenommen. Falls Rechtsmittel gegen das Projekt ergriffen werden, kann sich die Verfahrensdauer jedoch erheblich verlängern.

Projektpaket

Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK noch nicht eingereicht

Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK bereits eingereicht Geschätzte Verfahrensdauer

F3.2

F3.12 Projekt 2015 eingereicht, Plangenehmigung noch ausstehend. Realisierung mit Erhaltungsprojekt.

Einreichung Projekt beim GS UVEK

Voraussichtlicher Realisierungsbeginn

Bundesamt für Strassen ASTRA
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