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Filiale 3: Umsetzungsprogramm 2015-2018
fur nicht fristgerecht larmsanierte Nationalstrassenabschnitte

Planungsstand: 31.03.2015
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4 Sanierungspflicht bis 2015 besteht, Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK bereits eingereicht.
Sanierungspflicht bis 2015 besteht, Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK noch nicht eingereicht.
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Eidgendssisches Departement fiir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fiir Strassen ASTRA
Abteilung Strasseninfrastruktur
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Umsetzungsprogramm 2015-2018 fir nicht fristgerecht larmsanierte Nationalstrassenabschnitte
Planungsstand: 31.03.2015

Filiale 3, Zofingen

Projektpaket Vorgesehene La&rmschutzmassnahmen [Vorgesehener Zeitplan Bemerkungen
Geschaétzte Verfahrensdauer
Voraussichtlicher Realisierungsbeginn
Lange
Strecken-
abschnitt Larmschutz- Larmarme Erleichte-
Nr. Streckenabschnitt [m] Globalnote | hindernisse Belage rungen 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
S . Die Larmsanierung erfolgt im Rahmen des Projekts
F3.1 N1 02 Luterbach-Harkingen 21782 x x x 6-Streifen-Ausbau Luterbach - Harkingen.
F32 N1 05 Aarau West-Lenzburg 1'451 X X Realisierung mit Erhaltungsprojekt.
’ N1 07 Birrfeld-Wettingen 501 X X Realisierung mit Instandsetzung Anschluss Baden.
F3.3 |N2 10 Hagnau-Augst 3'520 X
F3.4 |N2 15 Reiden-Sursee 10'452 X X Realisierung mit Erhaltungsprojekt.
F35 |N2 16 Sursee-Rothenburg 8427 X X Yorganglger Elnbgu larmarmer Belag Rothenburg - Sempach im 2014 erfolgt; weiterer Einbau
larmarmer Belag im 2015.
F3.6 |N2 20 Beckenried-Altdorf 2'632 X X Projekt im 2012 eingereicht, Plangenehmigung noch ausstehend. Realisierung mit Erhaltungsprojekt.
F3.7 |N2 22 Amsteg-Goschenen 2'501 X X X Realisierung mit Erhaltungsprojekt.
F3.8 |N2P 23 Goschenen-Airolo 501 X X Realisierung mit Erhaltungsprojekt.
F3.9  |N14 36 Rotsee-Buchrain 400 X X :gtij:kt 2014 eingereicht, Plangenehmigung noch ausstehend. Vorgéngiger Einbau larmarmer Belag im
F3.10 [N14 36 Buchrain-Riitihof 4'061 X X X Realisierung mit Erhaltungsprojekt
F3.11 |N4 28 Rutihof-Kuissnacht 5600 X X X Projekt 2014 eingereicht, Plangenehmigung noch ausstehend. Realisierung mit Erhaltungsprojekt.
N4 29 Kissnacht-Goldau 3'300 X X . . . . - . .
F3.12 Projekt 2015 eingereicht, Plangenehmigung noch ausstehend. Realisierung mit Erhaltungsprojekt.
N4 30 Goldau-Brunnen Nord 400 X X
F3.13 |N4 30 Goldau-Brunnen Nord 4'900 X X X Realisierung mit Erhaltungsprojekt.
Bemerkungen:

- Erfolgt der Einbau des larmarmen Belags vor dem hier angegebenen voraussichtlichen Realisierungsbeginn (griin ausgefiillte Zelle), dann ist dies mit einem 'B' gekennzeichnet.
- In der Regel wird eine Verfahrensdauer von 2-3 Jahren angenommen. Falls Rechtsmittel gegen das Projekt ergriffen werden, kann sich die Verfahrensdauer jedoch erheblich verlangern.



