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Globalnote
4 Sanierungsfrist bis 2015 besteht, Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK bereits eingereicht. 0 5 10

-5 Sanierungsfrist bis 2015 besteht, Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK noch nicht eingereicht. 1 km
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Umsetzungsprogramm 2015-2018 fir nicht fristgerecht larmsanierte Nationalstrassenabschnitte
Planungsstand: 31.03.2015

Filiale 2, Thun

Projektpaket

Lange
Strecken-
abschnitt
Nr.  |Streckenabschnitt [m]
F2.1  [N1 22 wankdorf-Kirchberg 1'508
F2.2 |N8 52 Lattigen-Interlaken West 1'422
23 N8 56 Interlaken West-Ost 286
N8 64 Unterbach-Briinigpass 233
F2.4 |N9 58 Martigny-Riddes 1'971
F2.5 |N9 58 Martigny-Riddes 499
F2.6 |N9 72 Simplonpass-Gondo 751
Bemerkungen:

- Erfolgt der Einbau des larmarmen Belags vor dem hier angegebenen voraussichtlichen Realisierungsbeginn (griin ausgefillte Zelle), dann ist dies mit einem 'B' gekennzeichnet.

Vorgesehene Larmschutzmassnahmen |Vorgesehener Zeitplan Bemerkungen

Geschaétzte Verfahrensdauer
Voraussichtlicher Realisierungsbeginn

Globalnote

Larmschutz- Larmarme Erleichte-
hindernisse Belage rungen 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
X Projekt 2015 eingereicht, Plangenehmigung noch ausstehend.
X
X X Einbau larmarmer Belag im Rahmen der Sanierung des Rugentunnels
X X Einbau larmarmer Belag im Rahmen des Unterhaltprojekts
X X B Vorgéngiger Einbau larmarmer Belag im 2016
DAP entrée en force le 26.06.2013. Travaux vont étre réaliser en 2016 dans le cadre des travaux
X X X

d’entretien (UPlaNS).

- In der Regel wird eine Verfahrensdauer von 2-3 Jahren angenommen. Falls Rechtsmittel gegen das Projekt ergriffen werden, kann sich die Verfahrensdauer jedoch erheblich verlangern.




