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Arbeitshilfe zur Erstellung des Kontrollprogramms

1 Grundsatz

Far Projekte mit mittlerer und hoher Umweltrelevanz (Kat. 3 und 4) ist ein Kontrollprogramm zu erstellen. Die
nachstehend beschriebene Vorgehensweise zur Ermittlung des Kontrollprogrammes gilt dabei fir beide Kate-
gorien.

Das Kontrollprogramm wird im AP/MK erstellt. Es ist nicht Bestandteil des AP/MK-Dossiers zur Auflage.

Die beiden Kategorien unterscheiden sich hauptséchlich in der Anzahl der tatsachlich zu kontrollierenden
Umweltbereiche: Bei Projekten von mittlerer Umweltrelevanz (Kat. 3) sind in der Regel 3 Umweltbereiche
einer behérdlichen Kontrolle unterworfen. Bei Projekten mit hoher Umweltrelevanz (Kat. 4) ist eine umfas-
sendere risikobasierte Kontrolle von i.d.R. 4 Umweltbereichen vorzunehmen.

2 Kontrollliste

In einem ersten Schritt werden alle relevanten Umweltbereiche und Bauphasen / Bauablaufe ermittelt und in
einer Kontrollliste dokumentiert. Pro Umweltbereich unterscheidet die Kontrollliste jeweils die verschiedenen
Massnahmen bzw. Tatigkeiten, die Teil des Projekts sind.

Den relevanten Massnahmen wird eine behérdliche Kontrollaufgabe zugeordnet. Die Beurteilung, ob eine
behdrdliche Kontrolle notwendig ist, wird nach dem Prinzip der risikobasierten Kontrolle vorgenommen. Beim
Ansatz der risikobasierten Kontrolle wird das Risiko (Schadensausmass x Eintretenswahrscheinlichkeit)
eines nicht gewollten Ereignisses ermittelt und die Kontrollen (Umfang, Detaillierungsgrad, Haufigkeit, Kon-
trollzeitpunkt) werden darauf ausgerichtet. Die heikleren Umweltbereiche werden dabei genauer bzw. inten-
siver kontrolliert, diejenigen Umweltbereiche mit geringem Risiko werden nicht, nur mittels Stichprobenkon-
trollen oder nur auf Anzeige hin kontrolliert.

Falls relevant, sind den verschiedenen Massnahmen bzw. Tatigkeiten pro Phase (Vorbereitung, Bauphase
und Nachsorge) verschiedene Kontrollaufgaben zuzuordnen.

Bei den behdérdlichen Kontrolltatigkeiten kann grundsatzlich unterschieden werden zwischen:

— Kenntnisnahme: Bspw. nimmt FU Kenntnis vom Reporting, also von der laufenden umfassenden Be-
richterstattung zum Ablauf der Bauarbeiten aus umweltrechtlicher Sicht.

— Kontrolle: Gewisse Bereiche verlangen eine unangekindigte Kontrolle durch die FU vor Ort bzw. auf
der Baustelle. Dies betrifft bspw. die Kontrolle des Entwasserungssystems.

—  Mitwirkung: Eine aktive Mitwirkung durch die FU ist bspw. erforderlich im Rahmen der Uberwachung
und Abnahme der Ersatzaufforstung (Art. 11 Abs. 2 der Verordnung vom 30. November 1992 Gber
den Wald [WaV, SR 921.01]) oder der Uberpriifung der Alarmliste und des Einsatzdispositivs im
Storfallbereich.

Hilfsmittel: Arbeitshilfe fur die Festlegung der risikobasierten Kontrolltdtigkeiten in Anhang F




Schweizerische Eidgenossenschaft
g Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Fachhandblicher T/U — K- BSA - T/G

Technisches Merkblatt Projektierung

20 001-20005

Eidgendssisches Departement fir Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fiir Strassen ASTRA

Abteilung Strasseninfrastruktur |

Vollzug Umweltkontrollen auf
Baustellen des ASTRA

V2.00
30.10.2018

3 Kosten

In einem né&chsten Schritt wird auf der Basis der Kontrollliste die nachstehende Tabelle zur Aufwandab-

schatzung ausgefllt.

Tatigkeiten

Erforderlich
(ja/ nein)

Aufwand (h) Anzahl

Kosten Total
(CHF)

Kontrollen Baustelle

Kontrollen Baustelle

Periodische Baustellenbesichtigung

Stichproben

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme / Beurteilung Konzept

Kenntnisnahme Reporting UBB

Kenntnisnahme Protokolle Projektsitzung

Zustimmung (Detail)projekt

Teilnahme

Bausitzung (wéchentlich)

Projektsitzung (monatlich)

Abnahme (vor Ort)

Allgemeine Aufwande (Fixkosten)

Startsitzung (4 Personen)

Kenntnisnahme Kontrollplan UBB

Umweltbauabnahme (4 Personen)

Nachbereitung / -kontrolle

Dokumentation

Total Kosten behordliche Kontrollen

Die Kosten werden wie folgt berechnet:

Kosten (CHF) = Aufwand (h) x Anzahl x Stundenansatz




