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1. Einleitung

1.1 Ausgangslage, Ziel und Zweck

Seit dem Ubergang der Nationalstrasse in das Eigentum des Bundes hat dieser auch die Verantwor-
tung fir den Ausbau, Unterhalt und Betrieb Glbernommen. Damit besteht seit dem Beginn NFA am
1.1.2008 beim Vollzug von Gesetzen hinsichtlich der Verantwortlichkeiten und Aufgabenteilung zwi-
schen Bund und Kantonen eine neue Situation.

Mit der vorliegenden Projektierungshilfe wird die bisher bestehende Sammlung von Dokumenten zur
Erarbeitung von Ausflihrungsprojekten - sogenannter Blauer Ordner von 2008 - durch eine internet-
taugliche Version abgel6st. Ziel ist es, die Umsetzung des Ausflihrungsprojekts als wichtigem Pla-
nungs- und Projektierungsinstrument fur die Umgestaltung und den Ausbau von Nationalstrassen
nachvollziehbar darzulegen. Dazu gehdren die Phasen Vorbereitung und Organisation, Erarbeitung
des Ausfuihrungsprojekts, die 6ffentliche Planauflage und das Genehmigungsverfahren. Auch fir die
Umsetzung eines genehmigten Ausfiihrungsprojekts werden Hinweise gegeben.

Diese Projektierungshilfe erganzt die Geschaftsprozesse des ASTRA. Die fir externe Beauftragte
wichtigen Unterlagen zur Projektierungsphase Ausfihrungsprojekt sind entweder integriert oder im
Anhang aufgefuhrt. Weitergehende Unterlagen sind Uber die Projektleitung zu beziehen.

1.2. Geltungsbereich

Das vorliegende Dokument behandelt die bei der Ausarbeitung und Umsetzung eines Ausfiihrungs-
projektes massgebenden Grundsétze und Vorschriften.

Daneben sind insbesondere folgende Grundlagen zu beachten:

- Interne Weisungen Projektgenehmigungen Nationalstrasse - beinhaltet die massgebenden
Grundsatze fir die Projektgenehmigungen des Ausbaus und des Unterhalts

- Standard Bereinigung Baulinien - beinhaltet die massgebenden Grundséatze und Vorschriften,
die bei der Bereinigung oder Festlegung von Baulinien der Nationalstrasse umzusetzen sind.

- Projektierungshilfe Vollzug Umweltgesetzgebung - beinhaltet die massgebenden Grundsét-
ze und Vorschriften, die fir den Vollzug der Umweltgesetzgebung zu beachten sind.

- Projektierungshilfe generelles Projekt - beinhaltet die massgebenden Grundsatze und Vor-
schriften fur die Ausarbeitung und Umsetzung genereller Projekte.

- Fachhandbuicher - Die in den Fachhandbiichern zusammengestellten technischen Dokumente
sind zwingende Grundlagen fir die Erarbeitung der Projekte.

All diese Dokumente, aber auch die allgemein geltenden Weisungen und Richtlinien des Bundes-
amtes fur Strassen sind Uber www.astra.admin.ch als Download zu beziehen.

Diese Projektierungshilfe 16st fur Ausfihrungsprojekte am bestehenden Nationalstrassennetz die bis-
her ebenfalls massgebende Richtlinie ,Bau der Nationalstrasse, Entwicklung der Projekte, Ausgabe
2001" fur den Teil ,Ausfihrungsprojekt” ab.

Fur die Ausfihrungsprojekte, die der Netzvollendung zuzuordnen sind und von den Kantonen ausge-
arbeitet werden, gilt die vorliegende Projektierungshilfe subsidiar zur erwahnten Richtlinie.

Der Umgang mit allfalligen Beschwerden gegen Plangenehmigungsverfligungen wird in dieser Projek-
tierungshilfe nicht behandelt.

Diese Projektierungshilfe legt den aktuellen Wissensstand seitens ASTRA im Umgang mit Ausfih-
rungsprojekten im Allgemeinen dar. Sie bindet die Leitbehdérde und Genehmigungsbehérde nicht und
es kdnnen auch keine Forderungen fur den Einzelfall abgeleitet werden.
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1.3. Adressaten

Diese Projektierungshilfe richtet sich an alle, die Ausfiihrungsprojekte fiir Nationalstrassen erarbeiten,
begleiten und Gberwachen.

Es sind dies insbesondere die Filialen der Abteilung Strasseninfrastruktur (im Weiteren als Filialen
bezeichnet) und deren Projektleitung sowie der Bereich Fachunterstiitzung der Abteilung Strasseninf-
rastruktur in der Zentrale (im Weiteren als Fachunterstiitzung bezeichnet). Die Projektierungshilfe gibt
ebenfalls einen Uberblick Uber die Arbeitsschritte in Zusammenarbeit mit dem GS-UVEK.

Das Dokument richtet sich ebenfalls an die mit der Erarbeitung der Ausfiihrungsprojekte beauftragten
Dienstleister. Es soll Projektverfassern, Planern und Bauherrenunterstiitzern als praktische Arbeits-
grundlage dienen.

Den weiteren Behorden des Bundes und der Kantone zeigt diese Projektierungshilfe auf, wie der Voll-
zug der Gesetzgebung fir die Nationalstrassen fir Ausfihrungsprojekte im projektgestitzten Ausbau
und Unterhalt im ASTRA im Allgemeinen geregelt ist.

1.4. Gesetzliche Grundlagen

Die Rechtsvorschriften zum Ausfiihrungsprojekt sind in Art. 21 ff des Bundesgesetzes Uber die Natio-
nalstrassen (NSG, SR 725.11) und in Art. 12 ff der Nationalstrassenverordnung (NSV, SR 725.111) zu
finden. Nachfolgend sind einige ausgewahlte Artikel zitiert, deren unmittelbare Umsetzung Gegen-
stand dieser Projektierungshilfe ist.

Bundesgesetz liber die Nationalstrassen (NSG, SR 725.11)
Zweiter Abschnitt: Bau der Nationalstrassen, B. Ausfihrungsprojekte,
1. Ausarbeitung der Ausfiihrungsprojekte

Art. 21 NSG

' Die Ausfuhrungsprojekte geben Aufschluss Uber Art, Umfang und Lage des Werkes samt allen Nebenanla-

gen, die Einzelheiten seiner bautechnischen Gestaltung und die Baulinien.
Zustandig fur die Ausarbeitung der Ausfiihrungsprojekte sind:

a. fir die Fertigstellung des beschlossenen Nationalstrassennetzes: die Kantone in Zusammenarbeit mit dem
Bundesamt sowie den interessierten Bundesstellen;

b. fir den Bau neuer und den Ausbau bestehender Nationalstrassen: das Bundesamt.

Der Bundesrat legt die Anforderungen an die Ausfiihrungsprojekte und Plane fest.

3. Plangenehmigungsverfahren, a. Grundsatz

Art. 26 NSG

' Das Departement erteilt die Plangenehmigung fiir die Ausfihrungsprojekte.

2 Mit der Plangenehmigung erteilt es samtliche nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen.

® Kantonale Bewilligungen und Plane sind nicht erforderlich. Das kantonale Recht ist zu beriicksichtigen, soweit

es Bau und Betrieb der Nationalstrassen nicht unverhaltnismassig einschrankt.

Nationalstrassenverordnung (NSV SR 725.111)
2. Kapitel: Bau, Ausbau und Nutzung der Nationalstrassen, 1. Abschnitt: Planung und Projektierung

Art. 11 Abs. 4 NSV Bereinigung und Genehmigung des generellen Projekts
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4

Wird bei der Erarbeitung des Ausfiihrungsprojekts festgestellt, dass dessen Kosten jene des generellen Pro-
jekts um mehr als 10% ohne Beriicksichtigung der Teuerung Uberschreiten, so sind die Kostensteigerungen
dem Bundesrat zum Entscheid vorzulegen. Bei Projekten unter 100 Millionen Franken sind Kostensteigerun-
gen von Uber 10 Millionen Franken (ohne Teuerung) vom Bundesrat zu genehmigen.

Art. 12 NSV Ausfiihrungsprojekt

1

Das Ausflihrungsprojekt ist dem UVEK unter Beilage folgender Unterlagen zur Genehmigung einzureichen:
a. Ubersichtsplan;

b. Situationsplane mit Angabe der Baulinien im Massstab 1:1000;

c¢. Langsschnitt im Massstab 1:1000 fiir die Langen und 1:100 fir die Hohen;

d. Normalprofil im Massstab 1:50;

e. Querprofile im Massstab 1:100;

f. Hauptabmessungen der Kunstbauten;

g. technischer Bericht einschliesslich flankierender Massnahmen;

h. Entwasserungskonzept;

i. Umweltvertraglichkeitsbericht 3. Stufe;

j. Angaben Uber die Kosten;

k. Enteignungsplan;

I. Grunderwerbstabelle;

m. Unterlagen fiir weitere Bewilligungen, fiir die der Bund zustandig ist.

n. allfalliges Schutz- und Grabungskonzept fiir arch&dologische und palédontologische Fundstellen

Das UVEK priift die Unterlagen innert zehn Tagen auf Vollstandigkeit und ibermittelt sie anschliessend dem
Kanton zur Stellungnahme und zur 6ffentlichen Auflage.

Das UVEK genehmigt das Ausfiihrungsprojekt innert sechs Monaten nach Abschluss des Instruktionsverfah-
rens. Es teilt den Parteien den Abschluss des Instruktionsverfahrens mit.

Art. 17 NSV Kosten

1

2

Das ASTRA bestimmt fur jede Projektphase, wie die Kosten zu ermitteln sind.

Beim generellen Projekt und beim Ausfiihrungsprojekt sind Kosten und Nutzen zu bewerten sowie die Bau-,
Unterhalts- und Betriebskosten gesondert auszuweisen. Das gilt ebenfalls flir Massnahmen, die sich auf ma-
terielles Recht ausserhalb der Strassenbaunormen stitzen.

In jeder Projektphase sind die von Dritten gestellten Forderungen nach Projektverdnderungen auszuweisen
und technisch und 6kologisch sowie hinsichtlich Kosten und Nutzen zu bewerten.

Nach allfalligen Anderungen aufgrund von Einsprache- und Rechtsmittelentscheiden sind die Angaben iiber
die Kosten des Ausflhrungsprojekts anzupassen.

1.5. Definitionen und Abklrzungen

ASTRA-Zentrale: Mit ASTRA-Zentrale werden die zentralen Bereiche der Abteilung Strasseninfra-
struktur des ASTRA bezeichnet.

ASTRA-Filialen: Mit ASTRA-Filialen werden die funf Filialen der Abteilung Strasseninfrastruktur des
ASTRA bezeichnet.
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Projektierungsphasen: Die fir die Nationalstrasse geltenden Projektierungsphasen sind in der Ab-
bildung 1-1 dargestellt. Jegliche Projektierung - auch die Projektierung der Umweltaspekte - erfolgt
nach den Projektierungsphasen und -prozessen der Nationalstrasse.

Abbildung 1-1:
Projektierungsphasen Nationalstrasse
Ausbau Unterhalt
Generelles Projekt GP Globales Erhaltungskonzept EK
Planung GP Planung EK
Projektierung GP Grundlagen EK

Projektierung EK

Ausfihrungsprojekt AP Massnahmenkonzept MK
Planung AP Planung MK

Projektierung AP Grundlagen MK
Projektierung MK

Detailprojekt DP Massnahmenprojekt MP

Im vorliegenden Dokument werden folgende Abkiirzungen verwendet:

Gesetze und Verordnungen

NSG Bundesgesetz Uber die Nationalstrassen (SR 725.11)
NSV Nationalstrassenverordnung (SR 725.111)

SR Systematische Rechtssammlung

UsSG Bundesgesetz Uiber den Umweltschutz (SR 814.01)
ZGB Zivilgesetzbuch (SR 210)

Weitere Abklrzungen

ACI Abteilungschef der Abteilung Strasseninfrastruktur des ASTRA
AP Ausfuhrungsprojekt nach Art. 21 ff. NSG

ASTRA Bundesamt fur Strassen

BAFU Bundesamt fur Umwelt

BGE Bundesgerichtsentscheid

E+S Bereich Entwicklung + Stab der Abteilung Strasseninfrastruktur des ASTRA, Zentrale
FLAG Fuhren mit Leistungsauftrag und Globalbudget

FU Bereich Fachunterstitzung der Abteilung Strasseninfrastruktur des ASTRA, Zentrale

GP Generelles Projekt nach Art. 13 ff NSG
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GS-UVEK

I

IC

KV
KWA
NEB
NISTRA
NFA

PGV
PGVf
PL
RDL

SABA
UBB
UN
uvB
UVEK

Generalsekretariat des Departements fur Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation,
zustandige Instruktionsbehorde bis und mit Abschluss des Instruktionsverfahrens

Abteilung Strasseninfrastruktur des ASTRA

Bereich Investitionscontrolling der Abteilung Strasseninfrastruktur des ASTRA, Zentrale
Kostenvoranschlag

Kosten-Wirksamkeitsanalyse

Neuer Bundesbeschluss uber das Nationalstrassennetz

Nachhaltigkeits-Indikatoren fir Strassenprojekte

Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kan-
tonen

Plangenehmigungsverfigung
Plangenehmigungsverfahren
Projektleitung

Bereich Rechtsdienst und Landerwerb der Abteilung Direktionsgeschéfte des ASTRA,
Zentrale

Strassenabwasser-Behandlungsanlagen
Umweltbaubegleitung

Umweltnotiz
Umweltvertraglichkeitsbericht

Eidgendssisches Departement fur Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, bei
Ausfuhrungsprojekten: verfliigende Behorde
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2. Projektvorgaben

2.1. Bezug zum generellen Projekt

Ausfiihrungsprojekte konkretisieren das vom Bundesrat vorgangig beschlossene generelle Projekt.
Auflagen und Bedingungen des Genehmigungsbeschlusses des Bundesrates, der Umweltvertraglich-
keitsprufung und der von den Bundesstellen formulierten Antrage geméass Beschluss des Bundesrates
mussen in das Ausfiihrungsprojekt integriert werden.

Das Ausfuhrungsprojekt prazisiert jedes Element des generellen Projektes (inkl. allfallige Massnah-
men zum Schutz der Bevolkerung und der Umwelt), legt dessen Umfang und Lage, sowie die Bauli-
nien fest und bestimmt den notwendigen Landerwerb.

Fur die Erarbeitung von generellen Projekten stehen die Projektierungshilfen "Erarbeitung von gene-
rellen Projekten der Nationalstrasse" sowie ,Vollzug der Umweltgesetzgebung bei Projekten der Nati-
onalstrasse” zur Verfiigung.

2.2. Wirtschaftlichkeit und Standards im Nationalstrassenbau
Grundsatz

Die Projektierung und die Realisierung von Projekten der Nationalstrasse unterliegen dem Grundsatz,
dass nur das Notwendige und keine Wiinsche in Projekte aufgenommen werden durfen. Entspre-
chend muss der Kostenvoranschlag realistisch erarbeitet werden. Begriindete Anderungen zum gene-
rellen Projekt sind auch beziiglich der Kostenfolgen detailliert auszuweisen.

Die relevanten Vorschriften bezlglich der Wirtschaftlichkeit eines Projektes sind in Art. 17 NSV fest-
gehalten (vgl. Kap. 1.4 Gesetzliche Grundlagen).

Standards im Nationalstrassenbau

Im Verlauf der Projektentwicklung erfahren die Projekte regelmassig zum Teil erhebliche Kostenstei-
gerungen. Deshalb wurde bereits 1996 im Auftrag des Bundesrates durch eine Arbeitsgruppe ,Stan-
dards im Nationalstrassenbau“ eine Aufarbeitung der Ursachen fir diese Kostensteigerungen und
daraus folgend ein Bericht ,Standards im Nationalstrassenbau“ erarbeitet, mit dem Ziel Kostensteige-
rungen insbesondere bei den Standards kiinftig zu vermeiden und eine konsequente Projektkontrolle
in der Planungs- und Projektierungsphase zu implementieren.

Die damals erarbeiteten und vom Bundesrat 1998 freigegebenen Massnahmen (Abbildung 2-1) sind
nach wie vor gultig. Sie wurden in die heute massgebenden Prozesse, Richtlinien und Handbucher fur
Projektmanagement aufgenommen:

Abbildung 2-1:

Ubersicht der freigegebenen Massnahmen aus dem Bericht ,Standards im Nationalstrassenbau*
Massnahme / Kurzbeschrieb Rechtsgrundlage
1 - Bewertung Nutzen und Kosten Art. 17 Abs. 2 NSV

Kosten-Nutzen-Betrachtungen sind als obligatorische Projektkomponente in jeder
Projektphase und bei Variantenvergleichen einzufiihren.

2 —Transparenz und Beriicksichtigung Kosten aus materiellem Recht Art. 17 Abs. 2 NSV
Fur Massnahmen, die sich auf materielles Recht ausserhalb der Strassenbaunormen
stiitzen, sind vor deren Aufnahme ins Projekt die jahrlichen Kosten nachzuweisen.
Bei Ermessen soll die Losung mit dem besseren Kosten-Nutzen-Verhéltnis gewahlt
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werden.

3 —Transparenz Projektveranderungen und Einflisse Dritter Art. 17 Abs. 3 NSV
Die Projektgeschichte muss zu jedem Projektzeitpunkt nachvollziehbar sein. Deshalb
ist die Fuhrung eines Projektjournals zwingend

4 — Feste Kontrollpunkte sowie stufengerechte Kostenvorgaben - Bei laufenden | Art. 17 Abs. 1 NSV
Projektierungsverfahren wird einmal jahrlich ein Bericht Uber den Kostenstand zu-
handen der Genehmigungsbehérde des Bundes erstellt.

5 — Abklarungen Technik und Umwelt - Studien und Abklarungen sind nur zu ak- | Art. 17 Abs. 2 NSV
zeptieren, sofern sie fur die Entscheidfindung des Projektes zwingend sind.

6 — Flexible Umweltanforderungen - Auch bei der Evaluation von Umwelt- | ---
Massnahmen ist deren wirtschaftliche Tragbarkeit einzubeziehen. Bei Ermessen soll
die Losung mit mdglichst geringem finanziellem Aufwand gewahlit werden.

7 — Wahrnehmen Umweltanliegen im Projektierungsverfahren - Die Umweltfach- | ---
stellen sind friihzeitig ins Projekt einzubeziehen. Sie koordinieren ihre Stellungnah-
men zuhanden der Strassenbehdrden inhaltlich.

8 — Verzicht auf den Nachweis der forstlichen Standortgebundenheit fir Anla- | ---
gen im nationalen Interesse - Der Bundesrat hat mit der Kenntnisnahme des Stan-
dardberichts entschieden, auf diese Massnahme zu verzichten.

9 — Zusammenlegen aller Spezialverfahren ins Hauptverfahren - Die Verfahren | Art. 26 Abs. 2 NSG
fur alle Spezialbewilligungen, insbesondere die Rodungsbewilligung sind ins Haupt-
verfahren der Anlagebewilligung zu integrieren.

10 — Neue Zustandigkeit Bund-Kantone und neue Rechtsmittelverfahren - Die | Art. 26 Abs. 1 NSG
Einsprachen gegen das Ausfihrungsprojekt erfolgen zuhanden des UVEK. Die Kan-
tone kénnen sich zu den Einsprachen materiell &ussern.

11 — Aufwertung generelle Projekte - Die Entscheidungsgrundlagen fir generelle | Art. 10 Abs. 1 NSV
Projekte werden vertieft, insbesondere ist liber die unter- oder oberirdische Strassen- | ant. 10 Abs. 2 NSV
fuhrung zu entscheiden

12 — Perimeter Kostenpflicht Nationalstrassen - Die Finanzierung nationalstras- | Art. 46 Abs. 1 NSG
senbedingter Anpassungsarbeiten am Ubrigen Strassen- oder Bahnnetz ist zu be-
schréanken.

13 — Zahlungspflicht fur freiwillige Optimierungsmassnahmen an Nationalstras- | Art. 7 ff MinVG
sen - Projektbestandteile sind aufzuteilen in solche, welche sich auf rechtliche Ver- | art 46 NSG
pflichtungen stiitzen und in solche, welche zwar sinnvoll, aber nicht zwingend sind.
Fur letztere soll der Grundsatz gelten ,wer fordert, der zahlt“.

Art. 47 NSG

Optimierung der Kosten

Das Ziel besteht darin, mit optimalem Einsatz der knappen finanziellen Mittel einen mdéglichst hohen
Gegenwert zu erhalten. Das heisst, die fachtechnischen, umweltrelevanten und wirtschaftlichen An-
spriche an ein Projekt sind zu optimieren. Zentraler Punkt ist dabei eine durchgehende und systema-
tische Optimierung der Kosten. Dabei geht es um folgende Punkte:

e Systematische Betrachtung von Kosten und Nutzen eines Projektes, wobei unter Kosten die jahr-
lichen, also die abgeschriebenen Investitionskosten sowie die Unterhalts- und Betriebskosten ver-
standen werden. Als standardisierte Bewertungsmethode fur die Beurteilung von Projekten bzw.
Projektbestandteilen ist die Kostenwirksamkeitsanalyse einzusetzen.

e Wirksames Kostenmanagement

e Die Nachvollziehbarkeit der Entscheide und ihrer Kostenfolge muss in jeder Projektphase sicher-
gestellt sein.

e Zurlckhaltende Finanzierung von sogenannten «nationalstrassenbedingten Anpassungsarbeiten»
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e Gesetzlich nicht vorgeschriebene Massnahmen sind grundsatzlich durch die fordernde Stelle zu
finanzieren. Falls durch Dritte zu finanzierende Elemente mit dem Vorhaben der Nationalstrasse
realisiert werden, ist fur die Festlegung der einmaligen Abgeltung der Unterhalts- und Betriebskos-
ten dieser Anlageteile die entsprechende Richtlinie anzuwenden (Anhang 2, Einmalige Abgeltung
fur Unterhalt & Betrieb von Bauvorhaben mit Beteiligung Dritter).

2.3. Vorgaben zu Kosten und Kostenvoranschlag

Neben dem in Kap. 2.2 erwahnten Art. 17. NSV, der die Anforderungen an die Kostenerarbeitung,
Kostenausscheidung und Kostenbewertung enthélt, gilt auch Art. 11, Abs. 4 NSV, der die zulassigen
Kostensteigerungen zwischen GP und AP festlegt (vgl. Kap. 1.4).

Fur die Gliederung der Kostenvoranschlage (KV) und die massgebenden Kontenplane gilt die IC-
Weisung (Weisung des Bereichs Investitionscontrolling der Abt. Strasseninfrastruktur), speziell An-
hang 13 - Umgang mit den Kostenvoranschlédgen in den Projektphasen.

Fur die Kostenermittlung gelten folgende Grundséatze:

e Investitionskosten: Die Kostenschatzung des generellen Projekts dient als Vorgabe fur den Kos-
tenvoranschlag des Ausfihrungsprojektes. Dieser wird entsprechend dem Kontenplan ASTRA
strukturiert, wobei alle Elemente und Bauwerke des Vorhabens mit ihnrem Kostenrahmen ausfiihr-
lich dargestellt werden. Abweichungen zur Kostenschatzung des Generellen Projekts sind zu be-
grinden.

e Unterhaltskosten: Die jahrlichen Unterhaltskosten betragen in der Regel 1.5 % bis 2.0 % des Wie-
derbeschaffungswertes und werden in erster Naherung mit 1.5 % der ermittelten Investitionskos-
ten eingesetzt. Die Angaben sind v.a. auch im Hinblick auf Variantenvergleiche erforderlich.

e Betriebskosten: Die jahrlichen Betriebskosten werden mit den jahrlich vom ASTRA erhobenen
schweizerischen Mittelwerten je Streckentyp errechnet. Die Angaben sind v.a. auch im Hinblick
auf Variantenvergleiche erforderlich.

Die Kostenkontrolle erfolgt mittels zwei Vergleichsphasen:
e Die Kostenschatzung des GP stellt die Referenzgrésse fir die Ausarbeitung des AP dar.

e Ab Beginn der Ausarbeitung des AP bis zur Genehmigung durch das UVEK ist ein stufenweises
Vorgehen zu wahlen. Es werden zwei Vergleichsphasen unterschieden:
Phase 1: KV Stand Einreichung AP beim UVEK.
Phase 2: KV Stand genehmigtes AP inkl. allen Projektanderungen aufgrund des Plangenehmi-
gungsverfahrens PGV.

e Fur jede Vergleichsphase wird der Kostenvoranschlag nachvollziehbar dargestellt: Auflistung der
kostenrelevanten Anpassungen (Phase 1) oder Anderungen (Phase 2) und Vergleich der Kosten-
stéande vor und nach der Vergleichsphase in Form von Tabellen.

e Fir Vergleiche zu verschiedenen Zeitpunkten ist die Teuerung (+ / -) separat auszuweisen.

e Der Kostenvoranschlag des AP Phase 2 dient als Basis und Vorgabe fiir die Kostentiberwachung
bzw. —Nachvollziehbarkeit in den weiteren Projektphasen DP und Bauausfihrung.

Darauf aufbauend wird jahrlich (evtl. halbjéhrlich) ein Bericht Uber den Stand der Kosten des in Ausar-
beitung begriffenen Projektes zu Handen des ASTRA erstellt. Alle wahrend der Genehmigungs- oder
Auflageverfahren eingetretenen Projektanderungen im Sinne von Art. 15 NSV missen samt ihren
finanziellen Folgen beurteilt werden. Die Begehren und die getroffenen Entscheide werden in das
Projektjournal eingetragen.
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3. Planung Ausfuihrungsprojekt

3.1. Projektorganisation
Projektausldsung und Projektorganisation

Fur die Projektauslésung und den Aufbau der Projektorganisation, die Beschaffung der Dienstleister
und alle Prozesse des Projektmanagements gelten die entsprechenden Vorgaben und Weisungen
des ASTRA und der Abteilung Strasseninfrastruktur.

Vorbereitungsarbeiten

Die Projektierungsstufe Ausfiihrungsprojekt muss zur offentlichen Auflage und schliesslich zur Ge-
nehmigung und Erteilung aller Sonderbewilligungen durch das GS-UVEK fiihren. Die Planungs- und
Optimierungsinstrumente, welche auf der vorangegangenen Stufe des generellen Projektes eingesetzt
wurden, bilden dabei die Basis und sind konsequent weiterzufiihren. Sie dienen ihrerseits wieder als
verbindliche Vorgaben fir die nachfolgende Projektierungsstufe (Detailprojekt).

Projektjournal

Alle wesentlichen, ausgefiihrten Arbeiten und getroffenen Entscheide mit deren Begriindung sowie die
wesentlichen Korrespondenzen werden im Projektjournal der Projektleitung aufgezeichnet. Dies gilt
auch fur die im Rahmen der Einsprachenbehandlung - welche das GS-UVEK durchfuhrt - getroffenen
Entscheide oder allfallige Anderungen gegeniiber dem GP.

3.2. Zusammenarbeit und Kontakte, Rollenverstandnis

Zusammenarbeit mit externen Stellen

In die Erarbeitung und die Genehmigungsverfahren eines Ausflihrungsprojekts sind diverse externe
Stellen involviert (GS-UVEK, BAFU, Kanton, Gemeinde/Dritte). Abbildung 3-1 zeigt auf, wie die Zu-
sammenarbeit zwischen den am Projekt beteiligten Stellen seitens ASTRA und mit den externen Stel-
len geregelt ist.

Mit dieser Regelung wird die Einheitlichkeit der Zusammenarbeit allgemein mit den verschiedenen
externen Stellen festgelegt und im Speziellen auch im Vollzug der Umweltgesetzgebung und anderen
Spezialgesetzgebungen sichergestellt. Sie gilt fir Ausbau- und Unterhaltsprojekte gleichermassen. Im
Rahmen der jeweiligen Projektorganisation ist der Kanton friihzeitig von der Filiale zu begriissen.

Abbildung 3-1:
Ubersicht Zusammenarbeit und Kontakte
GS-UVEK Bundesamter | Kanton Gemeinde /
Dritte
ASTRA-Zentrale *
ASTRA-Filiale ** *x
Projektverfasser — * **
feeied Hauptkontakt; Verantwortlich fiir Abstimmung
* Wichtig fir Zusammenarbeit
* Kontakt nur in Spezialféllen

— Zusammenarbeit im Auftrag ASTRA-Zentrale
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Interne Zusammenarbeit, Rollenverstandnis

Das GS-UVEK ist die Leit- und Plangenehmigungsbehérde fur die Ausfiihrungsprojekte der National-
strasse. Gesuchstellerin fir Ausfihrungsprojekte ist der Bereich Fachunterstitzung im Auftrag des
Chefs der Abteilung Strasseninfrastruktur. Insbesondere das BAFU, aber auch die anderen Bundes-
amter wirken mit als Fachamter des Bundes.

In der Abteilung Strasseninfrastruktur werden Ausfihrungsprojekte durch die Projektleitung der Filiale
erarbeitet und vom Bereich Fachunterstiitzung eng begleitet:

Die Projektleitung der Filiale verantwortet das Projektmanagement (Gesamtverantwortung fir
Kosten, Termine und Leitungen in den Projekten, Beschaffung und Leitung der Auftragnehmer).

Sie hat die eigentliche Bauherrenaufgabe und ist Vergabebehdrde gegeniiber den Planern und
Unternehmern.

Bei der Projektentwicklung zieht sie die Fachspezialisten des Bereichs Fachunterstiitzung sowie
die weiteren Fachspezialisten des Amtes (z.B. Bereiche Verkehrsmanagement und Langsamver-
kehr der Abteilung Strassennetze, etc.) bei.

Fur Vollzugsaufgaben begrisst sie die Vollzugsstelle Storfall und die Fachstelle Archéolo-
gie/Palaontologie des Bereichs Entwicklung/Stab sowie die Fachstelle Inventar historische Ver-
kehrswege Schweiz (IVS) des Bereichs Langsamverkehr.

Sie sichert die filialinterne Koordination, insbesondere mit dem Einbezug und der Stellungnahme
der Erhaltungsplanung (inkl. Gebietseinheit).

Je nach Bedarf zieht sie auch andere Stellen des ASTRA, insbesondere den Landerwerb, bei.

Der Bereich Fachunterstiitzung hat gegeniiber den Projektleitungen der Filialen die Verantwor-
tung fir die technischen Projektinhalte und sorgt fir die Einhaltung des Standards der National-
strasse.

Als Gesuchsteller prift der Bereich Fachunterstitzung die eingereichten Genehmigungsdossiers
und ist der Ansprechpartner des Amtes gegenuber dem GS-UVEK.

Der Bereich Fachunterstiitzung steht dem GS-UVEK bei Bedarf als Sachverstandiger fir techni-
sche Belange zur Verfiigung.

Verfahrensfragen und Festlegungen zwischen Ausbau und Unterhalt sind mit dem Bereich Fach-
unterstiitzung zu klaren.
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4.  Ausarbeitung Ausflihrungsprojekt

Nicht jedes AP basiert direkt auf einem generellen Projekt. AP kénnen auch erstellt werden, um An-
passungen oder Erganzungen zur Strassenanlage festzulegen.

In jedem Fall werden aber im AP in definitiver Form jene gesetzlich begriindeten Massnahmen festge-
legt, welche aufgrund des generellen Projekts oder vorhergehender Studien (z.B. fur Larmschutz-
massnahmen) evaluiert wurden und fur die Ausfiihrung berticksichtigt werden. Deren endgultige Wahl
wird auf Antrag der Projektleitung an einer Projektsitzung getroffen.

Das AP bertcksichtigt fir den Kostenvoranschlag die Erstellung des Werks sowie alle notwendigen
flankierenden Massnahmen (z. B. verkehrlich: Strassenrtickbau, 6kologisch: Ersatzmassnahmen).

Der parallel dazu erarbeitete UVB (vgl. Projektierungshilfe Vollzug Umweltgesetzgebung) hat die not-
wendigen und weitergehenden Massnahmen mit ihren Kostenfolgen auszuweisen und das Pflichten-
heft fir die 6kologische und gestalterische Projekt- und Baubegleitung sowie fiir eine eventuelle Er-
folgskontrolle zu enthalten.

4.1. Planung der Projektgenehmigungen

Bei Projekten mit vielen Inventarobjekten (insbesondere UPlaNS-Projekten) mussen zwecks Planung
der Projektgenehmigungen folgende Plane erstellt und mit der Projektentwicklung aktualisiert werden:

- Plan der Inventarobjekte Situationsplan mit allen Inventarobjekten im Projektperimeter

- Genehmigungsplan Plan/Tabelle aller notwendigen bundesseitigen Projekt-
Genehmigungen und Verfigungen

Beide Plane sind frihzeitig in den Projektphasen EK und MK unter Beizug der Fachunterstiitzung zu
erarbeiten und dem jeweiligen internen Genehmigungsdossier beizulegen.

In den Projektphasen GP, AP, EK und MK werden die Inventarobjekte gesamthaft beurteilt und ge-
nehmigt. In den nachfolgenden Projektphasen DP und MP werden die Inventarobjekte einzeln beur-
teilt und genehmigt.

Nachdem das Projektdossier AP technisch sowie finanziell mit der Fachunterstiitzung bereinigt wurde,
wird es dem Chef der Abteilung Strasseninfrastruktur zur Unterschrift und Einreichung an das GS-
UVEK unterbreitet. Eine schriftliche Projekt-Genehmigung des ASTRA ist somit nicht notwendig.

Terminliche Randbedingungen

Die Planung der Projektierungsphasen muss berucksichtigen, dass die AP mindestens 2 Jahre vor
geplantem Realisierungsbeginn sowie die DP mindestens 1 Jahr vor planméassigem Realisierungsbe-
ginn definitiv genehmigt sein mussen.

Detailprojekte kdnnen nicht genehmigt werden, bevor die Plangenehmigungsverfliigung rechtskraftig
ist. Auf der Basis genehmigter Detailprojekte werden die Unternehmer-Submissionen erarbeitet.

Genehmigungs-Dossiers

Der Inhalt der Genehmigungsdossiers wird in den Fachhandblichern, im Modul Projektierung, fir den
Regelfall festgelegt. Im Einzelfall ist der Inhalt mit der Fachunterstitzung mdglichst frihzeitig abzu-
sprechen.

Weiter gelten fir Ausfuhrungsprojekte die Vorgaben geméss den nachfolgenden Kapiteln dieser Pro-
jektierungshilfe.
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Projektanpassungen

Antrage betreffend Projektanpassungen im Laufe der Projektierung (vgl. Kap. 2.3, Phasel) sind in den
Projektsitzungen zu behandeln. Angenommene Anpassungsantrage werden entweder in den Sitzun-
gen entschieden oder — im Fall von technisch relevanten Punkten — der Fachunterstiitzung zur Beur-
teilung unterbreitet. Anpassungen mussen nachvollziehbar dokumentiert werden.

Kosten
Die wesentlichen Grundlagen und Hinweise zu den Kosten sind in Kapitel 2.3 aufgefihrt.

Fir jede Projektphase sind gemass Art. 17 NSV (vgl. Kap. 1.4, 2.2 und 2.3) Kosten und Nutzen zu
bewerten und nach Bau-, Unterhalts- und Betriebskosten auszuweisen. Das gilt auch fir die Beurtei-
lung von Projektdnderungen.

4.2. Variantenstudium und Variantenentscheid

Da bei der Ausarbeitung des Ausfuihrungsprojektes die Elemente des generellen Projektes genauer
definiert bzw. verfeinert werden, ist es in der Regel erforderlich, fur die massgebenden Projektelemen-
te Varianten und Lésungsmdoglichkeiten zu untersuchen. Das gilt ebenfalls fur Ausfiihrungsprojekte,
die kein generelles Projekt als Grundlage haben. Dabei sind folgende Schritte durchzufiihren:

Problemanalyse

Stufengerechte Analyse der Ziele und Randbedingungen fir das Projekt und der Konflikte in Bezug
auf Strassenbau, Raumordnung, Umwelt, Sicherheit, Finanzen usw.

Ausloten des Variantenspielraumes

Bei der Erarbeitung der Varianten werden die in der vorangegangenen Projektierungsstufe festgestell-
ten Handlungsspielraume so weit als nétig (und stufengerecht) ausgeniitzt.

Definition der zu untersuchenden Varianten

Auf Vorschlag der Projektleitung werden die zu prifenden Varianten an einer Projektsitzung festge-
legt. Diese kénnen auch bestimmt werden aufgrund der seit Abschluss des vorausgegangenen gene-
rellen Projektes zusammengetragenen Informationen. Die Varianten werden dann in gleicher Bearbei-
tungstiefe ausgearbeitet, wobei der Detaillierungsgrad den Zielen des AP angepasst wird (stufenge-
rechte Bearbeitung).

Bewertung der Varianten und Wahl der Bestvariante

Fir die Wahl der fur das weitere Verfahren zu beriicksichtigenden Variante soll grundsatzlich auch die
standardisierte Kosten-Wirksamkeitsanalyse (KWA) oder eine andere anerkannte Bewertungsmetho-
de (z.B. NISTRA) herangezogen werden.

Auf Empfehlung der Projektleitung wird im Rahmen der Projektsitzung die definitive Wahl der fir das
Genehmigungsverfahren zu berucksichtigenden Variante getroffen. Die nicht berlcksichtigten Varian-
ten werden mit ihren wesentlichen Elementen im Genehmigungsdossier ebenfalls kurz ,skizziert".
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Nachvollziehbarkeit der Entscheide

Projekt-Genehmigungen und Verfiigungen markieren den Abschluss der jeweiligen Projektierungs-
phase. Diese Entscheide sowie alle weiteren relevanten Entscheide im Verlaufe der Projektierung und
der Realisierung werden zwecks Nachvollziehbarkeit von der Projektleitung im Projektjournal fest-
gehalten.

Vorbereitung Dossier

Die Projektleitung stellt sicher, dass die Ausarbeitung des Ausfihrungsprojekts geméss den Ge-
schéfts-Prozessen des ASTRA umgesetzt wird und damit die Erarbeitung des AP gesetzes- und nor-
menkonform erfolgt. Alle Bestandteile fir ein vollstdndiges Genehmigungsdossier sind in Art. 12 NSV
aufgefiihrt. In den beiden nachfolgenden Kapiteln sind zu bertcksichtigende Hinweise zu den einzel-
nen Bestandteilen des Ausfiihrungsprojektes enthalten.

Das Formular ,Vollstandigkeitskontrolle Dossier AP“, gemass Anhang 1 ist Dossierbestandteil. Mit
seiner Unterschrift bestétigt der Projektleiter der Filiale, dass alle eingereichten Dossiers inhaltlich
vollstéandig sind.

Die Filiale Uberprift die in Kap. 4.4 aufgefuhrten Hinweise zu den Unterlagen fiir alle weiteren Bewilli-
gungen, fur die der Bund zustandig ist (Art. 12 Abs.1 Bst. m NSV). In diesem Rahmen kontaktiert sie
die kantonalen Stellen (z. B. betreffend Deponiebewilligungen oder die Bewilligungen i. S. von Art. 12
Bst. m NSV).

4.3. Hinweise zu Art. 12 Abs. 1 NSV

Art. 12 NSV umschreibt die erforderlichen Unterlagen eines Ausfiihrungsprojekts, die gesamthaft dem
GS-UVEK einzureichen sind (siehe Kap.1.4 Gesetzliche Grundlagen).

Nachfolgend sind zu den einzelnen Dossierbeilagen Hinweise aufgefuhrt, um die Dossiers sachge-
recht und vollstdndig vorzubereiten. Diese fallweise erforderlichen Beilagen sind auch auf dem In-
haltsverzeichnis zum AP-Dossier, resp. der Vollstandigkeitskontrolle geméass Anhang 1 aufzufihren.
Aufzahlung und Nummerierung haben mit dem Verordnungstext Gibereinzustimmen.

a) Ubersichtsplan

- Der Ubersichtsplan soll die Orientierung tiber die Lage des Projektes im weiteren Umfeld ermdg-
lichen. Der Massstab ist nicht festgelegt, soll aber auch fiir nicht Ortskundige eine Orientierung
ermdoglichen.

- Ubliche Massstébe sind 1:25‘000, 1:10‘000 oder im stadtischen Raum 1:5'‘000.

b) Situationsplédne mit Angabe der Baulinien im Massstab 1:1000

- Die Angaben zu Baulinien bestehend und allenfalls neu sind zwingend. Die rechtswirksamen
Baulinien (konform oder nicht konform mit OREB-Kataster) sind aus MISTRA-BS per Shapefile
zu exportieren und dem Projektverfasser zur Verfligung zu stellen. Basis fir die Bereinigung und
Festlegung der Baulinien bildet der Standard ,Bereinigung Baulinien®.

- Im Dossier AP sind keine Angaben zu Anpassungen des Unterhaltsperimeter zu machen. Die
Bereinigungen des Unterhaltsperimeters, respektive der Bestandteile der Nationalstrasse gemass
Art. 2 NSV erfolgen nach Vorliegen der rechtskraftigen PGV durch die Filiale evtl. RDL.
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- Da mit dem Landerwerb beim AP keine Impropriation erfolgt, muss mit betroffenen Dritten klar
vereinbart werden, welche Anlagenteile eines AP sie nach der Realisierung beziglich Eigentum
und/oder Unterhaltskosten Gibernehmen.

- Der Massstab 1:1000 ist nicht zwingend, er kann situativ kleiner gewahlt werden (z.B. 1:500 in
stadtischen Bereichen).

c) Lé&ngsschnitt im Massstab 1:1000 fur die Langen und 1:100 fur die H6hen

- Leitungen Dritter sollen ersichtlich sein. Insbesondere sind Leitungen/Anlagen darzustellen, fur
die ebenfalls Bewilligungen im Zustandigkeitsbereich des Bundes eingeholt werden missen (vgl.
Kap. 4.4).

- Der Massstab 1:1000 fur die Langen und 1:100 fir die Héhen ist nicht zwingend, kann situativ
gewahlt werden.

- Baulinien mit vertikalen Begrenzungen sind in den Langsschnitten ebenfalls darzustellen (vgl.
Projektierungshilfe Standard Bereinigung Baulinien).

d) Normalprofil 1:50

- Das Normalprofil muss die wesentlichen geometrischen Elemente der Strassenanlage umfassen
und auch deren wichtigsten technischen Angaben enthalten.

- Aufbau des Strassenkdrpers und des Belags sind ebenfalls darzulegen (u.a. relevant wegen den
akustischen Eigenschaften).

- Die larmrechtlich relevanten akustischen Eigenschaften des Belags werden nicht mit der Belags-
Bezeichnung verbindlich, sondern sind verbindlich im Larm-Dossier festgelegt (z.B. - 1dB(A) oder
- 3dB(A).

e) Querprofileim Massstab 1:100

- Baulinien mit vertikalen Begrenzungen sind in den Querprofilen ebenfalls darzustellen.

f) Hauptabmessungen Kunstbauten

- Die Kunstbauten sind mit ihren Hauptabmessungen darzustellen und im Technischen Bericht zu
beschreiben. Fir wichtige oder komplexe Kunstbauten sind zwingend separate Dokumente vor-
zusehen (vgl. Fachhandbuch Kunstbauten)

g) Technischer Bericht einschliesslich flankierender Massnahmen
- Unterschrift Nutzungsvereinbarung durch Filiale (vgl. Fachhandbuch Kunstbauten)
- Terminprogramme neutralisieren (Jahr 1, 2, etc.)

- Grundsatze und Vorgehen bei flankierenden Massnahmen FLAMA (vgl. Fachhandbiicher, Modul
Projektierung).

h) Entwasserungskonzept

- Das Entwasserungskonzept zeigt die Entwésserung der Strassenanlage auf. Dazu gehdren Lei-
tungsfiihrung, allfallige Behandlung, Einleitung in Vorfluter etc..

i)  Umweltvertraglichkeit 3. Stufe
- Pflichtenheft 3. Stufe beilegen, falls aus GP vorhanden.

- Fir jedes nicht UVP-pflichtige AP ist eine eigenstidndige Umweltnotiz geméass der UVEK-

Checkliste fur nicht UVP-pflichtige Nationalstrassenprojekte zu erarbeiten. Zwecks einheitlicher
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Lesbarkeit sind keine neuen Darstellungen zu erfinden (Darstellung und Struktur genau gemass
UVEK-Checkliste im UVP-Handbuch).

- Mehrwert fiur ASTRA und UBB generieren, indem die infolge Umweltnotiz notwendigen Mass-
nahmen klar bestimmt und nummeriert werden.

- Insbesondere bei UPlaNS-Projekten soll der Inhalt der Umweltnotiz fir nicht UVP-pflichtige AP
aus Griinden der Lesbarkeit und Vergleichbarkeit mit dem Inhalt der Umweltnotiz fiir Unterhalts-
projekte Gibereinstimmen.

- Da die Thematik der Fruchtfolgeflachen im UVB und in der Umweltnotiz nur ungentigend behan-
delt ist, muss sie bei Bedarf ergédnzt werden.

i) Angaben Uber die Kosten

- Fir die Gliederung der Kosten und die Aufstellung der Kostenvoranschlage sind die Kontenplane
der Nationalstrasse als zwingende Vorgaben zu benutzen. Diese Grundlagen sind allenfalls tber
die Projektleitung der Filiale zu beziehen.

- Strukturierung der Kosten gemass IC-Weisung fir Phase AP: Die veranschlagten Projektkosten
mit einer Genauigkeit von +/-15% enthalten die Positionen:
Projektierung, Landerwerb, Realisierung, Unvorhergesehenes / Diverses 10%, MwSt., Total.

- Allféllige Kostenteiler sind zwingend anzugeben und die entsprechenden Entscheide frihzeitig
herbeizufiihren. Die Kostenbeteiligung Dritter ist vorbehaltlos von der zustandigen Stelle schrift-
lich zuzusichern. Dieser Nachweis ist dem Genehmigungsdossier beizulegen.

- Bau-, Unterhalts- und Betriebskosten sind gesondert auszuweisen (Art. 17 Absatz 2 NSV).

- Die Ermittlung der Abgeltung fir Unterhalt und Betrieb fir Bauvorhaben mit Beteiligung Dritter hat
nach Anhang 2 zu erfolgen.

- Die Kosten der durch Projekte der Nationalstrasse bedingten Verlegung von Leitungen des
Fernmeldewesens miuissen die gemass Fernmeldegesetz konzessionierten Fernmeldedienst-
Anbieterinnen selbst tragen (Art. 45 NSG und Art. 76 Verordnung tber Fernmeldedienste FDV,
SR 784.101.1).

k) Enteignungsplan

- Die Fachspezialisten Landerwerb von RDL sind durch die Projektleitung friihzeitig zur Behand-
lung der Landerwerbsfragen beizuziehen.

- Der Enteignungsplan hat nebst den dauernd und/oder vorubergehend beanspruchten Landfla-
chen auch die Beanspruchung weiterer dinglicher Rechte Dritter wie Leitungsrechte (Dienstbar-
keiten) darzustellen. Er hat bei einer voriibergehenden Beanspruchung zudem die ungeféhre
Dauer derselben auszuweisen.

- Ersatzaufforstungen und damit verbundener temporarer Landerwerb sind im Enteignungsplan
aufzufuhren.

- Die Unterschriftenliste(n) der Wald- bzw. Grundeigentimer/innen ist diesem Dossier beizulegen.
Siehe dazu Hinweis unter Punkt 6 Seite 3 des Rodungsformulars BAFU, respektive nachfolgend
und Kap. 4.4 Bst m).

) Grunderwerbstabelle

- Die Grunderwerbstabelle hat nebst den dauernd und/oder voriibergehend beanspruchten Land-
flachen auch die Beanspruchung weiterer dinglicher Rechte Dritter wie Leitungsrechte (Dienst-
barkeiten) zu enthalten. Sie hat bei einer voriibergehenden Beanspruchung zudem die ungeféhre
Dauer derselben auszuweisen.
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m) Unterlagen fiir weitere Bewilligungen, fiir die der Bund zustandig ist

- Die Hinweise zu den betroffenen Bewilligungen und die zu beachtenden Punkte werden im nach-
folgenden Kap. 4.4 behandelt.

n) allfalliges Schutz- und Grabungskonzept fiir archéologische und paldontologische Fund-
stellen.

- Die Notwendigkeit von speziellen Abklarungen gemass Art. 7a NSV betreffend allfélliger Interes-
sen des Natur- und Heimatschutzes sind bereits zu Beginn der Projektausarbeitung abzuklaren.

- Der Fachspezialist Archéologie / Paldontologie definiert die dazu erforderlichen Projektgrundla-
gen und Abklarungen

- Er liefert die entsprechenden Angaben fir UVB und AP-Dossier inkl. Prospektions-, Schutz- und
Grabungskonzepte

- Fir Neu- und Ausbauten massgebend ist die ASTRA-Weisung ,Verfahren bei archaologischen
und paldontologischen Bodenfunden im Nationalstrassenbau®.

4.4. Hinweise zu Unterlagen fur weitere Bewilligungen, fur die
der Bund zustandig ist
(Art. 12 Abs. 1 Bst. m NSV)

Gemass Art. 26 NSG erteilt das Departement die Plangenehmigung fur die Ausfihrungsprojekte und
damit auch séamtliche nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen. Die fur die Erteilung dieser wei-
teren Bewilligungen nétigen Unterlagen sind zwingend mit dem Projektdossier zu liefern. Die Vorberei-
tung dieser Gesuche ist in der NSV unter Art. 12 Abs. 1 Bst. m. vorgesehen.

Typisch fir die ,, Unterlagen fir weitere Bewilligungen, fiir die der Bund zustandig ist* sind fol-
gende Merkmale:

- Die Bewilligungen missen erteilt werden, damit die Realisierung des Projektes der Nationalstras-
sen moglich wird.

- Die Bewilligung ist im Bundesrecht verlangt; kantonale Bewilligungen sind nicht betroffen (vgl.
Art. 16 Abs. 3 NSG).
Die nach kantonalem Recht erforderlichen Angaben mussten, soweit relevant, im Rahmen des
Projektes geliefert werden. Die Zusammensetzung dieser Unterlagen richtet sich nach kantona-
lem Recht. Das GS-UVEK wird dieses Recht grundsatzlich berticksichtigen. Der Kanton stellt
diesbeziigliche Antrdge ans GS-UVEK bei Ausbau-Projekten im Rahmen der kantonalen Stel-
lungnahme).

- Die ordentliche Instanz fur die Erteilung der Bewilligung ist nicht relevant. Uber die Erteilung der
Bewilligung entscheidet in jedem Fall die Leitbehoérde (bei den Nationalstrassen: das GS-UVEK).

- Die Vollstandigkeit der Unterlagen fir Bewilligungen gem. Art. 12 Abs. 1 Bst. m NSV richtet sich
nach den Vorschriften der speziellen Gesetzgebung (vgl. Beispiellisten unten). Die Angaben zu
m1 bis m10 sind zwingend, weitere nach Bedarf.

Wichtige Hinweise zu Bewilligungen, die am haufigsten in Anwendung von Art. 26 Abs. 2 NSG und
Art. 12 Abs. 1 Bst. m NSV erteilt werden, sind in den nachstehenden Beispiellisten fur Infrastrukturen
und fir Umweltaspekte zusammengestellt.
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Beispielliste Teil 1:  Bewilligungen fur Infrastrukturen

Anlagen, die unter diese gesetzlichen Vorgaben fallen, werden im Dispositiv der Plangenehmigungs-
verfilgung des UVEK nicht ausdriicklich genehmigt.

Bewilligung ASTRA GS-UVEK
Beschreibung Projektausarbeitung Instruktion Dispositiv
Sachverhalt Gesetzliche Grundlagen fir Zu konsultie-  keine ausdriickli-
die Zusammensetzung der rende Fach- che Genehmi-
Unterlagen stelle gem. gung
62a RVOG
m1 - Elektrische Gesuchsunterlagen: ESTI; BFE Evtl. Art. 16 Abs.
Leitungen Art. 2 Verordnung tber das 1ELEG,
Elektrische Hochspan- Plangenehmigungsverfahren (SR 734)
nungsleitungen werden fur elektrische Anlagen VPEA u.a.
verlegt, gemass Art. 1 Ver- (SR 734.25)
ordnung Uber das Plange- Art. 2 Leitungsverordnung LEV
nehmigungsverfahren fir (SR 734.31)
elektrische Anlagen VPEA USW
(SR 734.25). '
Es wird in der direkten Um-
gebung der Hochspan-
nungsleitungen gebaut
(Abstande).
m2 - Gasleitungen Gesuchsunterlagen: BFE; Art. 2 (& 21 ff.)
Gashochdruckleitungen Art. 5 RLV ERI Rohrleitungsge-
(gemass Art. 2 und 3 der Art. 27 RLV setzRLG;
Rohrleitungsverordnung (SR 746.1)
RLV (SR 746.11) werden 26 Abs. 1 RLV
verlegt
Projekt in der Umgebung
einer Gashochdruckleitung
(10 m Abstand)
m3 -Eisenbahnanlagen Art. 3 Verordnung Uber das BAV Art. 18 ff. Eisen-
Eisenbahnanlagen werden P"Iangenehmigungsverfahren bahngesetz EBG,;
(SR 742.142.1)
m4 - Sonderfall Deponien Kantone Bewilligung einer
Es konnte keine Deponie in BAFU voriibergehenden
Anwendung des kantonalen Deponie

Rechts rechtszeitig bewilligt
werden
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Beispielliste Teil 2 - Bewilligungen zu Umweltaspekten
gemass Bundesgesetz Gber den Umweltschutz (USG) und der Ausfithrungsgesetzgebung

Vorhaben und Massnahmen, die unter diese gesetzlichen Vorgaben fallen, werden im Dispositiv der
Plangenehmigungsverfligung des UVEK ausdrticklich genehmigt.

Bewilligung

Beschreibung
Sachverhalt

m5 - Rodung

Als Rodung gilt die dau-
ernde oder vortbergehen-
de Zweckentfremdung von
Waldboden.

Grundsétzliches Verbot
Art. 4 WaG (SR 921.0)

m6 - Beseitigung von
Ufervegetation

Grundsatzliches Verbot,
Art. 21 des Bundesgeset-
zes Uber den Natur- und
Heimatschutz NHG (SR
451)

Bau von Briicken usw.:
maoglich

m7 - Erleichterungen

Sanierungen/Projekt erfillt
nicht die Voraussetzungen
nach Larmschutzverord-
nung LSV

(SR 814.41)

ASTRA
Projektausarbeitung

Gesetzliche Grundlagen fir die
Zusammensetzung der Unterla-
gen

Art. 5 Waldverordnung WaV (RS
921.01)

Rodungsformular BAFU unter
http://www.bafu.admin.ch/publik
ationen

Unterschrift PL als Bauherr
Leitbehorde ist das GS-UVEK

Unterschrift des kantonalen
Forstamts ist zwingend (Seite
4/4 Rodungsgesuch)

Die Unterschriftenliste(n) der
Wald- bzw. Grundeigentu-
mer/innen gemass Hinweis unter
Punkt 6 Seite 3 des Rodungs-
formulars BAFU ist dem Dossier
unter Bst. k) Enteignungsplan
beizulegen.

21 und 22 NHG,

evtl. i.V. mit Art. 5 WaV, Ro-
dungsformular BAFU

Erleichterungsantrage, vgl. Art.
14 LSV, evtl. i.V. mit Art. 7 und 8
LSV

GS-UVEK
Instruktion

Zu konsultie-
rende Fach-
stelle gem.
62a RVOG

Kantone
BAFU

Kantone
BAFU

Kantone
BAFU

Dispositiv
ausdruckliche
Genehmigung

Art. 7 WaV

Art. 22 NHG

Art. 38 Abs. 2
Gewasser-
schutzgesetz
(GschG

(SR 814.20)

Evil. Art. 7 WaV

Erleichterungs-
antrage, vgl. Ar

t.

14 LSV, evtl. i.V.

mit Art. 7 und 8
LSV
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m8 - Fischerei

Das Projekt sieht Fluss-
und Bachverbauungen,
Uferrodungen, Verlegung
von Leitungen in Gewasser
u. a. vor (vgl. Art. 8 Bun-
desgesetz uber die Fische-
rei BGF (SR 923.0)

m9 - Grundwasser

In einem Gewasserschutz-
bereich werden Anlagen
erstellt, die unter dem mitt-
leren Grundwasserspiegel
liegen, es wird eine Ver-
minderung der Durchfluss-
kapazitat des Grundwas-
sers von hochstens 10%
verursacht (GSchV, Anh. 4,
Ziff. 211 Abs. 2)

m10 - Schutz von
Sonderarten

Es werden Eingriffe in Le-
bensrdume vorgesehen,
welche unter die Schutz-
ziele von Art. 18 Abs. 1bis
des Bundesgesetzes uiber
den Natur- und Heimat-
schutz NHG (SR 451) fal-
len

Vgl. auch Art. 14 der Ver-
ordnung Uber Natur- und
Heimatschutz NHV (SR
451.1)

Art. 19 bis 21 Gewasserschutz-
gesetz GSchG (SR 814.20) und
Art. 31 Gewasserschutzverord-
nung GSchV
(SR 814.201)

Beurteilung der Eingriffe, Er-
satzmassnahmen vorsehen,

Art. 18 Abs. 1bis NHG sowie
Art. 14 Abs. 3 und 7 NHV

4.5. Gesuchsdossiers

Die Anzahl der fir die 6ffentliche Planauflage erforderlichen Dossiers ist nach Abschluss der definiti-
ven Prifung des Dossiers zusammen mit der Fachunterstiitzung festzulegen. Dabei sind folgende

Punkte zu berucksichtigen:

Kantone
BAFU

Kantone
BAFU

Kantone
BAFU

Art. 8 ff BGF

Art. 19 Abs. 2
GschG

Art. 32 GSchVv

Art. 14 Abs. 6
NHV

Art. 18 Abs. 1
ter NHG

- Fur die Einreichung der Auflagedossiers sind unbedingt die Hinweise in Kap. 5.2 zu beriicksichti-

gen.

- Die Festlegung, ob das ordentliche oder das vereinfachte Plangenehmigungsverfahren zur An-

wendung kommt, wird nur durch das GS-UVEK entschieden.

- Bei Ausfiihrungsprojekten, die nur zur Bereinigung von Baulinien erarbeitet werden, sind die An-
gaben zu Inhalt und Anzahl Dossiers sowie dem Vorgehen bei der Planauflage im Technischen

Bericht Musterdossier AP ,Bereinigung Baulinien“ massgebend.
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Folgende Zusammenstellung hilft bei der Bestimmung der Anzahl Gesuchs-Dossiers fur die Einrei-
chung beim GS-UVEK:

Expl. fur Filiale (und Dritte) und allenfalls Reserve

1 Expl. fur FU (falls zuséatzliche Expl. Meldung an Filiale)

6 Expl. fur UVEK (2 Expl. GS-UVEK, 2 Expl. BAFU, 1 Expl. Kanton, 1 Expl. Gemeinde)
Expl. fur UVEK respektive die Eidgenéssische Schatzungskommission, wenn Enteignung
Expl. fir Kantone (zusatzliche Expl. nur falls gewiinscht)

Expl. fur zusétzliche Gemeinde(n), je 1 Expl. pro Gemeinde (1 Expl. Ist beim GS-UVEK-
Versand bereits mit eingerechnet)

Expl. fir andere Bundesamter (ohne BAFU, 2 Expl. sind beim GS-UVEK-Versand bereits mit
eingerechnet): je nach Situation werden zusétzliche Dossiers fir BAV, ARE, BFE (ERI), ESTI,
BAK, BLW (falls Fruchtfolgeflachen FFF betroffen sind), etc. dem GS-UVEK mit dem Gesuch
direkt eingereicht.
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5. Plangenehmigungsverfahren

5.1. Allgemeine Hinweise

Um ein rasches Erkennen der fiir die einzelnen Prozessschritte zustéandigen Fachstellen zu unterstit-
zen, werden diese farbig hinterlegt. Zudem wird auf relevante Grundlagen und Anhéange verwiesen.

ASTRA zustandig fur Prozessschritt

GS-UVEK zustandig fur Prozessschritt

Kanton oder Dritte zustandig fur Prozessschritt

Abbildung 5-1:
Durchfuihrung der 6ffentlichen Auflage

l Aussteckung ASTRA

Ordentliches Planverfahren Art. 27 NSG ff

Nach Vollstandigkeitsprifung Art. 27 NSG:

Briefe GS-UVEK > Kt/Gemeinden
>ASTRA

- AP-Dossier ist vollstandig

- Publikation und Auflage durch Kt

- Stellungnahme Ktin 3 Monaten

Handlun

(=5 Tage

Vorbereitende

gen

Art. 15 EntG

vor

Vornahme
schriftliche Anzeige)

A 4

Aussteckung vor
Auflage (Fotodok)

A4

A 4

Persénliche Anzeige

Art. 27a | NSG (Art. 14. NSV) Art. 27b Il NSG Art. 27¢ NSG
Publikation und Auflage
Kanton(e)
____________________ n A 4 € e
Auflage 30 Tage

Aussteckung nach
Auflage entfernen
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Plangenehmigungsverfahren

5 Monate

3 Monate

2 Monate

| Einsprécher |

v

Schritte 23-26

Abschluss des Verfahrens Art. 12 Abs. 3 NSV

///\\\N

Frist UVEK far PGV
6 Monate

Brief an alle
Verfahrensbeteiligten

Schritte 01-03

Vollstandigkeitsprifung Art. 12 Abs. 1 NSV

ca. 2 Wochen

Brief an Zentrale, Kanton
(inkl. Text 6ff. Auflage)
und Gemeinde

Versand der Dossiers
an die Amter (exkl. ASTRA)

'

Schritte 04-08

Offentliche Auflage/Einsprachen Art. 27 b und d NSG

30 bis 60 Tage

Empfangsbestitigung
der Einsprachen

Versand der Einsprachen
an Zentrale, Amter und
Kanton

v

Schritte 9-14

Kantonale Stellungnahme Art. 27b NSG sowie
Stellungnahme der Zentrale zu den Einsprachen

Weiterleiten der
_Stellungnahmen an
Amter und Einsprecher

Amter zur Stellung-
nahme auffordem

v

Schritte 15-17

Stellungnahmen der Bundesamter
Art. 62a RVOG/ Art. 12 UVPV

Weiterleiten an Zentrale,
Kanton und Einsprecher

¥

Schritte 18-22

Abschliessende Stellungnahme der Zentrale

Weiterleiten an
Bundesamter, Kanton und
Einsprecher

v

Schritte 23-26

Abschluss des Verfahrens Art. 12 Abs. 3 NSV

A

Frist UVEK fur PGV:
6 Monate

Brief an alle
Verfahrensbeteiligten
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5.2.  Offentliche Planauflage

Schritt 1 Vorbereitung der 6ffentlichen Auflage

Schritt 2

Schritt 3

Die Filiale nimmt fur die Organisation der 6ffentlichen Auflage mit dem
Kanton friihzeitig Kontakt auf.

Die Dossiers werden von der Fachunterstiitzung beim GS-UVEK mittels
Gesuch eingereicht.

Die Anzahl einzureichender Dossiers betragt mindestens 6 Expl. pro
Gesuch (vgl. Kap. 4.5)

Weitere Dossiers werden nach Bedarf durch das GS-UVEK bei der
Fachunterstitzung nachbestellt.

Wenn Enteignungen: 1 zuséatzliches Dossier fur die Eidgendssische
Schatzungskommission verlangen.

Formelle Priifung. Materielle Erganzungen sind im Laufe des Verfah-
rens moglich.

Wenn Dossier (formell) vollstéandig, Einleitung Verfahren

Das GS-UVEK entscheidet dariiber, ob das ordentliche oder das ver-
einfachte Plangenehmigungsverfahren durchzufiihren ist. Erscheint die
Anwendung des vereinfachten Verfahrens als sinnvoll, nimmt das GS-
UVEK mit der Fachunterstiitzung Kontakt auf, um die Situation konkret
Zu besprechen.

ordentliches Plangenehmigungsverfahren: Schritte 4 und 5, dann ab 8

vereinfachtes Plangenehmigungsverfahren: Schritte 6 und 7, dann ab 8
Fristenlauf

Brief GS-UVEK an Fachunterstitzung:
Dossier in Ordnung fur 6ffentliche Auflage durch Kanton (vereinfachtes
Verfahren durch GS-UVEK).

Briefe(e) GS-UVEK an Kanton(e):

0 ASTRA hat um Genehmigung des Projekts ersucht.

o0 Kanton muss gemass Art. 12 Abs. 2 NSV die 6ffentliche Auflage
durchfiihren.

0 GS-UVEK ubermittelt gemass Art. 27 b Abs. 1 NSG dem betroffe-
nen Kanton das Gesuch inkl. 1 Dossier (je Kanton) und 1 Dossier
je betroffene Gemeinde und fordert den Kanton auf, innert drei Mo-
naten dazu Stellung zu nehmen.

o0 Beilage: Muster fur die Publikation der 6ffentliche Auflage.

0 ASTRA wird sich fiir die Organisation der 6ffentlichen Auflage mit
dem Kanton in Verbindung setzen und die noch nétige Auflagedos-
siers liefern.

Brief(e) GS-UVEK an Gemeinde(n):
ASTRA hat um Genehmigung des Projekts ersucht, der Kanton wird

Abbildung 5-1

Einreichung Dossier beim GS-UVEK (damit wird das Gesuch hangig)

Kap. 4.5

GS-UVEK Vollstandigkeitsprifung, Einleitung des Verfahrens

Art. 27 NSG
Art. 12, Abs. 2 NSV

ordentliches Verfah-
ren, Art. 26 ff NSG
Art. 26 ff NSG

vereinfachtes Ver-
fahren, Art. 28a
NSG, nur aus-
nahmsweise

Abbildung 5-2

Art. 27 b Abs. 1
NSG
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sich im Rahmen der Organisation der 6ffentlichen Auflage mit den Ge-
meinden in Verbindung setzen.

- Briefe GS-UVEK an andere betroffenen Bundeséamter:
Information Gber die Einleitung des Verfahrens, Zustellung des Dossiers
(Fristen beginnen zu laufen: 5 Mte. fur UVP-pflichtige Bauvorhaben, 2
Mte. fur nicht UVP-pflichtige Bauvorhaben).

Schritt 4 Ordentliches Verfahren, Art. 26 ff NSG
- Filiale allenfalls mit Unterstiitzung RDL: Durchfiihrung der 6ffentlichen Art. 27 a Abs. 1
Auflage (Aussteckung, Publikation und personliche Anzeige) NSG
Art. 27 b Abs. 2
NSG
Art. 27 ¢ NSG
- Der Publikationstext wird rechtzeitig vor der 6ffentlichen Auflage durch
Kanton ans GS-UVEK sowie die Filialen weitergeleitet.
Schritt 5 Ordentliches Verfahren, Art. 26 ff NSG
- Einsprachemdoglichkeit Art. 27d und
o Alle 28a Abs. 2 NSG

0 Legitimationsprifung erfolgt spater durch das GS-UVEK

Schritt 6 Vereinfachtes Verfahren, Art. 28a NSG

- Das GS-UVEK macht die Betroffenen auf ihre Rechte (EntG und NSG) 28a Abs. 2 NSG
aufmerksam, soweit nétig

Schritt 7 Vereinfachtes Verfahren, Art. 28a NSG
- Einsprachemdglichkeit Art. 27d und
28a Abs. 2 NSG
o Alle Betroffenen

0 Legitimationsprifung ist vorher durch das GS-UVEK erfolgt

Schritt 8 Einsprachefrist
- 30 Tage Art. 27b Abs. 2 NSG
- Fristenstillstand: die Fristen laufen nicht Art. 22a VWVG

- Einsprachefrist fiir Betroffene 30 Tage

5.3. Einsprachebehandlung

Alle nachfolgenden Schritte gelten sinngemass auch fiir das vereinfachte Verfahren (Art. 28a Abs. 2
NSG). Es gelten die normalen Fristen, wie beim ordentlichen Verfahren.

Schritt 9 Nach Ablauf der Einsprachefrist der 6ffentlichen Auflage

- Das GS-UVEK leitet die Einsprachen an den Kanton, an die Fachunter- Art. 27 e NSG
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stlitzung und an die betroffenen Bundesamter weiter.

- Die Fachunterstiitzung wird zur Stellungnahme zu den Einsprachen
aufgefordert. In der Regel gelten die Fristen 1 Mt. bis 10 Einsprachen,
dann 2 Mte.

- Das GS-UVEK schickt alle Einsprachen in einem einzigen Versand an
die Fachunterstiitzung. Dazu werden die Einsprachen zwecks einfache-
rer Handhabung durchnummeriert.

Schritt 10 Evtl. Einigungsgespréche

- Die Filialen kbnnen gegeniiber den Einsprechenden jederzeit allgemei-
ne Projekterlauterungen abgegeben.

- Die Filialen durfen keine Einspracheverhandlungen durchfiihren, keine
Projektanderungen vornehmen oder Zugestandnisse machen (bei Eini-
gung droht den Einsprechenden der Verlust ihrer Rechte)

- Einspracheverhandlungen erfolgen unter der Leitung des GS-UVEK zu
einem spéteren Zeitpunkt

- Falls durchgefiihrt werden sollen, nimmt die Fachunterstiitzung vorgan-
gig mit dem GS-UVEK Kontakt auf.

- Das Protokoll der Einigungsgesprache ist umgehend schriftlich von der
Fachunterstitzung dem GS-UVEK zuzustellen

- Allenfalls daraus resultierende Projektanderungen werden formell ins
Verfahren aufgenommen

Schritt 11 Stellungnahme Filiale

- Die Fachunterstiitzung leitet die vom GS-UVEK zugestellten Einspra-
chen mittels Auftrag und Frist weiter an:

die Filiale, zur Erarbeitung der Stellungnahme ASTRA

RDL zur Kenntnis

- Die Filiale erarbeitet die Stellungnahme ASTRA selbstandig (mit BL
Support, evtl. BHU und falls nétig FaS Fachunterstiitzung)

- Bendtigt die Filiale juristische oder landerwerbsrechtliche Hilfeleistung,
so wendet sie sich an RDL.

- RDL prift, ob sie die Fragen selber termingerecht beantworten kann.
Andernfalls benennt RDL geeignete Anwaltskanzleien, welche sodann
durch die Filiale zu beauftragen sind.

- Die Filiale leitet die vorbereiteten Stellungnahmen ASTRA termingerecht
per Fabasoft an die Fachunterstitzung und RDL weiter.

- Terminverzégerungen sind friihzeitig der Fachunterstiitzung zu melden.

- Fristerstreckung wird nur von der Fachunterstitzung schriftlich beim
GS-UVEK beantragt.

Schritt 12 Stellungnahme ASTRA

- Die Fachunterstiitzung fuhrt bei Bedarf mit RDL die Schlussredaktion
der Stellungnahmen ASTRA durch.

- Nach Bereinigung der Stellungnahmen ASTRA Visum BL FU, Unter-
schrift Chef Abteilung Strasseninfrastruktur, Weiterleitung an GS-UVEK.

Art. 62b RVOG

Schritt 16
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Schritt 13 Stellungnahme Kanton

- Inhalt und Zweck der kantonalen Stellungnahme: Der Kanton aussert
sich zum Projekt, zu den Einsprachen, zu den Bewilligungen usw.

- Der Kanton erstellt eine einzige konsolidierte Stellungnahme mit klaren Art. 27b Abs. 1 NSG
Antragen (widerspriichliche Antrage einzelner Amter oder Stellen sind
durch den Kanton zu bereinigen).

- Frist Kanton fur seine Stellungnahme: 3 Monate.

Schritt 14 Nach Erhalt der kantonalen Stellungnahme und der Stellungnahme des ASTRA

- Das GS-UVEK leitet die Stellungnahmen an die Verfahrensbeteiligten
weiter (ASTRA, Einsprechende, Kanton).

- Die betroffenen Bundesamter (aber nicht das ASTRA) werden zur Stel-
lungnahme aufgefordert.

- Die Fachunterstiitzung priift die kantonale Stellungnahme und leitet sie
an den Projektleiter der Filiale z.K. weiter

- Das ASTRA &aussert sich in der Regel nicht zu diesem Zeitpunkt, kann
sich aber bei Bedarf innerhalb der gesetzten Frist dazu aussern.

- Das GS-UVEK kann ausnahmsweise das ASTRA doch bereits jetzt zur
Stellungnahme auffordern z.B. falls grobe Differenzen zur Stellungnah-
me des Kantons bestehen.

- Die Fachunterstitzung kann in Absprache mit der Filiale Stellung neh-
men, darauf verzichten, allenfalls Erganzungen nachreichen oder das
Gesuch zurtickziehen (Unterschrift Chef Abteilung Strasseninfrastruktur)

Schritt 15 Stellungnahme Bundesamter

- Ziel: Meinungen der Fachstellen einholen (Anhérung) Art. 62a RVOG

- Evtl. werden die Bundesamter auf materielle Liicken im Dossier hinwei-
sen.

- Fristen Bundesamter fir Stellungnahmen: Art. 62a RVOG
0 2 Monate (ab Erhalt der kantonalen Stellungnahme) Art. 12a Abs. 2

UvPv
o fir UVP-Projekte: 1 Monat (ab Erhalt der kantonalen Stellungnah-

me), vorgangig 2 Monate fir Voruntersuchung und Pflichtenheft

- Die Fachunterstiitzung prift die Stellungnahmen der Bundesamter und
leitet sie an den Projektleiter der Filiale z.K. weiter

- Das ASTRA aussert sich in der Regel nicht zu diesem Zeitpunkt, kann
sich aber bei Bedarf innerhalb der gesetzten Frist dazu aussern.

5.4. Einspracheverhandlungen

Schritt 16 Einspracheverhandlungen, evtl. Augenschein
- Leitung durch das GS-UVEK

- Enteignete haben Anspruch auf Verhandlung

- Ubrige optional (Akzeptanz)

- Ziel: Sachverhalt klaren und Grund der Einsprache gut verstehen Instruktion nach
VWVG
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- Augenschein nach Bedarf

- Die Fachunterstiitzung wird als Gesuchstellerin vorgeladen.

- Sie nimmt bei Bedarf die Projektleiter der Filiale mit.

Schritt 17 Evtl. Projektdnderungen Art. 15 NSV

- Mdussen allen Betroffenen zugestellt werden.
- Bei grossen Anderungen wird evtl. eine erneute 6ffentliche Auflage nétig

- Bei Rodungen ist die ¢ffentliche Auflage zwingend (WaG)

5.5. Abschliessende Stellungnahmen
Schritt 18 Aufforderung zur abschliessenden Stellungnahme

- Das GS-UVEK leitet die Stellungnahmen Kanton und Bundesamter an
die Fachunterstiitzung weiter.

- Das GS-UVEK fragt die Fachunterstitzung an, ob sie mit allen Antragen
des Kantons und der Bundesémter einverstanden ist (= kiinftige Aufla-
gen im Entscheid UVEK)

- Weil das ASTRA im Gegensatz zum Kanton keine Beschwerdelegitima-
tion hat, tragt das GS-UVEK eine grossere Verantwortung bei der Vor-
bereitung der Genehmigung der Projekte.

- Esist deshalb nétig, beim Verfahrensschritt ,abschliessende Stellung-
nahme des Gesuchstellers* genau zu prufen, welche Fragen noch offen
sind und durch die Gesuchstellerin zu klaren wéren, insbesondere die
Aufnahme von allfélligen Projektdanderungen (Auflagen) in die Plange-
nehmigungsverfiigung.

Schritt 19 Abschliessende Stellungnahme ASTRA zu den Einsprachen und Antragen Kan-
ton und Bundesamter

- Die Fachunterstiitzung leitet die Stellungnahmen Kanton und Bundes-
amter mittels Auftrag und Frist weiter an:

o die Filiale, zur Erarbeitung der abschliessenden Stellungnahme
ASTRA

0 RDL zur Kenntnis

- Die Filiale erarbeitet die abschliessende Stellungnahme ASTRA selb-
standig (mit BL Support, evtl. BHU und falls nétig FaS FU).

- Bendtigt die Filiale juristische oder landerwerbsrechtliche Hilfeleistung,
so wendet sie sich an den RDL.

- Die Filiale leitet die vorbereitete abschliessende Stellungnahme ASTRA
termingerecht an die Fachunterstiitzung und RDL weiter.

- Terminverzégerungen sind friihzeitig der Fachunterstiitzung zu melden.

- Fristerstreckung wird nur von der Fachunterstitzung beim GS-UVEK
beantragt.
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Schritt 20 Abschliessende Stellungnahme ASTRA

- Die Fachunterstiitzung fuhrt bei Bedarf mit RDL die Schlussredaktion
der abschliessenden Stellungnahme ASTRA durch.

- Nach Bereinigung Visum BL FU, Unterschrift Chef Abteilung Strassen-
infrastruktur, Weiterleitung an GS-UVEK.

Schritt 21 Evtl. Bereinigung durch GS-UVEK

- Je nach abschliessender Stellungnahme ASTRA:

o Evtl. Ricksprache mit dem betroffenen Bundesamt / mit der Ge-
suchstellerin Fachunterstiitzung / mit dem Kanton

o0 Evtl. Bereinigungen nach 62b RVOG.

Schritt 22 Abschluss der Instruktion

- Das GS-UVEK teilt allen Parteien, der Gesuchstellenden Fachunterstiit-
zung und den anderen Bundesamter den Abschluss der Instruktion mit.

5.6. Umgang mit Einsprachen gegen Landerwerb

Verfligungsbeschrankungen im Grundbuch

Gemass Art. 43 Abs. 1 EntG kann der Enteigner im Grundbuch eine Verfligungsbeschrankung vor-
merken lassen. Zwecks Sicherstellung des Landerwerbs gegeniiber Dritten kann dies fiir gewisse

Art. 62b RVOG

Projekte sinnvoll sein. Der Entscheid dazu liegt beim Landerwerb des Bereichs RDL.

5.7. Plangenehmigungsverfligung
Schritt 23 Redaktion Entscheid GS-UVEK

- Innert 6 Monate (Ordnungsfrist) ab Abschluss des Instruktionsverfah-
rens erfolgt erstellt das GS-UVEK die Plangenehmigungsverfligung.

- Diese Frist beginnt bei jeder zusatzlichen Abklarung durch das GS-
UVEK neu zu laufen.

Schritt 24 Eroéffnung des Entscheides durch das GS-UVEK

- Der gesuchstellenden Fachunterstiitzung per Email und per Post, zur
Information

- Dem Kanton, mit Beschwerdemdglichkeit
- Den Einsprechern, mit Beschwerdemaglichkeit

- Den angehérten Bundesstellen, zur Information

- Die Fachunterstitzung informiert umgehend und umfassend ASTRA-
intern durch Mail und per FABASOFT
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5.8. Inkrafttreten Entscheid des UVEK
Schritt 25 Inkrafttreten des Entscheides des UVEK

Die Entschadigungsbegehren und ein genehmigtes Dossier werden
vom GS-UVEK an den zusténdigen Prasidenten der Eidgenéssischen
Schatzungskommission weitergeleitet.

Das GS-UVEK meldet der Fachunterstiitzung per Email die Rechtsguil-
tigkeit der Plangenehmigungsverfiigung (ca. 2 Monate nach Verfiigung).

Die Fachunterstiitzung erhalt 1 Exemplar des genehmigten Plandos-
siers inkl. Genehmigungsstempel GS-UVEK und Datum.

Die Zentrale leitet dieses Plandossier an die Filiale zur Archivierung
weiter.

5.9. Bekanntmachung Baulinien

Schritt 26 Bekanntmachung Baulinien

Die Daten der rechtskréftigen, der Plangenehmigungsverfigung ent-
sprechenden Baulinien (inkl. pdf der entsprechenden Situationsplane)
sind im Auftrag der Filiale dem Bereich Strategische Informatik als Sha-
pe-Files zu Gibergeben.

Der Bereich Strategische Informatik erstellt die Daten und Situations-
plane in MISTRA-Basissystem.

Die Filiale organisiert die Bekanntmachung der neuen Baulinien in den
betroffenen Gemeinden.

Die neuen Baulinien werden damit rechtswirksam

Kinftig soll die Bekanntmachung durch das Einstellen der Baulinienda-
ten in den OREB-Kataster durch den Bereich Strategische Informatik er-
folgen kdnnen. Der Ablauf ist mit dem Inkrafttreten des vorgesehenen
Art. 13a NSV dannzumal anzupassen.

Standard Baulinien

Art. 29 NSG

Art. 13a NSV
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Anhang 1:

Vollstandigkeitsprufung Dossier Ausfuhrungsprojekt

Vollstandigkeitspriufung Dossier AP

Projektname/Bezeichnung gemass TD-Cost

Unterschrift Projektleiter Filiale

Gemd&ss NSV Art. 12 Abs. 1 fur das Plangeneh- | Bezeichnung / Bemerkung Bericht- / Plan Nr.
migungsgesuch einzureichende Unterlagen Plan inkl. Massstab /Bericht
a Ubersichtsplan Ubersicht 1:10°000 1234.01
b1 Situation Teil Nord 1:1000 1234.02
Situationspléne mit Angabe der Baulinien
b2 Situation Teil Std 1:1000 1234.03
c Langsschnitt Micht erforderlich -
d Normalprofil Nicht erforderlich ---
el Querprofile Teil Nord 1:10 1234.04
Querprofile
el Querprofile Teil Sid 1:100 1234.05
f | Hauptabmessungen der Kunstbauten se 1234.06
91 | Technischer Bericnt einschliesslich flankie- | Technischer Berichi
g2 render Massnahmen Variantenbe
h Entwésserungskonzept : 1234.07
[ Umweltvertraglichkeitsbericht 3. Stufe 1234.08
j Angaben Uber die Kosten 1234.09
K 1234.10
- Enteignungsplan YRT
I | Grunderwerbstabelle 1234.12
1234.13
Niﬁbt erforderlich
'Nicht erforderlich
Dossier Rodung 1234.14-18
" m6: Beseitigung Ufervegetatio Nicht erforderlich =
m7: Erleichterungen LSV Nicht erforcerlich
mé: Fischerei Nicht erforderlich ---
m9: Grundwasserschutz Nicht erforderlich -
m10: Schutz von Sonderarten In UVB enthalten
" | cnopaonlogiche Funsslen | " UVB sntraen
Gt Da bl

32/42



M203-0942

Anhang 2: Einmalige Abgeltung fur Unterhalt und Betrieb von

Bauvorhaben mit Beteiligung Dritter

-+

Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fiir

Confederation suisse Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera
Canfederaziun svizra

Bundesamt flir Strassen ASTRA

F471-0298 (d) / G102-0215 (f)

Einmalige Abgeltung fiir Unterhalt und Betrieb von Bauvorhaben
mit Beteiligung Dritter

1. Allgemeines

Bauvorhaben mit Beteilung Dritter sollen beziglich den jahrlich anfallenden Unterhalts- und Betriebs-
kosten mittels einer einmaligen Abgeltung korrekt abgerechnet werden. Durch die Anpassung des
Kostenteilers fiir die Baukosten entfallen jahrlich wiederkehrende Abrechnungen und die damit ver-
bundenen administrativen Aufwandungen.

Diese Regel stellt die Gleichbehandlung von Bauvorhaben mit Beteiligung Dritter sicher. Sie gilt fur
alle Bauvorhaben im Perimeter der Nationalstrasse inklusive Projekte der Netzvollendung.

Die hier dargelegte Bestimmung der einmaligen Abgeltung ist ebenfalls fur Abgeltungen der National-
strasse zu Gunsten Dritter anzuwenden.

2. Grundlagen

Nationalstrassenverordnung (NSV SR 725.111)
2. Kapitel: Bau, Ausbau und Nutzung der Nationalstrassen, 1. Abschnitt: Planung und Projektierung

Art. 17 NSV Kosten

" Das ASTRA bestimmt fiir Jede Projektphase, wie die Kosten zu ermitteln sind.

Beim generellen Projekt und beim Ausfiihrungsprojekt sind Kosten und Nutzen zu bewerten sowie
die Bau-, Unterhalts- und Betriebskosten gesondert auszuweisen. Das gilt ebenfalls fiir Massnahmen,

die sich auf materielles Recht ausserhalb der Strassenbaunormen stitzen.
3

2

In jeder Projektphase sind die von Dritten gestellten Forderungen nach Projektverdnderungen aus-
zuweisen und technisch und ékologisch sowie hinsichtlich Kosten und Nutzen zu bewerten.

4 Nach allfalligen Anderungen aufgrund von Einsprache- und Rechtsmittelentscheiden sind die An-
gaben Uber die Kosten des Ausflihrungsprojekts anzupassen.

Bundesgesetz iber die Verwendung der zweckgebundenen Mineralélsteuer (MinVG, SR 725.116.2)
3. Kapitel: Finanzierung der Nationalstrassen

Art. 8 Bau und Ausbau

Bei Anlagen im Sinne von Artikel 6 des Bundesgesetzes vom 8. Marz 196026 iber die National-
strassen, die auf Wunsch der Kantone erstellt werden und (iberwiegend kantonalen, regionalen oder
lokalen Interessen dienen, tragen die Kantone die Bau und Ausbaukosten. Die Kosten des kiinftigen
betrieblichen Unterhalts sind mit einzurechnen. Ausnahmsweise kann sich der Bund bis zu 30 Prozent
an den anrechenbaren Kosten beteiligen. Der Bundesrat entscheidet im Einzelfall.
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F471-0298 / Einmalige Abgeltung fur Unterhalt und Betrieb von Bauvorhaben mit Beteiligung Dritter

Art. 9 Unterhalt

° Bei Anlagen im Sinne von Artikel 6 des Bundesgesetzes vom 8. Mérz 196027 iber die National-
strassen, die auf Wunsch der Kantone erstellt wurden und dberwiegend kantonalen, regionalen oder
lokalen Interessen dienen, tragen die Kantone die Unterhaltskosten. Der Bund kann sich im gleichen
Umfang wie an den Baukosten beteiligen. Der Bundesrat bestimmt die Einzelheiten.

4 Als Kosten gelten die Aufwendungen der Projektierung, der Arbeiten selbst, der Aufsicht und der
Verwaltung.

Der Zeitraum, Gber welchen die jahrlichen Kosten fiir Unterhalt und Betrieb zu berlicksichtigen sind,
soll aus gesamtvolkswirtschaftlicher Sicht eine optimale Nutzung des Strassenraums bertlicksichtigen.
Aus dieser Optik werden die folgenden, eher konservativen Zeitrdume gewahlt:

e 25 Jahre fir kleinere Bauwerke wie Larmschutzwénde, Anpassungen Trassee und Anschliisse,
etc.

* 50 Jahre fur gréssere Bauwerke wie ganze Anschliusse, Bricken, Unterfihrungen, Eindeckun-
gen, etc.

*  Fir spezielle Bauwerke z.B. mit hohem Anteil an Betriebs- und Sicherheitsausristungen, mit
begrenztem Zeitwert, mit Abbruchskosten zu Lasten der Nationalstrasse, etc. sind separate Un-
tersuchungen auf der Basis der hier genannten Grundsatze anzustellen.

3. Ermittlung der Abgeltungssatze

Auf der Basis der gesetzlichen Grundlagen und den Festlegungen zur Nutzungsdauer (Kap. 2) wird
das Folgende festgehalten:

o ,Lokale Anlagen, die gleichzeitig mit der Autobahn ausgefiihrt werden kénnen, aber nicht
den Bedirfnissen der Nationalstrasse entsprechen, werden vom Kanton und den Gemein-
den finanziert, welche diese verlangen.®

o ,Massnahmen zur Verbesserung des Nationalstrassenprojektes, welche technisch oder ge-
setzlich nicht notwendig sind (...) missen grundsatzlich von jenen finanziert werden, welche
sie verlangen.”

* Die jahrlichen Kosten fiir Unterhalt und Betrieb von Anlageteilen Dritter sind wie folgt zu berech-

nen:
o jahrliche Unterhaltskosten 1.2 % x Baukosten 1.2 % x Baukosten
jahrliche Betriebskosten geméss Mittelwert* 0.5 % x Baukosten
jahrliche Kosten Anlageteile Dritter 1.7 % x Baukosten

*) Schweizerischer Mittelwert, Muller AG Chur

o  Weder die kinftig anfallende Teuerung auf Unterhalts- und Betriebskosten, noch die sich
verandernden Standards der Anlagen sind zusatzlich zu bertcksichtigen.

* Der Kapitalisierungszinsfuss (i) orientiert sich an den Renditen der Obligationen der Eidgenos-
senschaft. Der Kapitalisierungszinsfuss ist wie folgt zu berechnen:

o Rendite der 30-jahrigen Obligation (Quelle: www.snb.ch, Publikationen, Statistische Publika-
tionen, statistisches Monatsheft, E4 Rendite von Obligationen, PDF)

2/4
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F471-0298 / Einmalige Abgeltung fiur Unterhalt und Betrieb von Bauvorhaben mit Beteiligung Dritter

In Prozent [ En pourcent

Jahrasmittal * | CHF usD
Manatssnds
Datum Ohligationen der Eidgenossenschaft US-Treasury
Bond issues
Maoyennz Obligations de la Confédération
annuelle?
Fin de allernand
mois
Data 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre E Jahre 7 Jahre 10 Jahre ® 20 Jahre 30 Jahre 10 Jahre 10 Jahra
Zans Zans 4ang Bans 7 ang 1Dans? 20ans 30 ans 10 ans 10 ans
1 2 3 a4 B 8 a 10
0.79 1.6 1.72 216 263 .88 4.29 436
111 170 1.64 2.32 273 381 423 453
1.4 1.48 1.62 1.86 21 278 346 438
198 220 228 239 250 274 385 483
255 264 270 28 2 Z 4.30 473
201 227 244 270 293 332 4.20 4.06
0.52 112 1.38 1.82 222 288 3.61 3.76
044 o7e 0.08 1.3 1.65 211 3.00 348
0as 0.6 084 116 145 1.83 283 297
-0.08 -0.04 010 0.37 0.65 1.18 1.89 1.96
r 0.09 018 031 O &R 085 T3a 1.89 235
2012 04 004 74 1.23 1.80 203
2012 05 0.16 2008: 3.32% e 1.06 128 161
2012 08 0.34 - .69 1.16 1.73 171
2012 07 -032 2009: 2.88% .56 1.06 1.45 1.56
2012 08 033 )57 1.08 146 1.61
2012 09 —-0.10 2010: 2.11% 160 1.13 54 168
2012 10 —-0.08 . 0, 60 1.18 1.60 1.76
S L 2011: 1.93% £3 110 147 185
2012 12 =012 .56 1.16 1.38 181
= 0,
i o 2012: 1.18% |5 B i o
2012 02 0.03 i 5 0, .72 1.30 1.52 1.95
m2 0 ~0.01 Mittelwert: 2.28% | 136 122 1.92

o Arithmetisches Mittel der Rendite der 30-jahrigen Obligation der letzten 5 Jahre (z.B. 2008
bis 2012 ergibt i = 2.28 %)

*  Der Zeitwert der jdhrlichen Kosten lber 25 Jahre berechnet sich wie folgt:

©  Formel | Zeitwert = (1.7 % x Baukosten) x ((1+)2 - 1)/ (i x (1+)%°)

o fluri=2.28 % ergibt sich ein Zeitwert von 0.32 x Baukosten

*  Der Zeitwert der jahrlichen Kosten tber 50 Jahre berechnet sich wie folgt:

o Formel | Zeitwert = (1.7 % x Baukosten) x ((1+)% - 1) / (i x (1+)®)

o furi=2.28 % ergibt sich ein Zeitwert von 0.50 x Baukosten

4. Vorgehen

*  Anlageteile Dritter, welche dem Unterhalt und Betrieb der Nationalstrasse unterstellt werden sol-
len, sind detailliert auszuscheiden und deren Baukosten sind zu bestimmen. Falls keine einfache
Ausscheidung méglich ist, so sind die anrechenbaren Baukosten aufgrund eines der National-
strasse entsprechenden Referenzprojektes zu bestimmen.

+» Die Eigentumsverhdltnisse an den Anlageteilen Dritter sind zu kldren. Entsprechende Auswirkun-
gen auf den Kostenteiler sind aufgrund einer Betrachtung tber die ganze Lebensdauer der Anla-
geteile zu beriicksichtigen (z.B. Ersatzinvestition, Rlckbaukosten, etc.).

»  Aufgaben, Verantwortung und Kompetenzen fiir Unterhalt und Betrieb sind situativ mittels Ver-
einbarung festzulegen.

» Fir die ausgeschiedenen Anlageteile ist der Zeitraum, Uber welchen die jahrlichen Kosten zu
berlicksichtigen sind, festzulegen (25 Jahre, 50 Jahre, Spezialfall).

o  Der Zeitwert der jahrlichen Kosten ist gemass obigen Formeln zu berechnen.

34
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e Der Zeitwert ist bei der Festlegung des Kostenteilers zwecks einmaliger Abgeltung in der Projekt-
genehmigung zu bericksichtigen.

* Die Abgeltung wird spatestens mit der Inbetriebnahme der Anlage fallig. Es kénnen Zahlungspla-
ne vereinbart werden.

5. Rechenbeispiel

Baukosten geméss KV Ausfiihrungsprojekt 18.500 Mio.

Anrechenbare Baukosten der Nationalstrasse 16.650 Mio.

nicht anrechenbare Baukosten (Anlageteile Dritter) 1.850 Mio.

jahrliche Unterhalts- und Betriebskosten 1.7 % von 1.850 Mio. = 31'450.— / Jahr
Zeitwert der jdhrlichen Kosten flr 25 Jahre 0.32 x 1.850 Mio. = 0.592 Mio.

definitive anrechenbare Kosten: 16.650 Mio. — 0.592 Mio. = 16.058 Mio.
definitive Kosten Dritter 1.850 Mio. + 0.592 Mio. =  2.442 Mio.

Damit ergibt sicher der Kostenteiler zuhanden der Projektgenehmigung:
16.058 Mio. = 87 % zulasten NS-Rechnung
2.442 Mio. =13 % zulasten Dritter

Version 2.0 01. Juli 2013
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Anhang 3: ASTRA-Vorlage:

Aussteckung des Ausfiihrungsprojekts

O

Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fiir

Confedération suisse Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Caonfederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt fir Strassen ASTRA

CH-3003 Bern, ASTRA

Einschreiben

Ihr Zeichen:

Unser Zeichen: 1481-0583/0Oub
Sachbearbeiter/in: Boun Huang Ou
Bern, 23. November 2009

NS Nr. Projektname
Aussteckung eines Ausfiihrungsprojekts

Sehr geehrte Damen und Herren

Das Bundesamt fiir Strassen ASTRA hat am DATUM dem Eidg. Departement fir Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation das Plangenehmigungsgesuch fir das eingangs genannte Projekt einge-
reicht.

Vor der offentlichen Planauflage werden ab DATUM die Veranderungen, die das geplante Werk im
Gelénde betrifft, sichtbar gemacht. Dies geschieht durch die Aussteckung und bei Hochbauten durch
das Aufstellen von Profilen. Die Pflécke und Profile sind wéhrend der Auflagefrist stehen zu lassen.
Das bedingt, dass die betroffenen Grundstlicke voribergehend fir die Verpflockung und das Aufstel-
len der Profile in Anspruch genommen werden missen.

Bei der Aussteckung werden wir bestrebt sein, lhr Grundeigentum madglichst wenig zu beeintrachtigen.
Sollten wider Erwarten Schaden entstehen, bitten wir Sie, uns diese schriftlich zu melden. Fiir Scha-
den, die aus der vorlibergehenden Landinanspruchnahme entstehen, werden wir nach den Bestim-
mungen des Eidgendssischen Enteignungsgesetzes vollen Ersatz leisten.

Wir bitten Sie, auch allfallige Pachter oder Mieter liber die bevorstehende Aussteckung zu informieren.

Bundesamt fir Strassen ASTRA

Boun Huang Ou

Postadresse: 3003 Bemn

Standortadresse: Muhlestrasse 2, 3063 Ittigen
Tel. +41 31 325 30 96, Fax +41 31 32323 03
bounhuang.ou@astra.admin.ch
www.astra.admin.ch

032 F AP Aussteckung eines AP Boun Huang Ou
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1481-0583

Vor dem Auflageverfahren erhalten Sie eine weitere persénliche Anzeige Uber die von lhnen benéti-
gen Grundstlcksflachen und die benétigten Rechte (Dienstharkeiten).

Das Projekt wird &ffentlich aufgelegt. Wahrend der Auflage kénnen Betroffene zum Projekt Einsprache
erheben.

Freundliche Grisse

Abteilung Strasseninfrastruktur
Filiale --bitte auswahlen--

--hitte auswahlen--
Filialchef

Beilage: Situationsplan der Aussteckung

Interner Verteiler: FC, BL PM, PL

22
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Anhang 4. ASTRA-Vorlage:
Persdnliche Anzeige

Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenassisches Departement fur

0 Confédération suisse Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt fiir Strassen ASTRA

CH-3003 Bern, ASTRA

Einschreiben
Adresse eingeben oder Feld I6schen!

Ihr Zeichen:

Unser Zeichen: 1262-0791/Jee
Sachbearbeiter/in: Erik Jenk
Bern, 15. Mai 2013

NS Nr., Projektname - Plangenehmigungsverfahren
Personliche Anzeige im Sinne von Art. 27c des Nationalstrassengesetzes (NSG)

Sehr geehrte...

Im Rahmen des nationalstrassenrechtlichen Plangenehmigungsverfahrens steht die Planauflage fur
das Ausfuihrungsprojekt unmittelbar bevor. Nach Art. 27¢c des Nationalstrassengesetzes (NSG; SR
725.11) ist den Entschadigungsberechtigten geméss Art. 31 des Bundesgesetzes Uber die Enteignung
(EntG; SR 711) spatestens mit der Planauflage eine personliche Anzeige Uber den erforderlichen
Land- und Rechtserwerb zuzustellen.

Das Ausfithrungsprojekt, welches die Einzelheiten des Bauvorhabens enthéalt und fiir die Realisierung
massgebend ist, wird in der Zeit vom Datum bis Datum in der Gemeinde/Stadt Name &ffentlich aufge-
legt und kann entsprechend eingesehen werden.

Der beiliegende Plan zeigt Ihnen Lage und Umfang des Bauvorhabens im Bereich Ihres Grundeigen-
tums resp. lhres betroffenen Dienstbarkeitsrechts. Im Weiteren geben Plan und Landerwerbsblatt
Aufschluss tiber die privaten vorilbergehenden und dauernden Rechte, die durch das Projekt betroffen
sind oder neu errichtet werden mussen.

Fur den weiteren Verlauf des Verfahrens - inshesondere zur Wahrung des Einspracherechts - verwei-
sen wir auf den beiliegenden Publikationstext, welcher im Amtsblatt des Kantons Kantonsname vom
Datum sowie im Publikationsorgan der Gemeinde/Stadt vom Datum erscheinen wird.

Werden durch den Land- und Rechtserwerb Miet- und Pachtvertrage betroffen, die nicht im Grund-
buch vorgemerkt sind, sind die Vermieter und Verpachter verpflichtet, den Mietern und Pachtern sofort
nach Empfang dieser Anzeige Mitteilung zu machen (Art. 32 EntG).

Bundesamt far Strassen ASTRA
Postadresse: 3003 Bern

Standortstrasse: Muhlestrasse 2, 3063 Ittigen
www.astra.admin.ch

003 F AP Personliche Anzeige durch RDL
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1262-0791

Gleichzeitig machen wir darauf aufmerksam, dass die 6ffentliche Planauflage den so genannten Ent-
eignungsbann nach Art. 42-44 EntG zur Folge hat. Demnach durfen vom Tag der 6ffentlichen Be-
kanntmachung an ohne Zustimmung des Bundesamtes fur Strassen ASTRA keine rechtlichen oder
tatsachlichen Veriligungen lber den Gegenstand getroffen werden, welche eine allféllige Enteignung
desselben erschweren kdnnten.

Wir werden uns zusammen mit unseren beauftragten Stellen vor Ort bemlhen, den erforderlichen
Land- und Rechtserwerb im gegenseitigen Einvernehmen auf dem Verhandlungsweg zu regeln und
werden mit Ihnen diesbezuglich rechtzeitig Kontakt aufnehmen. Dort, wo bereits Verhandlungen statt-
gefunden haben, werden diese selbstverstandlich fortgesetzt. Die vorliegende persénliche Anzeige
erfolgt somit vorsorglich fur den Fall, dass ein gutlicher Land- und Rechtserwerb nicht méglich ist.

Fur allfallige Fragen technischer Art zum Projekt stehen lhnen folgende Stellen zur Verfiigung:
Gesamtprojektleitung:

Bundesamt fir Strassen ASTRA, Filiale Filialname, Herr/Frau Projektleiterin, Adresse Filiale, PLZ/Ort
Filiale, Telefon Nr. +41 (0)

Stabsstelle:
Ingenieurbiro, Herr/Frau, Adresse Stabsstelle, PLZ/Ort Stabsstelle, Telefon Nr. +41 (0)

Far lhre Kenntnisnahme und Ihr Versténdnis danken wir lhnen bestens und stehen fur weitere Aus-
kianfte gerne zur Verfligung.

Freundliche Grlisse

Abteilung Direktionsgeschafte

Erik Jenk
Rechtsdienst und Landerwerb

Beilagen:

- Ausschnitt aus dem Landerwerbs- und Enteignungsplan
- Kopie des Publikationstextes im kantonalen Amtsblatt

- XXX
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Anhang 5:

Merkblatt GS-UVEK:
Behandlung der Einsprachen

o

Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenassisches Departement fur
Confédération suisse Umwelt, Verkehr, Energie und Kemmunikation UVEK

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Generalsekretariat GS-UVEK
Rechtsdienst

Plangenehmigungsverfahren nach NSG - Netzausbau (ab 1. 1. 2008)

Merkblatt zur Behandlung der Einsprachen

Die rechtlichen Grundlagen zum Plangenehmigungsverfahren sind im Bundesgesetz vom
8. Mérz 1960 uber die Nationalstrassen (NSG; SR 725.11) zu finden.
(http:/imww.admin.ch/ch/d/sr/sr.html)

1)

Die eingegangenen Einsprachen werden dem Gesuchsteller (ASTRA) sowie den vom
Verfahren betroffenen Kantonen und Bundesamtern zugestellt. Regelméassig betroffen
ist das Bundesamt fur Umwelt.

Die Kantone und das ASTRA werden vom UVEK aufgefordert, zu den eingegangenen
Einsprachen Stellung zu nehmen (Kanton: zusammen mit der Stellungnahme zum Pro-
jekt). Die Stellungnahmen werden den Einsprechenden zur Kenntnisnahme und den
betroffenen Bundesamtern zur Stellungnahme zugestellt. Nach Eingang der Stellung-
nahmen entscheidet das UVEK uber die Durchfiihrung von Einspracheverhandlungen.

Der Gesuchsteller kann nach vorgéangiger Absprache mit dem UVEK mit den Einspre-
chenden Einigungsgesprache durchfihren ohne Beisein des UVEK. Die Ergebnisse
dieser Gesprache sind dem UVEK mitzuteilen. Namentlich sind die dabei allenfalls vor-
gesehenen Projektéanderungen formell ins Verfahren einzugeben.

Einsprachen kdnnen wahrend des Verfahrens beim UVEK zurickgezogen werden (Ein-
spracheriickzug), wenn die Einsprechenden nicht mehr an ihren Antragen festhalten
wollen.

Nachdem allféllige Einspracheverhandlungen abgeschlossen sind und die notwendigen
Stellungnahmen beim UVEK vorliegen, wird das Instruktionsverfahren abgeschlos-
sen. Anschliessend wird die Plangenehmigungsverfiigung durch das UVEK erarbeitet.

Das UVEK entscheidet in seiner Verfligung Uber Einsprachen gegen das Projekt und

gegen Enteignungen sowie Uber Projektanderungsantrage. Uber Entschidigungsforde-

rungen hingegen entscheidet das UVEK nicht. Diese werden nach Abschluss des Ver-
fahrens beim UVEK an die Eidgendssische Schatzungskommission Uberwiesen.

Gegen die Plangenehmigung kénnen Verfahrensbeteiligte (Kantone, Einsprechende)
beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erheben.

Fur Fragen und Auskinfte wenden Sie sich bitte an den Rechtsdienst des GS UVEK oder
direkt an die in Inrem Verfahren fur die Bearbeitung zusténdige Person.

Geht an: Einsprechende, Gesuchsteller

Bundeshaus Nord, 3003 Bern
Tel .+41 31 322 55 12, Fax +41 31 324 26 92
www.uvek.admin.ch
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