Confédération suisse

Confederazione Svizzera fur nicht fristgerecht larmsanierte Nationalstrassenabschnitte Bundesamt fur Strassen ASTRA

Abteilung Strasseninfrastruktur
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Globalnote
4 Sanierungsfrist bis 2015 besteht, Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK bereits eingereicht. 0 5 10
— 5 Sanierungsfrist bis 2015 besteht, Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK noch nicht eingereicht. s km

Quelle: geodata © swisstopo



o

Schweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt fiir Strassen ASTRA
Office fédéral des routes OFROU
Ufficio federale delle strade USTRA

Umsetzungsprogramm 2015-2018 fir nicht fristgerecht larmsanierte Nationalstrassenabschnitte
Planungsstand: 31.03.2015

Filiale 1, Estavayer-le-Lac

Projektpaket Vorgesehene La&rmschutzmassnahmen [Vorgesehener Zeitplan Bemerkungen
Voraussichtlicher Realisierungsbeginn
Lange
Strecken-
abschnitt Larmschutz- Larmarme Erleichte-
Nr. Streckenabschnitt [m] Globalnote | hindernisse Belage rungen 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
F1.1 |NO1 01 Bardonnex-Bernex 3'134 X X B
F1.2 |NO1 02 Bernex-Ferney 4241 X X X
F1.3 |NO1 03 Ferney-Coppet 1'387 X X X EIE transmise le 19.02.2013 au SG DETEC (JAG)
F1.4 |NO1 03 Ferney-Coppet 4'387 X X X
F1.5 |NO1 03 Ferney-Coppet 3'480 X X X Projet définitif (AP) transmis le 14.01.2013 au SG DETEC, AP encore non exécutoire.
F1.6 |NO1 04 Coppet-Gland 2'069 X X X B
F1.7 |NO1 05 Gland-Etoy 7'691 X Revétement peu bruyant posé en 2013
F1.8 |NO1 07 Maladiere-Villars-SteCroix 790 X X X
F1.9 |N1 13 Faoug-Kerzers 4'334 X B
F1.10 [NO5 21 Yverdon-Concise 21371 X X
F1.11 [NO9B Vallorbe-Essert-Pittet 725 X X
F1.12 [N9 33 Vennes-Chexbres 486 X X
F1.13 [N9 33 Vennes-Chexbres 1022 X X
F1.14 [N9 33 Vennes-Chexbres 1248 X X
F1.15 [N9 34 Chexbres-Montreux 844 X X X
F1.16 [N9 34 Chexbres-Montreux 979 X X
F1.17 |NO9 35 + 36 Montreux-Roche-Bex 6'543 X X B Revétement peu bruyant posé en grande majorité en 2013
F1.18 |[N12 41 La Veyre-Semsales 4'070 X X X B B
F1.19 [N12 42 Semsales-Riaz 4'569 X X
F1.20 [N12 43 Riaz-Ecuvillens 6'345 X X X B
F1.21 |N12 44 + 45 Ecuvillens-Diidingen-Flamatt 7'675 X X X Revétement peu bruyant posé en 2013
F1.22 [N16 56 Tavannes-Bienne-Boezingenfeld 559 X Dossier transmis le 19.02.2015, procédure d'approbation des plans en cours
Bemerkungen:

- Erfolgt der Einbau des larmarmen Belags vor dem hier angegebenen voraussichtlichen Realisierungsbeginn (griin ausgefillte Zelle), dann ist dies mit einem 'B' gekennzeichnet.

- In der Regel wird eine Verfahrensdauer von 2-3 Jahren angenommen. Falls Rechtsmittel gegen das Projekt ergriffen werden, kann sich die Verfahrensdauer jedoch erheblich verlangern.




