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Filiale 2: Umsetzungsprogramm 2015-2018 
 für nicht fristgerecht lärmsanierte Nationalstrassenabschnitte

Planungsstand: 31.03.2015

Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA
Abteilung Strasseninfrastruktur
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Globalnote     
4              Sanierungsfrist bis 2015 besteht, Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK bereits eingereicht.
5              Sanierungsfrist bis 2015 besteht, Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK noch nicht eingereicht.



Filiale 2, Thun

Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen Vorgesehener Zeitplan Bemerkungen

Nr. Streckenabschnitt

Länge 

Strecken-

abschnitt

[m]

     

Globalnote

Lärmschutz-

hindernisse  

Lärmarme 

Beläge

Erleichte-

rungen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

F2.1 N1 22 Wankdorf-Kirchberg
 1'508 4 x Projekt 2015 eingereicht, Plangenehmigung noch ausstehend.

F2.2 N8 52 Lattigen-Interlaken West 1'422 5 x

N8 56 Interlaken West-Ost 286 5 x x Einbau lärmarmer Belag im Rahmen der Sanierung des Rugentunnels

N8 64 Unterbach-Brünigpass 233 5 x x Einbau lärmarmer Belag im Rahmen des Unterhaltprojekts

F2.4 N9 58 Martigny-Riddes 1'971 5 x x B Vorgängiger Einbau lärmarmer Belag im 2016

F2.5 N9 58 Martigny-Riddes 499 4 x x x
DAP entrée en force le 26.06.2013. Travaux vont être réaliser en 2016 dans le cadre des travaux 

d’entretien (UPlaNS). 

F2.6 N9 72 Simplonpass-Gondo 751 5 x

Bemerkungen:

- Erfolgt der Einbau des lärmarmen Belags vor dem hier angegebenen voraussichtlichen Realisierungsbeginn (grün ausgefüllte Zelle), dann ist dies mit einem 'B' gekennzeichnet.

- In der Regel wird eine Verfahrensdauer von 2-3 Jahren angenommen. Falls Rechtsmittel gegen das Projekt ergriffen werden, kann sich die Verfahrensdauer jedoch erheblich verlängern.

F2.3

Einreichung Projekt beim GS UVEK

Voraussichtlicher Realisierungsbeginn

Projektpaket

Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK noch nicht eingereicht

Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK bereits eingereicht Geschätzte Verfahrensdauer
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