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Filiale 5: Umsetzungsprogramm 2015-2018

fur nicht fristgerecht larmsanierte Nationalstrassenabschnitte
Planungsstand: 31.03.2015

Eidgendssisches Departement fiir
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fiir Strassen ASTRA
Abteilung Strasseninfrastruktur
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Globalnote
4 Sanierungspflicht bis 2015 besteht, Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK bereits eingereicht.
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Sanierungspflicht bis 2015 besteht, Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK noch nicht eingereicht.
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Umsetzungsprogramm 2015-2018 fir nicht fristgerecht larmsanierte Nationalstrassenabschnitte

Planungsstand: 31.03.2015

Filiale 5, Bellinzona

IProjektpaket |Vorgesehene Larmschutzmassnahmen |Vorgesehener Zeitplan Bemerkungen
Geschatzte Verfahrensdauer
Voraussichtlicher Realisierungsbeginn
Lange
Strecken-
abschnitt Larmschutz- Larmarme Erleichte-
Nr. Streckenabschnitt [m] Globalnote [ hindernisse Belage rungen 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
F5.1 |N2 A Chiasso-Mendrisio 2'495 X X Vorgangiger Einbau larmarmer Belag teilweise bereits erfolgt
F5.2  |IN2 B Mendrisio 992 X X
F53 N2 A Chiasso-Mendrisio 500 X X X
N2 B Mendrisio 1'476 X X X
F5.4 |N2 D Melide-Lugano Sid 2'742 X X Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt
F55 N2 E Lugano Siid-Lugano Nord 3'738 X X X Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt
N2 F Lugano Nord-Sigirino 1'596 X X X Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt
N2 F Lugano Nord-Sigirino 1'399 X X X Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt
F5.6 |N2 G Sigirino-Rivera 2'396 X X X Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt
N2 H Rivera-Bellinzona Std 200 X X X Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt
F5.7 N2 H Rivera-Bellinzona Siid 3'981 X X X
N2 | Bellinzona Sitid-Nord 677 X X X
F5.8 |N2 | Bellinzona Siid-Nord 6'276 X X X Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt
F59 N2 M Lodrino-Biasca 1'904 X X B \Vorgangiger Einbau larmarmer Belag im 2017
N2 N Biasca-Giornico 500 X
F5.10 [N2 N Biasca-Giornico 2'505 X X
511 N2 O Giornico-Lavorgo 1'504 X X
N2 P Lavorgo-Faido 1'499 X X X
F5.12 N2 Q Faido-Quinto 3195 X X X
F5.13 N2 R Quinto-Piotta 3919 X X X Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt
N2 S Piotta-Portale San Gottardo 2'016 X X Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt
F5.14 N13 A Bellinzona Nord-Roveredo 2'401 X X Projekt in Realisierung
N13 B Roveredo-Lostallo 1'072 X X Projekt in Realisierung
F5.15 [N13 D Mesocco Siid-Nord 705 X
F5.16 N13 D Mesocco Stid-Nord 1'060 b3 X X
N13 E Mesocco Nord-Ponte Salvanei 840 X
F5.17 [N13 H San Bernadino-Nufenen 507 X X
F5.18 N13 H San Bernadino-Nufenen 287 X
N13 | Nufenen-Spliigen 221 X
F5.19 [N13 M Thusis Siid-Rothenbrunnen 295 X
F5.20 [N13 N Rothenbrunnen-Bonaduz 500 X
F5.21 [N13 O Bonaduz-Chur Siid 1313 X
F5.22 [N28 B Seewis-Schiers West 448 X
F5.23 [N28 C Schiers West-Fideris 447 X X
F5.24 [N28 C Schiers West-Fideris 826 X
F5.25 [N28 D Fideris-Biiel 2'060 Umfahrung Kblis; Projekt Kt GR.
Bemerkungen:

- Erfolgt der Einbau des larmarmen Belags vor dem hier angegebenen voraussichtlichen Realisierungsbeginn (griin ausgefiillte Zelle), dann ist dies mit einem 'B' gekennzeichnet.

- In der Regel wird eine Verfahrensdauer von 2-3 Jahren angenommen. Falls Rechtsmittel gegen das Projekt ergriffen werden, kann sich die Verfahrensdauer jedoch erheblich verlangern.




