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Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA
Abteilung Strasseninfrastruktur
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Globalnote
4              Sanierungsfrist bis 2015 besteht, Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK bereits eingereicht.
5              Sanierungsfrist bis 2015 besteht, Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK noch nicht eingereicht.



Filiale 1, Estavayer-le-Lac

Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen Vorgesehener Zeitplan Bemerkungen

Nr. Streckenabschnitt

Länge 

Strecken-

abschnitt

[m]

     

Globalnote

Lärmschutz-

hindernisse  

Lärmarme 

Beläge

Erleichte-

rungen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

F1.1 N01 01 Bardonnex-Bernex 3'134 5 x x B

F1.2 N01 02 Bernex-Ferney 4'241 5 x x x

F1.3 N01 03 Ferney-Coppet 1'387 4 x x x EIE transmise le 19.02.2013 au SG DETEC (JAG)

F1.4 N01 03 Ferney-Coppet 4'387 5 x x x

F1.5 N01 03 Ferney-Coppet 3'480 4 x x x Projet définitif (AP) transmis le 14.01.2013 au SG DETEC, AP encore non exécutoire.

F1.6 N01 04 Coppet-Gland 2'069 5 x x x B B

F1.7 N01 05 Gland-Etoy 7'691 5 x Revêtement peu bruyant posé en 2013

F1.8 N01 07 Maladiere-Villars-SteCroix 790 5 x x x

F1.9 N1 13 Faoug-Kerzers 4'334 5 x B

F1.10 N05 21 Yverdon-Concise 2'371 5 x x

F1.11 N09B Vallorbe-Essert-Pittet 725 5 x x

F1.12 N9 33 Vennes-Chexbres 486 5 x x B

F1.13 N9 33 Vennes-Chexbres 1'022 5 x x B

F1.14 N9 33 Vennes-Chexbres 1'248 5 x x B

F1.15 N9 34 Chexbres-Montreux 844 5 x x x B

F1.16 N9 34 Chexbres-Montreux 979 5 x x B

F1.17 N09 35 + 36 Montreux-Roche-Bex 6'543 5 x x B Revêtement peu bruyant posé en grande majorité en 2013

F1.18 N12 41 La Veyre-Semsales 4'070 5 x x x B B

F1.19 N12 42 Semsales-Riaz 4'569 5 x x

F1.20 N12 43 Riaz-Ecuvillens 6'345 5 x x x B

F1.21 N12 44 + 45 Ecuvillens-Düdingen-Flamatt 7'675 5 x x x Revêtement peu bruyant posé en 2013

F1.22 N16 56 Tavannes-Bienne-Boezingenfeld 559 4 x Dossier transmis le 19.02.2015, procédure d’approbation des plans en cours 

Bemerkungen:

- Erfolgt der Einbau des lärmarmen Belags vor dem hier angegebenen voraussichtlichen Realisierungsbeginn (grün ausgefüllte Zelle), dann ist dies mit einem 'B' gekennzeichnet.

- In der Regel wird eine Verfahrensdauer von 2-3 Jahren angenommen. Falls Rechtsmittel gegen das Projekt ergriffen werden, kann sich die Verfahrensdauer jedoch erheblich verlängern.

Einreichung Projekt beim GS UVEK

Voraussichtlicher Realisierungsbeginn

Projektpaket

Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK noch nicht eingereicht

Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK bereits eingereicht Geschätzte Verfahrensdauer

Bundesamt für Strassen ASTRA
Office fédéral des routes OFROU
Ufficio federale delle strade USTRA
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