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Zusammenfassung

Das Bundesamt fiir Strassen (ASTRA) ist seit 2008 als Eigentiimer der Nationalstrassen zusténdig fiir
die Umsetzung der bundesrechtlichen Vorschriften zum Schutz der Umwelt in seinem Hoheitsgebiet.
Gemass der Larmschutz-Verordnung (LSV) sind alle Nationalstrassenabschnitte bis spatestens am 31.

Marz 2015 larmmassig zu sanieren.

Die Erhebung zum Stand des Larmschutzes bei Nationalstrassen hat ergeben, dass per 31. Mérz
2015 bei 221 km (12% des Nationalstrassennetzes) die Sanierungsfrist geméass LSV nicht eingehalten
werden konnte. Mit dem vorliegenden Umsetzungsprogramm 2015-2018 wird aufgezeigt, wie mit die-

sen noch nicht larmsanierten Streckenabschnitten umgegangen wird:
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Total Schweiz 221 km 484 Mio. CHF | 76 km 145 km 141 km 299 Mio. CHF 0 km 80 km

Ubersicht iiber die per Ende Marz 2015 noch nicht larmsanierten Streckenabschnitte und Kosten

* Beschreibung der Fussnoten s. Kap. 3.3
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1. Einleitung

1.1. Ausgangslage

Das Bundesamt fir Strassen (ASTRA) ist seit 2008 als Eigentimer der Nationalstrassen zustandig fur
die Umsetzung der bundesrechtlichen Vorschriften zum Schutz der Umwelt in seinem Hoheitsgebiet.
Damit ist es auch verantwortlich fur die Einhaltung der larmrechtlichen Vorschriften gemass dem Um-
weltschutzgesetz (USG, www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19830267/index.html) und der
Larmschutz-Verordnung (LSV, www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19860372/index.html).

Das ASTRA dokumentiert den Stand des Larmschutzes bei den Nationalstrassen jéhrlich im Rahmen
eines sogenannten Teilprogramms Larmschutz!. Erhoben werden dabei auch der Fortschritt der Larm-
sanierung und die Einhaltung der Sanierungsfrist. Gemass Artikel 17 der Larmschutz-Verordnung (LSV)
sind Larmsanierungen und Schallschutzmassnahmen bei Nationalstrassen bis Ende Marz 2015 durch-
zufiihren.

Die Erhebung zum Stand des Larmschutzes bei Nationalstrassen hat ergeben, dass per 31. Marz
2015 von den 1'865 km des Uberpriften Nationalstrassennetzes bereits 1'644 km (ca. 88%) saniert sind,
erst zu einem spéateren Zeitpunkt nachsaniert werden missen oder keinen Handlungsbedarf aufweisen.
Dafur wurden bis heute Larmschutzmassnahmen im Wert von insgesamt rund CHF 2.8 Mia. realisiert.
Bei den verbleibenden 221 km (ca. 12%) konnte die Sanierungsfrist gemass LSV nicht eingehalten
werden. Fir diese Streckenabschnitte werden jetzt prioritar Larmschutzprojekte ausgearbeitet.

1.2. Zielsetzung

Mit dem vorliegenden Umsetzungsprogramm 2015-2018 wird aufgezeigt, flr welche nicht fristgerecht
larmsanierten Nationalstrassenabschnitte zu welchem Zeitpunkt voraussichtlich entsprechende Pro-
jekte ausgearbeitet und ausgefiihrt werden. Das Umsetzungsprogramm 2015-2018 basiert auf dem
Planungsstand vom 31. Méarz 2015.

1 Erhebungen gemaéss Artikel 20 LSV. Seit 2012 werden diese Erhebungen bei Nationalstrassen im
Rahmen des sogenannten Teilprogramms Larmschutz gemacht. Vgl. diesbezuglich auch das Tech-
nische Merkblatt 21 001-20107 zum Teilprogramm Larmschutz des Fachhandbuchs Tras-
see/Umwelt; _http://www.astra.admin.ch/dienstleistungen/00129/05678/index.htmi?lang=de
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2. Vorgehen

2.1. Vierjahriges Umsetzungsprogramm

Die Planung der Larmschutzprojekte fur nicht fristgerecht larmsanierte Nationalstrassenabschnitte
erfolgt im Rahmen eines vierjahrigen Umsetzungsprogramms, welches vom Bundesamt fur Strassen
(ASTRA) verbindlich festgelegt wird. Die Erarbeitung des Umsetzungsprogramms 2015-2018 basiert
auf der Erhebung zum Stand des Larmschutzes fir all jene Nationalstrassenabschnitte, welche bis
zum Ablauf der umweltrechtlichen Sanierungsfrist Ende Mérz 2015 nicht fristgerecht larmsaniert wor-
den sind.

Diese nicht fristgerecht larmsanierten Nationalstrassenabschnitte werden nach Méglichkeit so zusammen-
gefasst, dass die entsprechenden "Projektpakete” der UPIaNS Philosophie entsprechen (Unterhaltspla-
nung Nationalstrasse: bis 15 km lange Abschnitte; mindestens 50 km Distanz zwischen 2 Baustellen;
10 Jahre unterhaltsfreier Zeitraum auf einem Abschnitt; moglichst geringe Behinderung wahrend der
Bauarbeiten). Larmschutzmassnahmen, welche ohne gréssere betriebliche Behinderung wie beispielswei-
se einem Spurabbau méglich sind, werden im Rahmen des Umsetzungsprogrammes auch ausserhalb der
UPlaNS-Perioden realisiert.

2.2. Abgrenzung zum jahrlichen Teilprogramm Larmschutz

Im Gegensatz zum Umsetzungsprogramm, welches die geplanten Larmschutzmassnahmen aus-
schliesslich fur nicht fristgerecht larmsanierte Nationalstrassenabschnitte fur die Periode 2015 — 2018
aufzeigt, gibt das Teilprogramm Larmschutz entsprechend dem Artikel 20 LSV jahrlich (per 30.06.)
Auskunft Gber den aktuellen Stand des Larmschutzes an Nationalstrassen im Sinne einer Gesamt-
Ubersicht. Das bedeutet, dass im Rahmen des Teilprogramms auch alle anderen vorgesehenen und
umgesetzten Larmschutzmassnahmen erfasst werden, welche im Rahmen von Unterhalts- oder Aus-
bauprojekten der Nationalstrasse vorgesehen oder bereits realisiert worden sind. Das Teilprogramm um-
fasst entsprechend das gesamte Streckennetz.
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3. Umsetzungsprogramm 2015-2018

3.1. Methodik fir die Erarbeitung des Umsetzungsprogramms

Das vorliegende Umsetzungsprogramm wird fir den Zeitraum 2015 bis 2018 festgelegt. Die Erarbeitung
des Umsetzungsprogramms erfolgte auf Basis der Erhebungen des Teilprogramms Larmschutz 2014 un-
ter Berlcksichtigung des Sanierungsfortschritts bis zum 31. Mérz 2015. Fir die Erhebung des Teilpro-
gramms respektive die Beurteilung des Standes des Larmschutzes auf Nationalstrassen wird auf die vom
ASTRA entwickelte Methodik der akustischen Globalbeurteilung? zuriickgegriffen. Zu diesem Zweck ist das
gesamte beurteilte Nationalstrassennetz von 1'865 km Lénge in 3'454 ca. 500 Meter lange Streckenab-
schnitte (sogenannte Pixel) eingeteilt worden. Diese Pixel werden nach larmrelevanten Kriterien! mit Glo-
balnoten (GN) beurteilt.

Das Umsetzungsprogramm umfasst nur diejenigen Pixel, welche bis Ende Méarz 2015 nicht fristgerecht
larmsaniert worden sind, d.h. die orangen Pixel (GN 4) und die roten Pixel (GN 5) gemass akustischer
Globalbeurteilung. Das Umsetzungsprogramm zeigt betreffend dieser Pixel auf, welche Larmschutzmass-
nahmen geplant sind und zu welchem Zeitpunkt voraussichtlich mit der Realisierung der Massnahmen
begonnen wird. Der Unterschied zwischen den orangen und roten Pixel ist, dass flr die orangen Strecken-
abschnitte zum Zeitpunkt der Publikation des vorliegenden Berichts bereits ein Projekt beim Generalsekre-
tariat (GS) UVEK zur Genehmigung eingereicht worden ist, wahrend es bei den roten noch in Erarbeitung
und entsprechend noch nicht eingereicht ist.

Erarbeitet werden die Larmschutzprojekte in den Infrastrukturfilialen? des ASTRA. Insgesamt gibt es flinf
Filialgebiete und jede Filiale ist fur die Projekte in ihrem Filialgebiet zustandig. Im Rahmen des Umset-
zungsprogramms werden die nicht fristgerecht larmsanierten Nationalstrassenabschnitte fur jedes Filialge-
biet zu Projektpaketen zusammengefasst.

3.2. Inhalt des Umsetzungsprogramms
Konkret werden fir das Umsetzungsprogramm 2015-2018 je Filiale in einer Tabelle verschiedene Anga-
ben festgehalten.

Projektpaket Vorgeseh L h Vorgeseh Zeitplan Bemerkungen
Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK bereits eingereicht| Geschifzte Verfahrensdauer
Linge

Strecken-

abschnitt La L3
Nr. Streckenabschnitt [m] Globalnote hindernisse Belige rungen 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
F21 |N122 Wankdorf-Kirchberg 1’508 4 x Projekt 2015 eingen
Fz2 N8 52 Lattigen-Interiaken West 1422 X
raq [NO5E Interisken West-Ost 288 x x Einbau larmarmer B

Auszug aus einer Tabelle des Umsetzungsprogramms

Die nicht fristgerecht larmsanierten Nationalstrassenabschnitte werden pro Filialgebiet zu Projektpaketen
zusammengefasst und durchnummeriert. Fir jedes dieser Projektpakete wird zunéchst der betroffene
Streckenabschnitt mit der zu sanierenden Lénge sowie der zugehdrigen Globalnote aufgefuhrt. Es wird
angegeben, ob Larmschutzhindernisse und/oder ein larmarmer Belag mit einem Belagskennwert kg < -1
gemass dem Leitfaden Strassenlarm? realisiert werden und ob Erleichterungen notwendig sind. Es folgen
Angaben zum vorgesehenen Zeitplan. Als Meilensteine werden hier die geplante Einreichung des Ausfih-
rungsprojektes beim GS UVEK angegeben, sowie das Jahr, in welchem voraussichtlich mit dem Bau der
vorgesehenen Larmschutzmassnahmen begonnen wird. Fir die rechtskraftige Genehmigung des Projek-
tes wird in der Regel eine Verfahrensdauer von 2-3 Jahren angenommen. Sie liegt jedoch nicht im direkten
Einflussbereich des ASTRA und kann sich, falls Rechtsmittel gegen das Larmschutzprojekt ergriffen wer-
den, erheblich verlangern.

Details zum Umsetzungsprogramm finden sich im Anhang pro Filiale in Form von Planen und Tabellen.

Lvgl. Technisches Merkblatt 21 001-20105 Akustische Globalbeurteilung des Fachhandbuchs Tras-
see/Umwelt; http://www.astra.admin.ch/dienstleistungen/00129/05678/index.htmi?lang=de

2 Filiale 1 in Estavayer-le-Lac, Filiale 2 in Thun, Filiale 3 in Zofingen, Filiale 4 in Winterthur, Filiale 5 in
Bellinzona
3 http://www.bafu.admin.ch/laerm/01148/03448/index.htm|?lang=de
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3.3. Ubersichtstabelle

Die folgende Tabelle stellt das gesamte Umsetzungsprogramm konzentriert zusammen:

1: Estavayer- le-Lac 69 56 Mio. 5 64 60 25 Mio. 0 9
2: Thun 7 4 Mio. 2 5 6 4 Mio. 0 1
3: Zofingen 51 34 Mio. 12 39 25 2 Mio. 0 26
4: Winterthur 36 230 Mio. 13 23 18 211 Mio. 0 18
5: Bellinzona 58 160 Mio. 44 14 32 57 Mio. 0 26

Ubersicht iiber die per Ende Marz 2015 noch nicht larmsanierten Streckenabschnitte und Kosten

1 Lange der Nationalstrassenabschnitte, welche bei Beginn des Umsetzungsprogramms Larmschutz 2015-2018 als nicht larm-
saniert gelten.

2 Geschatzte Kosten gemass aktuellem Planungsstand fiir die gesamte Larmsanierung der noch nicht larmsanierten Natio-
nalstrassenabschnitte ab Beginn des Umsetzungsprogramms Larmschutz 2015-2018.

3 Lange der Nationalstrassenabschnitte, fir welche bis zum Beginn des Umsetzungsprogramms Larmschutz 2015-2018 beim
UVEK ein Projekt eingereicht, dieses aber noch nicht umgesetzt ist.

4 Lange der Nationalstrassenabschnitte, fiir welche die Einreichung eines Projektes beim UVEK wahrend der Periode des
Umsetzungsprogramms Larmschutz 2015-2018 vorgesehen ist.

5 Lange der Nationalstrassenabschnitte, bei welchen Massnahmen (inkl. die Gewahrung von Erleichterungen) bereits in Reali-
sierung sind oder der Realisierungsbeginn wahrend der Periode des Umsetzungsprogramms Larmschutz 2015-2018 vorge-
sehen ist.

6 Geschatzte Kosten fiir Lirmschutzmassnahmen, welche bereits in Realisierung sind oder deren Realisierungsbeginn wahrend
der Periode des Umsetzungsprogramms Larmschutz 2015-2018 vorgesehen ist.

7 Lange der Nationalstrassenabschnitte, fiir welche die Einreichung des Projektes erst nach Ablauf des Umsetzungsprogramms
Larmschutz 2015-2018 geplant ist.

8 Lange der Nationalstrassenabschnitte, fiir welche der Realisierungsbeginn der Larmschutzmassnahmen erst nach Ablauf des
Umsetzungsprogramms Larmschutz 2015-2018 geplant ist.
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4, Fortschreibung, Ausblick

Im Teilprogramm Larmschutz wird der Sanierungsfortschritt jahrlich fir das gesamte Nationalstras-
sennetz dokumentiert. Darauf basierend wird ab 2016 jahrlich ein Kurzbericht zum Stand des Umset-
zungsprogramms 2015-2018 fir nicht fristgerecht larmsanierte Nationalstrassenabschnitte im Sinne
einer Erfolgskontrolle publiziert. Bei Bedarf wird auf Basis des Teilprogramms Larmschutz 2018 ein
Umsetzungsprogramm 2019-2022 erstellt.

Beilagenverzeichnis

- Ubersichtsplan ganze Schweiz inkl. Filialgebiete

- Filiale 1: Umsetzungsprogramm Plan und Tabelle
- Filiale 2: Umsetzungsprogramm Plan und Tabelle
- Filiale 3: Umsetzungsprogramm Plan und Tabelle
- Filiale 4: Umsetzungsprogramm Plan und Tabelle

- Filiale 5: Umsetzungsprogramm Plan und Tabelle
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