NO8 SiSto/Fluchtstollen / EP Interlaken Ost - Brienz

Notfallmanagement Baustelle Projektierung
Vorgaben fir den Verkehr, die Sperr- und Arbeitszeiten und die BSA Modul B-05

B-05

Vorgaben fur den Verkehr, die Sperr- und Arbeitszeiten und die BSA

Vorgaben fur den Verkehr

Anlasslich der Projektsteuerungssitzung vom 29.11.2012 wurden folgende Vorga-
ben fur den Verkehr bei der Bauausfuhrung festgelegt:

Die Nationalstrasse NO8 muss wahrend der Zeit von 06.00 bis 20.00 Uhr immer
2-spurig befahrbar sein

Die Ertlchtigungsmassnahmen bzw. der Durchstich der Querschlage zum SiSto
bzw. Fluchtstollen sind nachts in der Zeit von 20.00 Uhr bis 06.00 Uhr auszufih-
ren. Die Nationalstrasse darf fir diese Arbeiten maximal wahrend 60 Tagen ge-
sperrt werden

Wahrend der Bauausfuhrung ist die Hohe der Fahrzeuge auf 4.0 m beschrankt.
Die Einhaltung der maximalen Raumhdhe ist durch geeignete Massnahmen si-
cherzustellen

Fir den Winterdienst ist in der Zeit zwischen Oktober bis Méarz immer eine
Fahrgasse fir den Schneepflug in den Tunnels zu gewahrleisten (Breite min. <
3.3m)

Die NO6 / NO8 ist Umleitungsroute fir die NO1 Bern - Zirich

Diese wurden durch die Kerngruppe Notfallmanagement Baustelle (KG NMB) wie
folgt erganzt:

Die Fahrspuren dirfen in Tunnels nie eingeengt, sie dirfen aber aufgeweitet
werden

Uber die Kantonsstrasse K6 (rechtes Brienzerseeufer) konnen keine Ausnah-
metransporte Typ IV gefuhrt werden

Ausnahmetransporte des Typs IV (Fahrzeughdhe begrenzt auf 4.0 m) sind
grundséatzlich immer nachts mit Polizeibegleitung tiber die NO8 abzuwickeln. Die
Ausnahmetransporte brauchen beide Fahrspuren

Polizeilich angeordnete Umleitungsrouten brauchen wahrend 7 Tagen keine
Bewilligung (SVG). Ab dem 8. Tag sind die notwendigen Bewilligungen einzuho-
len

Muss die Kantonsstrasse K6 (rechtes Brienzerseeufer) gesperrt werden (Lawi-
nen, Hochwasser, Murgange, Unfélle), ist die Nationalstrasse NO8 innerhalb von
4 Stunden zu 6ffnen. Die Baustellenraumung wird durch die ordentlichen Kom-
munikationsprozesse / Alarmierung der Kantonspolizei zur Baustelle (Modul D-
02, Ziffer 4.1) ausgelost

Die Nationalstrasse NO8 Interlaken Ost - Brienz darf an folgenden Feiertagen
und Anlassen nicht gesperrt werden (auch nachts):

- Ostern

- Auffahrt

- Pfingsten

- 1. August

- Truckerfestival (Do/Fr - So/Mo)

- Brienzermart (Mi/Do - Do/Fr)
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- Weihnachtsmarkt Brienz, 1. Samstag im Dezember

Die Daten sind gemass www.feiertagskalender.ch fur jedes Jahr der Realisie-
rung im Notfallmanagement aufzufihren.

e Die Notfallspur auf der Baustelle gewahrleistet, dass Rettungsfahrzeuge mit Di-
mension Breite = 2.7 m / Hohe = 3.0 m / Lange = 6.0 m, innerhalb von 15 Minu-
ten passieren koénnen. Ein Lichtraumprofil von 3.3 m x 4.0 m (B x H) ist auf der
Notfallspur zu garantieren. Bei Neuanschaffung von Fahrzeugen seitens der
Blaulichtorganisationen, muss durch den Beschaffenden geprift werden, ob das
Lichtraumprofil ausreichend ist

¢ Das definitive Geschwindigkeitsniveau auf der NO8 bei den Durchbrichen der
Querschlage Fluchtstollen bzw. SiSto in die Tunnels ist vom Projektverfasser vor
Baubeginn mit der KG NMB abzusprechen

e Bei Sprengarbeiten sind zusatzliche Gefahrensignale auf der Nationalstrasse
aufzustellen

o Stufenmarkierung in den Tunnels / Strecken sind vor der Bauausfiihrung zu de-
markieren und durch gelb-orange Strukturmarkierungen bzw. gelb-orange Ban-
der in der Baustelle zu ersetzen

e Bei Ereignissen entlang der Kantonsstrasse K6, welche eine Sperrung zwischen
20.00 und 06.00 Uhr bedingen, darf die Nationalstrasse nicht gesperrt werden

2. Vorgesehene Sperr- und Arbeitszeiten fir die Bauausfuhrung
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NO8 EP Interlaken Ost - Brienz
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(Durchschlage Quer- und Fluchtstollen in bestehenden Tunnels)

Monate

Arbeitszeiten Unternehmer

Mo/Di - Do/Fr

Fr/Sa - So/Mo

Januar - Mai
Juni + September
Juli + August

Oktober - Dezember

21.00 - 05.00 Uhr
21.00 - 05.00 Uhr
22.00 - 05.00 Uhr
21.00 - 05.00 Uhr

21.00 - 05.00 Uhr
21.00 - 05.00 Uhr
24.00 - 05.00 Uhr
21.00 - 05.00 Uhr

@ NO8 EP IOB Nachtarbeit

(W)

Juni + September
Juli + August

Oktober - Dezember

20.30 - 05.30 Uhr
21.30 - 05.30 Uhr
20.30 - 05.30 Uhr

Arbeitszeiten Unternehmer
Monate
Mo/Di - Do/Fr Fr/Sa - So/Mo
Januar - Mai 20.30 - 05.30 Uhr | 20.30 - 05.30 Uhr

21.30 - 05.30 Uhr
23.30 - 05.30 Uhr
20.30 - 05.30 Uhr

1 X NO8 EP I0B Tagesarbeit

Monate

Arbeitszeiten Unternehmer
Mo - Sa

April - Oktober

05.00 -

22.00 Uhr
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3. Generelle Verkehrsfuhrung wahrend den Ausbau- und Unterhaltsarbeiten

2-Spur Strecken

=i 27 Bonigen
—J* 28 Iseltwald
—J* 29 Brienz

B s ET= sEEEsEs N+ (Rita)
| Senggtunnel i Chiiebalmtunnel L Giessbachtunnel I

Tag Nacht
30 B1 B1 30 30 3.30
il P g 3 s
w " Fahrbahn best. Fahrbahn best. w W W W Notfallspur

Fahrbahn N- (Leo) Fahrbahn N+ (Rita) Fahrbahn N- (Leo) Fahrbahn N+ (Rita)
Tag Nacht
30 B1 B1 30 30 3.30
ey > - =3 bl o+
Fahrbahn best. Fahrbahn best. Notfallspur

Fahrbahn N- (Leo) Fahrbahn N+ (Rita) Fahrbahn N- (Leo) Fahrbahn N+ (Rita)

Wichtigste Baustelleninformationen

Zulassige Hochstgeschwindigkeit 60 km/h

Wadchentliche Arbeitszeit Montag - Sonntag

Tagliche Sperrzeiten

Januar bis Mai / Oktober bis Dezember 20.00 - 06.00 Uhr

Juni und September 20.00 - 06.00 Uhr (Mo/Di - Do/Fr)
21.00 - 06.00 Uhr (Fr/Sa - So/Mo)

Juli und August 21.00 - 06.00 Uhr (Mo/Di - Do/Fr)
23.00 - 06.00 Uhr (Do/Fr - So/Mo)

Einrichten Sperrung Nachtschicht 1 h (taglich)

Aufheben Sperrung Nachtschicht 1 h (taglich)
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Wichtigste Baustelleninformationen

Zulassige Hochstgeschwindigkeit 60 km/h

Wochentliche Arbeitszeit Montag - Sonntag

Tagliche Sperrzeiten

Tagesarbeit 05.00 - 22.00 Uhr

Nachtarbeit

Januar bis Mai / Oktober bis Dezember 20.00 - 06.00 Uhr

Juni und September 20.00 - 06.00 Uhr (Mo/Di - Do/Fr)
21.00 - 06.00 Uhr (Fr/Sa - So/Mo)

Juli und August 21.00 - 06.00 Uhr (Mo/Di - Do/Fr)
23.00 - 06.00 Uhr (Do/Fr - So/Mo)

Einrichten Verkehrsfihrungen 2 Tage

Umstellen Verkehrsfuhrungen 1-2Tage
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Wichtigste Baustelleninformationen

Zulassige Hochstgeschwindigkeit 60 km/h

Wadchentliche Arbeitszeit Montag - Sonntag

Tagliche Sperrzeiten

Januar bis Mai / Oktober bis Dezember 20.00 - 06.00 Uhr

Juni und September 20.00 - 06.00 Uhr (Mo/Di - Do/Fr)
21.00 - 06.00 Uhr (Fr/Sa - So/Mo)

Juli und August 21.00 - 06.00 Uhr (Mo/Di - Do/Fr)
23.00 - 06.00 Uhr (Do/Fr - So/Mo)

Einrichten Sperrung Nachtschicht 1 h (taglich)

Aufheben Sperrung Nachtschicht 1 h (taglich)

Einrichten Verkehrsfiihrung fur Sperrung 2 -4 Tage

Nachtschicht

Umstellen Verkehrsfiihrung fur Sperrung 1-2Tage

Nachtschicht

Vorgaben fur die Betriebs- und Sicherheitsausristungen

Die Léschwasserversorgung der Tunnels und die Strassenabwasserentsorgung ist
wahrend der gesamten Bauzeit sichergestellt.

Die Druckverhéltnisse wahrend der Realisierung werden den Ereignisdiensten lau-
fend bekannt gegeben. Die heutigen Druckverhéltnisse der Loschwasserversorgung
sind wahrend der Ausfuhrung garantiert.

Das Verhalten und die Zuganglichkeit zu den Anlagen der Nationalstrasse sind im
Notfallmanagement Realisierung und in den Ausschreibungsunterlagen fur die Un-
ternehmer zu regein.

Die bestehenden Tunnel- und Betriebszentralen sind im "weissen Ordner" (Einsatz-
plan Tunnel Normalbetrieb) Modul 3 - Detailplane Tunnel und Modul 7 - Detailplane
Zentralen dokumentiert.
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