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B-05  Vorgaben für den Verkehr, die Sperr- und Arbeitszeiten und die BSA 

1. Vorgaben für den Verkehr 

Anlässlich der Projektsteuerungssitzung vom 29.11.2012 wurden folgende Vorga-
ben für den Verkehr bei der Bauausführung festgelegt: 

 Die Nationalstrasse N08 muss während der Zeit von 06.00 bis 20.00 Uhr immer 
2-spurig befahrbar sein 

 Die Ertüchtigungsmassnahmen bzw. der Durchstich der Querschläge zum SiSto 
bzw. Fluchtstollen sind nachts in der Zeit von 20.00 Uhr bis 06.00 Uhr auszufüh-
ren. Die Nationalstrasse darf für diese Arbeiten maximal während 60 Tagen ge-
sperrt werden 

 Während der Bauausführung ist die Höhe der Fahrzeuge auf 4.0 m beschränkt. 
Die Einhaltung der maximalen Raumhöhe ist durch geeignete Massnahmen si-
cherzustellen 

 Für den Winterdienst ist in der Zeit zwischen Oktober bis März immer eine  
Fahrgasse für den Schneepflug in den Tunnels zu gewährleisten (Breite min. ≤ 
3.3 m) 

 Die N06 / N08 ist Umleitungsroute für die N01 Bern - Zürich 

Diese wurden durch die Kerngruppe Notfallmanagement Baustelle (KG NMB) wie 
folgt ergänzt: 

 Die Fahrspuren dürfen in Tunnels nie eingeengt, sie dürfen aber aufgeweitet 
werden 

 Über die Kantonsstrasse K6 (rechtes Brienzerseeufer) können keine Ausnah-
metransporte Typ IV geführt werden 

 Ausnahmetransporte des Typs IV (Fahrzeughöhe begrenzt auf 4.0 m) sind 
grundsätzlich immer nachts mit Polizeibegleitung über die N08 abzuwickeln. Die 
Ausnahmetransporte brauchen beide Fahrspuren 

 Polizeilich angeordnete Umleitungsrouten brauchen während 7 Tagen keine 
Bewilligung (SVG). Ab dem 8. Tag sind die notwendigen Bewilligungen einzuho-
len 

 Muss die Kantonsstrasse K6 (rechtes Brienzerseeufer) gesperrt werden (Lawi-
nen, Hochwasser, Murgänge, Unfälle), ist die Nationalstrasse N08 innerhalb von 
4 Stunden zu öffnen. Die Baustellenräumung wird durch die ordentlichen Kom-
munikationsprozesse / Alarmierung der Kantonspolizei zur Baustelle (Modul D-
02, Ziffer 4.1) ausgelöst 

 Die Nationalstrasse N08 Interlaken Ost - Brienz darf an folgenden Feiertagen 
und Anlässen nicht gesperrt werden (auch nachts): 

- Ostern 

- Auffahrt 

- Pfingsten 

- 1. August 

- Truckerfestival (Do/Fr - So/Mo) 

- Brienzermärt (Mi/Do - Do/Fr) 
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- Weihnachtsmarkt Brienz, 1. Samstag im Dezember 

Die Daten sind gemäss www.feiertagskalender.ch für jedes Jahr der Realisie-
rung im Notfallmanagement aufzuführen. 

 Die Notfallspur auf der Baustelle gewährleistet, dass Rettungsfahrzeuge mit Di-
mension Breite = 2.7 m / Höhe = 3.0 m / Länge = 6.0 m, innerhalb von 15 Minu-
ten passieren können. Ein Lichtraumprofil von 3.3 m x 4.0 m (B x H) ist auf der 
Notfallspur zu garantieren. Bei Neuanschaffung von Fahrzeugen seitens der 
Blaulichtorganisationen, muss durch den Beschaffenden geprüft werden, ob das 
Lichtraumprofil ausreichend ist 

 Das definitive Geschwindigkeitsniveau auf der N08 bei den Durchbrüchen der 
Querschläge Fluchtstollen bzw. SiSto in die Tunnels ist vom Projektverfasser vor 
Baubeginn mit der KG NMB abzusprechen 

 Bei Sprengarbeiten sind zusätzliche Gefahrensignale auf der Nationalstrasse 
aufzustellen 

 Stufenmarkierung in den Tunnels / Strecken sind vor der Bauausführung zu de-
markieren und durch gelb-orange Strukturmarkierungen bzw. gelb-orange Bän-
der in der Baustelle zu ersetzen 

 Bei Ereignissen entlang der Kantonsstrasse K6, welche eine Sperrung zwischen 
20.00 und 06.00 Uhr bedingen, darf die Nationalstrasse nicht gesperrt werden 

 

2. Vorgesehene Sperr- und Arbeitszeiten für die Bauausführung 

N08 SiSto/Fluchtstollen 
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http://www.feiertagskalender.ch/
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N08 EP Interlaken Ost - Brienz 

 

 

 

 

 

 

N08 SiSto/Fluchtstollen 
(Durchschläge Quer- und Fluchtstollen in bestehenden Tunnels) 

Monate 
Arbeitszeiten Unternehmer 

Mo/Di - Do/Fr Fr/Sa - So/Mo 

Januar - Mai 21.00 - 05.00 Uhr 21.00 - 05.00 Uhr 

Juni + September 21.00 - 05.00 Uhr 21.00 - 05.00 Uhr 

Juli + August 22.00 - 05.00 Uhr 24.00 - 05.00 Uhr 

Oktober - Dezember 21.00 - 05.00 Uhr 21.00 - 05.00 Uhr 

 

N08 EP IOB Nachtarbeit 

Monate 
Arbeitszeiten Unternehmer 

Mo/Di - Do/Fr Fr/Sa - So/Mo 

Januar - Mai 20.30 - 05.30 Uhr 20.30 - 05.30 Uhr 

Juni + September 20.30 - 05.30 Uhr 21.30 - 05.30 Uhr 

Juli + August 21.30 - 05.30 Uhr 23.30 - 05.30 Uhr 

Oktober - Dezember 20.30 - 05.30 Uhr 20.30 - 05.30 Uhr 

 

N08 EP IOB Tagesarbeit 

Monate 
Arbeitszeiten Unternehmer 

Mo - Sa 

April - Oktober 05.00 - 22.00 Uhr 
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3. Generelle Verkehrsführung während den Ausbau- und Unterhaltsarbeiten 

2-Spur Strecken  

 

 

 

 

 

 

 Tag Nacht 

 

 Tag Nacht 

 

 
Wichtigste Baustelleninformationen 

Zulässige Höchstgeschwindigkeit 60 km/h 

Wöchentliche Arbeitszeit Montag - Sonntag 

Tägliche Sperrzeiten  

Januar bis Mai / Oktober bis Dezember 20.00 - 06.00 Uhr 

Juni und September 20.00 - 06.00 Uhr (Mo/Di - Do/Fr) 
21.00 - 06.00 Uhr (Fr/Sa - So/Mo) 

Juli und August 21.00 - 06.00 Uhr (Mo/Di - Do/Fr) 
23.00 - 06.00 Uhr (Do/Fr - So/Mo) 

Einrichten Sperrung Nachtschicht 1 h (täglich) 

Aufheben Sperrung Nachtschicht 1 h (täglich) 
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3-Spur Strecken  

 

 

 

 

 

 

 Tag Nacht 

 
 
 Tag Nacht 

 

 

Wichtigste Baustelleninformationen 

Zulässige Höchstgeschwindigkeit 60 km/h 

Wöchentliche Arbeitszeit Montag - Sonntag 

Tägliche Sperrzeiten  

Tagesarbeit 05.00 - 22.00 Uhr 

Nachtarbeit  

Januar bis Mai / Oktober bis Dezember 20.00 - 06.00 Uhr 

Juni und September 20.00 - 06.00 Uhr (Mo/Di - Do/Fr) 
21.00 - 06.00 Uhr (Fr/Sa - So/Mo) 

Juli und August 21.00 - 06.00 Uhr (Mo/Di - Do/Fr) 
23.00 - 06.00 Uhr (Do/Fr - So/Mo) 

Einrichten Verkehrsführungen 2 Tage 

Umstellen Verkehrsführungen 1 - 2 Tage 
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Tunnel 

 

 

 

 

 

 

 Tag Nacht 

 

 

 Tag Nacht 
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Wichtigste Baustelleninformationen 

Zulässige Höchstgeschwindigkeit 60 km/h 

Wöchentliche Arbeitszeit Montag - Sonntag 

Tägliche Sperrzeiten  

Januar bis Mai / Oktober bis Dezember 20.00 - 06.00 Uhr 

Juni und September 20.00 - 06.00 Uhr (Mo/Di - Do/Fr) 
21.00 - 06.00 Uhr (Fr/Sa - So/Mo) 

Juli und August 21.00 - 06.00 Uhr (Mo/Di - Do/Fr) 
23.00 - 06.00 Uhr (Do/Fr - So/Mo) 

Einrichten Sperrung Nachtschicht 1 h (täglich) 

Aufheben Sperrung Nachtschicht 1 h (täglich) 

Einrichten Verkehrsführung für Sperrung 
Nachtschicht 

2 - 4 Tage 

Umstellen Verkehrsführung für Sperrung 
Nachtschicht 

1 - 2 Tage 

 

4. Vorgaben für die Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen 

Die Löschwasserversorgung der Tunnels und die Strassenabwasserentsorgung ist 
während der gesamten Bauzeit sichergestellt. 

Die Druckverhältnisse während der Realisierung werden den Ereignisdiensten lau-
fend bekannt gegeben. Die heutigen Druckverhältnisse der Löschwasserversorgung 
sind während der Ausführung garantiert. 

Das Verhalten und die Zugänglichkeit zu den Anlagen der Nationalstrasse sind im 
Notfallmanagement Realisierung und in den Ausschreibungsunterlagen für die Un-
ternehmer zu regeln. 

Die bestehenden Tunnel- und Betriebszentralen sind im "weissen Ordner" (Einsatz-
plan Tunnel Normalbetrieb) Modul 3 - Detailpläne Tunnel und Modul 7 - Detailpläne 
Zentralen dokumentiert. 


