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B-04  Baustellenbeschrieb 

1. Ausbau- und Unterhaltsarbeiten, Terminprogramm und Verkehrsführung 

1.1 Projekt- und Unterhaltsperimeter und Systemgrenzen 

Die Ausbau- und Unterhaltsarbeiten auf dem N08 Abschnitt Bönigen - Brienz sind in 
zwei Projekte eingeteilt. 

 

Der Projektperimeter N08 SiSto/Fluchtstollen umfasst den Neubau der parallel zu 
den tunnelverlaufenden Sicherheitsstollen Giessbach und Chüebalm inklusive der 
Erweiterung der Zentrale Mitte und West. Hydrantenleitung, Kabelrohrblock der Mit-
telspannung und Umbau der Brandnotleuchten in den Tunnels werden als VoMa 
zum N08 EP IOB ausgeführt. Beim Senggtunnel wird in der Tunnelmitte ein Flucht-
stollen mit Zentrale erstellt. 

Der Unterhaltsperimeter des Erhaltungsprojekts N08 EP IOB beginnt bei U-km 
24.000 (RBBS 240+000) und endet bei U-km 37.830 (RBBS 370+830). Die An-
schlüsse Nr. 27 Bönigen und Nr. 29 Brienz liegen nicht im Unterhaltsperimeter, wo-
bei die WTA ("Brienzerseeweiche") vor dem Anschluss Brienz Bestandteil des Erhal-
tungsprojektes N08 EP IOB ist.  

Die für die Löschwasserversorgung zu erstellenden Wasserreservoirs Hoflue / Fura 
gehören zum Projekt N08 EP IOB. 

1.2 Beschrieb der Ausbau- und Unterhaltsarbeiten 

Zur Erhöhung der Tunnelsicherheit werden im Rahmen des Projektes N08 SiSto/ 
Fluchtstollen die notwendigen Bauwerke erstellt. 

Nach der Inbetriebnahme von SiSto und Fluchtstollen wird der 13.8 km lange Ab-
schnitt der N08 zwischen den Anschlüssen Bönigen und Brienz ertüchtigt und die 
Strassensicherheit erhöht. Die Arbeiten werden nach ASTRA- / UPlaNS-Philosophie 
2010 ausgeführt, d.h. die Baustelle wird in der Regel nie länger als 5 km. 

Die Ausbau- und Unterhaltsarbeiten auf der offenen Strecke umfassen vor allem Ar-
beiten an den Kunstbauten und dem Trasse. Bei den Tunnels werden vor allem die 
Tunnelausrüstung und die Tunnelsicherheit auf den Stand der Technik gebracht. 
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1.3 Generelles Terminprogramm Baurealisierung 

Das generelle Terminprogramm der Baurealisierung der Projekte N08 SiSto/Flucht-
stollen sieht vor, den Neubau ab Herbst 2013 bis Ende 2016 zu realisieren. 

 

Mit den Ertüchtigungsarbeiten des Abschnittes N08 EP IOB wird erst nach der Inbe-
triebnahme der Sicherheits- und der Fluchtstollen begonnen. Vorgesehen sind die 
Hauptarbeiten im Zeitraum 2017 - 2021 auszuführen. 

Im Jahr 2016 sind Vorbereitungsarbeiten vorgesehen. Diese umfassen im wesentli-
chen Erweiterungen der bestehenden Zentralen sowie sämtliche für die Baurealisie-
rung benötigten BSA-Provisorien. 

Die Bauarbeiten werden auf den offenen Strecken zwischen April und Oktober, in 
den Tunnels ganzjährig ausgeführt. 

 


