NO08 SiSto/Fluchtstollen / EP Interlaken Ost - Brienz
Notfallmanagement Baustelle Projektierung
Regelung der Schnittstellen NMBP und NMBR Modul D-04

D-04

(NMBP) und Notfallmanagement Baustelle Realisierung (NMBR)

Regelung der Schnittstellen Notfallmanagement Baustelle Projektierung

Vorgaben im NMBP mit Regelungen sind abschliessend behandelt und gemass
Schulungskonzept (Modul F) zu schulen.

Bei Vorgaben im NMBP ohne Regelung sind die Vorgaben und Regelung im Not-
fallmanagement Baustelle Realisierung zu vertiefen und zu regeln sowie gemass
Schulungskonzept (Modul F) zu schulen.

Alarmierung, Zufahrt, Evakuierung

Thema

Beteiligte

Vorgaben / Regelung

Alarmierung der Ereignisdienste
im Ereignisfall

Ereignisdienste REZ BO
und SNZ

Alarmierung der GE | im Ereignis-
fall

GE | / ASTRA F2 /| REZ
BO

Alarmierung der Baustellenorga-
nisation bei Ereignissen

0BL/REZ BO/UN

Baustelleninterne Alarmierung bei
Ereignissen

O6BL / UN

Alarmierung / Einbezug ASTRA
inkl. Eskalationsstufen

GE | / REZ BO / ELA /
Ereignisdienste

Definieren  Zufahrtswege, Zu-
gangspunkte fur Ereignisdienste

PV / Ereignisdienste

Vorgaben Evakuierung Baustelle

6BL / UN [/ Ereignis-
dienste / GE |

Einrichten von Notfallspur

6BL / UN [/ Ereignis-
dienste

Alarmierung Naturgefahren NO8

GE |/ ASTRA / REZ BO
/ 6BL / UN

Alarmierung Naturgefahren / Er-
eignisse Umleitungsroute K6

TBA BE / REZ BO / 6BL
/ UN

Modul Seite

Ubergeordnetes |
Notfallmanage- | Notfallmanage-
ment Baustelle | MeNt Baustelle
Projektierung Realisierung
KG NwB, gH, | (KG NMB, OBL,
BHUPV) . | PV:0BL)
Vorga- Rege- Vorga- Rege-

ben lung

ben

lung

im Notfallmanagement Baustelle Projektierung geregelt
im Notfallmanagement Baustelle Realisierung zu regeln
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Regelung der Schnittstellen NMBP und NMBR Modul D-04

Ereignisbewaltigung, Analyse von Ereignissen

Thema

Zusammenarbeit Ereignisdienste
und Baustellenpersonal im Ereig-
nisfall (siehe Anhang Z-01)

Beteiligte Vorgaben / Regelung
Ubergeordnetes
Notfa%lmanage- Notfallmanage-
ment Baustelle ment Baustelle
Projektierung Realisierung
(KG NMB, BH (KG..NMB' OBL,
BHU, PV) ' "| PV, 6BL)
Vorga- Rege- Vorga- Rege-
ben lung

Ereignisdienste / 6BL /

UN

Zusammenarbeit Ereignisdienste
und GE |

Ereignisdienste / GE |

Abstimmung des Notfallmanage-
ment Baustelle  Projektierung
(NMBP) unter den Teilprojekten

PV / KG NMB

Zugang zu Tunnelrdumlichkeiten
und Anlagenteilen im Ereignisfall

Ereignisdienste / GE |

Strassenabwasserentsorgung
Ubersichtsplan, Riickhaltebe-
cken, Zufahrten

PV / 6BL / GE | / Ereig-
nisdienste

Léschwasserversorgung
Ubersichtsplan, Wasserbezugsor-
te, Loschwasservolumen, Was-
serdruck

PV / 6BL / GE | / Ereig-
nisdienste

Ruckfuhrung in den regulédren
Baustellenbetrieb nach Ereignis-
sen

Ereignisdienste / ELA /
GE 1/ 6BL/UN

Sperrzeiten Nationalstrasse
Vorgaben fir das Einrichten und
Aufheben

Ereignisdienste / ELA /
GE I/ 6BL/UN

Analyse und Auswertung von Er-
eignissen

Alle

Medienanfragen zu Ereignissen

Alle

Bewaltigung Naturgefahren NO8 /
Ereignisse K6

Ereignisdienste / GE | /
TBABE /6BL/ UN

Modul Seite

im Notfallmanagement Baustelle Projektierung geregelt
im Notfallmanagement Baustelle Realisierung zu regeln
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Pravention, Sicherheit und Verfugbarkeit

Thema

Beteiligte

Vorgaben / Regelung

Ubergeordnetes
Notfallmanage-
ment Baustelle
Projektierung
(KG NMB,
BHU, PV)

BH,

Notfallmanage-
ment Baustelle
Realisierung
(KG NMB, OBL,
PV, 6BL)

Sicherheitsniveau wahrend der
Realisierung (Umsetzung Abl6-
sekonzept)

PV / 6BL / GE | | KG
NMB / UN / OBL

Information Uber Abweichungen

Ereignisdienste / GE | /

des definierten  Sicherheitsni- | OBL / PV / 6BL / Si-
veaus an die Ereignisdienste und | cherheitsdienst / UN

GE | (Aufhebung Tunnelsper-

rung)

Analyse des Kurzberichtes Stor- | Vollzugstelle ~ ASTRA-

fallverordnung und allféllige Mas-
snahmenplanung fur die Realisie-
rung. Ev. Massnahmen

Storfalle / PV / KG NMB

Generelle Verkehrsfihrung wéh-
rend den Bauarbeiten

KG NMB / PV / OBL /
TBA BE

Verkehrsfiihrungen Baustelle

KG NMB / NMBR / PV
VM /6BL / UN

Verkehrsumleitungskonzept

KG NMB / PV VM

Koordination, Sperrungen und
Verkehrsfuhrungen National-
strasse NO8 und Kantonsstrasse
K6 mit Kanton und Gemeinden

KG NMB / OBL / PV [
VM / Lawinenkommissi-
on Brienzersee

Matrix Schnittstellenregelung Si-
cherheits- und Notfallorganisation
Baustelle

OBL / PV /6BL/UN

Verhalten in Tunnel und Tunnel-
zentralen und Anlageteilen fir
Bauausfihrung

UN/GE I/06BL/OBL

Pflichtenheft Sicherheitsdienst
Erarbeitung durch OBL. Integrati-
on ins Notfallmanagement Bau-
stelle Projektierung durch PV

OBL/GEI/PV

Personenmanagement Baustelle | GPL / OBL / Sicher-
heitsdienst / 6BL / UN
Sammelplatze OBL / 6BL / UN

Informationstafel KP Front

PV/OBL/ Ereignisdiens-
te

Schulungskonzept fur
dienste

Ereignis-

KG NMB [/ Ereignis-
dienste

Vorga-
ben

Rege-
lung
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Pravention, Sicherheit und Verfugbarkeit

Thema

Betelligte Vorgaben / Regelung
Ubergeordnetes Notfallmanage-
Notfallmanage- g
ment Baustelle menI'F _Baustelle
Projektierung Realisierung
KG NwvB, BH, | KC NMB, OBL,
BHU, PV) ’ | PV, 6BL)
Vorga- | Rege- | Vorga- | Rege-
ben lung ben lung

Einsatziibungen Beteiligte (Er-
eignisdienste, Unternehmer)

SiBe-S / OBL / Ereignis-
dienste / 6BL / UN

Schulungskonzept fir die UN

KG NMB / OBL / 6BL /
UN

Flihren einer BSA-Statusliste

GE | / OBL / PV BSA /
OBL / UN

Eventualplanung

PV /BL/UN/OBL

Zugang Abluftkanal Giessbach-
tunnel

GPL / SiBe-S / GE | /
PV /OBL/UN

Schulung Polycom und Pager

Kapo Bern / GE |1 / UN /
0BL / OBL

Anforderungen an die Arbeitssi-
cherheitskonzepte definieren,
Schnittstellenregelung

UN/OBL/ PV /6BL

Pikettorganisation Projektmana-
gement-Handbuch ASTRA F2 /
Schnittstellenregelung

GPL/ PV /6BL

Ansprechperson Ereignisdienste
bei mehreren Unternehmer

PV /6BL/OBL/UN

Vorgaben Angebotserarbeitung

PV /OBL / 6BL

Vorgaben fur Rettungskréfte

Ereignisdienste / PV /
UN

Anforderungen an Baustellen-
Uberwachung und Alarmierung
Ereignisdienste und Baustelle

PV /6BL/ OBL

Modul Seite

im Notfallmanagement Baustelle Projektierung geregelt
im Notfallmanagement Baustelle Realisierung zu regeln
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Normalbetrieb, Baustellenbetrieb

Thema

Beteiligte

Vorgaben / Regelung

Ubergeordnetes
Notfallmanage-

ment Baustelle

Projektierung

Notfallmanage-
ment Baustelle
Realisierung

(KG NMB, OBL,

Ubergabe der Baustelle an Nor-
malbetrieb (Tag)

GE|/REZBO/OBL/
OBL / Sicherheitsdienst

Ubergabe Normalbetrieb an Bau-
stelle (Nacht)

GE|/REZBO/OBL/
OBL / Sicherheitsdienst

Lichtraumprofil Notfallspur / Win-
terdienst

GEIl / Ereignisdienst /
UN / 6BL / Sicher-
heitsdienst

Vorgaben Baustellenbetrieb

UN / 6BL [/ Sicher-
heitsdienst

Neuanschaffungen ~ Fahrzeuge
Ereignisdienste / Uberprifung
Lichtraumprofil Notfallspur

Ereignisdienste

(KGNMB, BH, PV, 6BL)
BHU,PV)

Vorga- Rege- Vorga- | Rege-
ben lung ben lung

Genehmigung, Mutationen

Thema

Beteiligte

Genehmigung und Vernehmlas-
sung Notfallmanagement Bau-
stelle (NMBP) und Realisierung
(NMBR)

BG NMB / KG NMB

Genehmigung Mutationen NMBP

BG NMB / KG NMB / PV
/ Ereignisdienste

Genehmigung Mutationen Not-
fallmanagement Baustelle Reali-
sierung

KG NMB / PV [/ Ereig-
nisdienste / 6BL / UN

Genehmigung Sicherheitsdisposi-
tiv LOftung

KG NMB / OBL /
Fachingenieur Liftung

Modul Seite

im Notfallmanagement Baustelle Projektierung geregelt
im Notfallmanagement Baustelle Realisierung zu regeln

Vorgaben / Regelung
Ubergeordnetes
NOtfa%lmanage- Notfallmanage-
ment Baustelle | MENt Baustelle
Projektierung Realisierung
kG NwB, BH, | (KG NMB, OBL,
BHUPV) | PV:0BL)
Vorga- | Rege- | Vorga- | Rege-
ben lung ben lung
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