
  

N08EPIOB-NMBR-Modul 0_143.docx 1 / 2 

Modul 0 
0.143 

Personenkontrollsystem 

Arbeiten an Betriebs- und Sicherheitsan-
lagen 

Stand: 26.03.2015 

Arbeiten an Betriebs- und Sicherheitsanlagen 

 

Wochenplan BSA-Anlagestatus 

Sämtliche Arbeiten an Betriebs- und Sicherheitsanlagen, Systemen und in Räumen mit Betriebs- und Si-
cherheitsanlagen, müssen gemäss nachfolgendem Informationsfluss mit dem entsprechenden Online-
Anmeldeformular (im PerSys) durch die Auftragsnehmer rechtzeitig angemeldet werden. 

 

Informationsfluss und Verantwortlichkeit 

Prozess Aktualisierung Wochenplan der Arbeiten N08 IOB

Unternehmer

Anmeldeformular

online Anmelden der 

geplanten Arbeiten (PerSys)

Kontrolle, Koordination 

Verteilung

Polizei

Aushang Wochenplan bei 

Sammelplatz

Jeweils in der Vorwoche 

Anmeldung der geplanten Arbeiten 

bis Montag, 20.00 Uhr

Ausführung der geplanten Arbeiten 

Montag ab 20.00 Uhr

Bereinigung bis

Mittwoch, 20.00 Uhr

Publikation Wochenplan

Freitag bis 20.00 Uhr

Nachfrage 

bei Verzug

Info / Auflagen für 

Zutritt und Arbeiten

Bereinigter, definitiver Wochenplan 

mit Anmeldungen bis 

Freitag, 12.00 Uhr

Örtliche BauleitungÖrtliche Bauleitung
Adressdaten 

E-Mail

Adressdaten 

E-Mail
PerSys

Baustellen-Infotafeln

PerSys

Baustellen-Infotafeln
Unternehmer

Arbeitsbeginn

Unternehmer

Arbeitsbeginn

OBL

SiBe-S

GE I

Allfällige Mutationen bis 

Montag 12.00 Uhr vornehmen 

(z.B. in Fällen von 

Krankheit / Unfälle)
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Die Auftragnehmer tragen wöchentlich jeweils spätestens bis Montag, 20.00 Uhr der Vorwoche der Arbeiten, 
vollständig die Angaben zu den geplanten Arbeiten der nächsten Woche online im PerSys ein und informie-
ren die örtliche Bauleitung Bau / BSA per E-Mail. 

Die örtliche Bauleitung Bau / BSA ist dafür verantwortlich, dass die Anmeldeformulare der Unternehmungen 
zur Kontrolle, Stellung- und Kenntnisnahme termingerecht auf dem PerSys online vorhanden sind. Bei Ver-
zug fordern sie unter Vorgabe der Termine die Unternehmungen auf, die Angaben in die Anmeldeformulare 
einzutragen. 

Die Unternehmungen erstellen ihre bereinigten Anmeldeformulare online vollständig und termingerecht bis 
Mittwoch, 20.00 Uhr und informieren die örtlichen Bauleitung per E-Mail. 

Die örtliche Bauleitung (öBL Bau / BSA) ist in ihrem Fachbereich dafür verantwortlich, dass die Termine der 
definitiven online Anmeldung durch die Unternehmungen eingehalten werden. 

Der bereinigte, definitive Wochenplan mit Anmeldungen wird bis Freitag um 12.00 Uhr durch Polizei, GE I 
und SiBe-S genehmigt. Der Wochenplan wird durch die örtliche Bauleitung am Sammelplatz aufgehängt. 

Allfällige Personalmutationen infolge von Krankheit / Unfall sind bis am Mittag des Arbeitsbeginns im System 
aufzuführen. 

Die örtliche Bauleitung ist dafür verantwortlich, ausgebliebene online Anmeldungen der Unternehmer einzu-
fordern. Trifft die Unternehmermeldung nicht termingerecht ein, können keine Arbeiten in der nächsten Wo-
che ausgeführt werden. 
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Auf Seiten der Adressaten besteht eine Holschuld für den Wochenplan der Arbeiten N08 EP IOB. Sie sind 
verpflichtet, sich die notwendigen Informationen aktiv auf dem PerSys zu besorgen. 

 

Prozess Arbeits- / Wochenplanung PerSys 

Die Arbeitsplanung PerSys (Anmelden der geplanten Arbeiten / Wochenplan) ist im Modul 10 Einsatzpläne 
(Formulare) beschrieben. 

 

Prozess Personenkontrolle 

Der Prozess der Personenkontrolle ist im Modul 10 Einsatzpläne (Formulare) beschrieben. 

Grundsatz: 

Keine rechtzeitige Online-Anmeldung auf dem PerSys = keine Ausführungsbewilligung 


