Contréles du respect du droit de I’environnement sur les chantiers OFROU

04 Réception simultanée avec
le dossier AP/MK

;

Le dossier est remis au FU/SG-DETEC

; C . Réspon- Partici-
Déroulement Explications/fondements Outils P A .
sabilité pation
3 . . . Filiale Auteur du
01 Elaboration du AP/MK Elaboration du projet, y compris NIE ou RIE selon type de projet dinfra- !
projet (PV)
structure
Impact sur I’environnement Un formulaire pour PV/Bureau
02 Dé ination d I Y compris réflexions sur les risques en matiére d’environnement, avec le classement selon Filiale d'inf spécialisé
- etell"mln.ahon |mtpact proposition pour classification du projet en termes d’imapct sur I'impact sur ! |e: € tm ra- en
sur 'environnemen I’environnement. I’environnement se structure environnem
trouve en annexe B ent
Cat. 3+4
y
Programme de contréle pour projets de cat. 3+4
y Proposition pour un programme de controle des contrbles fédéraux y compris PV/Bureau
03 Proposition proaramme de estimation des frais pour la charge de travail liée au contréle. Cela permet Support Filiale spécialisé
Cat. 1+2 P prog d’intégrer les colts probables des contrbles fédéraux du respect du droit de méthodologique d’infra- en
controle S . S o R )
'environnement au devis estimatif. La proposition de programme de controle enannexe D et F structure environne-
ne fait pas partie du dossier PV, mais sert plutét de base du soutien technique ment
(FU) pour la définition du programme de contréle pour la phase d’exécution.
-l '
-
\d
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] L . Réspon- Partici-
Déroulement Explications/fondements Ouitils por .
sabilité pation
11 Activités FU Procédure simplifiée
Tous les projets soumis a la procédure simplifiée releévent de la catégorie 1 =
- Contrle du dossier AP (technique / exhaustivité) cas négligeables. Aucun contréle du respect du droit de I'environnement n’est
- Détermination de la procédure applicable pas prévu. Sous réserve de controle régulier éventuel effectué par TOFROU. FU
- Vérification / clarification proposition impact sur 3 L.
I'environnement Procédure ordinaire
- Proposition pour le réglement de la délégation Tous les autes projets relévent de la catégorie 2 = faible, 3 = moyen ou 4 =
- Estimation colts des contrdles pour KV fort impact sur I'environnement. Avec ou sans expropriations: on pertinent
pour les contréles environnementaux.
13 OFEV
™ Pris de position de LOFEV - L )
< T'OFEV sur la catégorie I;?(r;e;}ggasmons sur la catégorie d'impact sur I'environnement proposée par OFEV
12 Consultation du canton et des autres , d’impact sur -
offices fédéraux: Fenvironnement
Dans la procédure simplifiée = cat. 1
- cantons, communes, év. confédération
Dans procédure ordinaire = ca. 2, 3, 4 14 Canton
ff.- car}tgdn,s Prise d ition d Le(s) canton(s)
- otfices Tederaux ket tr|se el posi '.O? u | Prennen(nt) position sur la catégorie d'impact sur I'environnement proposé Directive OFROU
can ?n sur ZPI’OJQ ,tsur a par TOFROU, sur le programme de contréle, le réglement de la délégation, 78003 Canton
ciz:si?(g:ne:rr?epnatcetsl:r au cas ou une délégation serait prévue.
proposition de délégation
\d
Apres consultation, le FU définit la catégorie d’'impact sur I'environnement
15 Définition de la catégorie d'impact sur I'environnement applicable pour le projet et ajuste, si nécessaire, le programme de controle FU

et du programme de contréle

(par exemple par un reclassement de la catégorie d’imapct sur
I’environnement).
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; C ; Réspon- Partici-
Déroulement Explications/fondements Outils P A .
sabilité pation
Les contréles fédéraux sont effectués par 'TOFROU pou par la délégation
au canton, ou selon un reglement de collaboration sur la base d’un
modele OFROU.
21 Délégation au canton FU
Une délégation est seulement possible sur une base contractuelle.
Autrement dit, si 'TOFROU et le canton n’arrivent pas a s’entendre sur les
modalités de la délégation, il n’y a aucune délégation au canton.
Différentes répartitions entre 'TOFROU et le canton sont envisageables et a
22 Négociation d'une convention entre rt?gler en conséquence. Mise a jour de la con.venpon pﬁr la fI|IaJe ‘ Modéle d'accord F’_|I|a|e
; d’infrastructure et le canton (FU de consultation) jusqu’a ce qu’elle soit d’infra- Canton
'OFROU et le canton PSR S R . , ) PO type en annexe C.
préte a étre signée, en regle générale avant I'adaption de la décision structure
d’approbation des plans (DAP).
y
L’OFROU est tenu de fournir les ressources pour:
23 Mise 4 disposition des - :es con:r(B:es Zystefnalthules r()jar echtapltnlon?a.?e aléatoire ‘d? la T:ate;godrle 2’, FU
ressources au sein de 'OFROU - les contréles d'aprés le plan de controle spécifique au projet, selon le degré
de délégation au canton, dans les catégories 3 et 4
- Allocation budgétaire a la filiale d’infrastructure a partis des projets.
24 Mise a I'enquéte du projet Mise & 'enquéte du projet SG-DETEC Canton
- \
y
. Décision d’approbation des plan, respectivement approbation de la
25 A bat
pprobation décision finale de la délégation. SG-DETEC
A4
Filiale

Conclusion de la convention

Signature

d’infrastructure
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; C . Réspon- Partici-
Déroulement Explications/fondements Outils o A .
sabilité pation
31 Appel d'offres pour les travaux
32 Début de réalisation du projet
33 Exécution systématique des controles par les autorités
Catéaori Catégorie 1: cas bagatelles
a e1gor|e - aucun contréle du respect du droit de I'environnement FU
- sous réserve de contrbles réguliers des offices fédéraux compétents
* Des contréles ont lieu malgré tout, a titre exceptionnel, par
Aucun exemple en cas de signalement d’irrégularités de la part de
controle la population, de plaintes ou d'incidents extraordinaires. FU
Sous réserve de contrbles réguliers des offices fédéraux
V compétents.
Fin
Y
Catégorie
Dérozulem Catégorie 2: faible impact sur ’environnement
ent Aucune obligation d’EIE
conforme - contrbles systématiques par échantillonnage aléatoire
ment a la - mise en ceuvre par FU
page 5

'

Catégorie 3+4

v

Délégation au

canton;
continuer a la
page 6 \4
Pas de
délégation;
continuer a la
page 7

Catégories 3+4: impact sur I’environnement moyen et
éleveé

Contrdles fondés sur les risques. Délégation au canton
selon la décision (voir tache n° 21)

Catégories 3+4: impact sur I’environnement moyen et élevé
Contrdles fondés sur les risques. Pas de délégation au canton selon la
décision (voir tache n° 21)
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Faible impact sur I’environnement: controles aléatoires

: Respon- Partici-
Déroulement Explications/fondements Outils — .
P sabilité pation
41 Projets de la catégorie 2 Suite de la procédure de la page 4
y )
Instructions
42 Estimation d bre d iots et planificati Estimation du nombre de projets de la catégorie 2 pour 'année suivante et contréles par
p S 'thaI lon du ’n%m tri € proje Is’et pian |ce|1 IOFnU détermination de la grille des contréles dans le cadre de la phas ebudgétaire echantillonnage FU
es controles par échantillonnage aléatoire par le jusqu'en avril. aléatoire
(annexe E)
Y
Mise a disposition des ressources nécessaires aux contrdles de I'année
43 Mise a disposition des ressources nécessaires aux suivante entre mai et décembre FU
controles - engagements au sein du FU ou
- mandataires privés (p. ex. contrat-cadre)
\ Instruction
Réalisation des contrbles aléatoires systématiques sous forme de visites contréles
44 Réalisation des controles aléatoires gé)r;t)i::r?tssd un chantier sur dix dans tous les domaines environnementaux aléatoires annexe FU
: E

Y

45 Compte rendu adressé a 'OFEV

46 Fin

Compte rendu par projet controlé:

- résultats contréles environnementeaux (nombre de contrdles/réclamations/
dommages)

- propositions d’amélioration
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Impact sur I’environnement moyen et élevé: Contrbéles (complets) basés sur les risques par le canton

. o : Respon- Partici-
Déroulement Explications/fondements Outils bor .
sabilité pation
ol Pr?Jets C!e’catfagones 3+4, Suite de la procédure de la page 4
contréles délégués au canton
Estimation du nombre de projets des catégories 3 et 4 pour 'année suivante Filiale d'infra-
52 Estimation du nombre de projets par I'office et détermination de la grille des contrdles dans le cadre de la phase structure
budgétaire jusqu’en avril.
/
53 Mise a disposition des ressources en personnel Canton
nécessaires aux controles
) J
- calendrier des contrdles au moyen du programme des travaux prévu S it
- execution des contréles environnementaux selon le plan de contréle “th udpplo )
54 Mise en oeuvre du programme de controle specifique au projet, basé sur la gestion des risques t”mﬁ odo oglqtuAeI Canton SER
- vérification permanente/adaption du programme de contrdle sur la base des aches de conFro e
comptes-rendus du SER, apres consultation FU en annexe
55 Elimination d'éventuels défauts Elimination d’éventuels défauts aprés consultation FU SER Canton/FU
A4
Filiale d’infra-
56 Réception écologiques des travaux structure + SER
canton
Y
N - Taches ultérieures, comme p. ex. le suivi des mesures de renaturation et la Filiale d’infra-
57 Taches ultérieures . - . s SER
conclusion des contrats garantissant la pérennité des mesures structure
‘ Compte rendu par projet Formulaire
s A - résultats des contréles environnementaux (nombre de contréles/ ) SER
58 Compte rendu destiné a 'TOFEV réclamations/dommages) ;ﬁg;t;ng Canton/FU

59 Fin

- propositions d’amélioration
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Impact sur I’environnement moyen et élevé: Contrbéles (complets) basés sur les risques sans délégation

) L . Respon- Partici-
Déroulement Explications/fondements Outils bS . .
sabilité pation
61 Projets de catégories 3+4, . .
controles non délégues Suite de la procédure de la page 4
/
Estimation du nombre de projets des catégories 3 et 4 pour 'année suivante et Filiale
62 Estimation du nombre de projets par I'office détermination de la grille des contréles dans le cadre de la phase budgétaire d’infra-
jusgqu’en avril. structure
) J
Mise a disposition des ressources nécessaires pour les contréles de I'année
63 Mise a disposition des ressources nécessaires suivante entre mai et décembre FU
pour les controles - engagements au sein du FU ou
- mandataires privés (p. ex. contrat-cadre)
A - calendrier des contréles au moyen du programme des travaux prévu Support
- execution des contréles environnementaux selon le plan de controle méthodologiques
64 Mi d d ol i jet, basé sur | tion des ri 5 5 FU SER
ise en oeuvre du programme de contrdle specifique au projet, basé sur la gestion des risques taches de controle
- vérification permanente/adaption du programme de contrdle sur la base des en annexe F
comptes-rendus du SER
A4
65 Elimination d’éventuels défauts Elimination d’éventuels défauts FU SER
Filiale
66 Réception écologiques des travaux d'infra- SER
structure
R » Taches ultérieures, comme p. ex. le suivi des mesures de renaturation et la F,_iliale SER
67 Taches ultérieures conclusion des contrats garantissant la pérennité des mesures. d'infra-
structure
Comptes-rendus par projet Formulaire
o - résultats de la réception écologique de I'ouvrage (nombre de contréles/ N
68 Compte rendu destiné a 'OFEV . ) reporting FU SER
réclamations/dommages) annexe G

:

69 Fin

- propositions d’amélioration
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