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Glossaire 
 
Terme Signification 

AP Projet définitif 
OFROU Office fédéral des routes 
OFEV Office fédéral de l’environnement 

DETEC 
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la com-
munication 

DTAP 
Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l'aménagement du terri-
toire et de la protection de l'environnement 

DAP Décision d’approbation des plans 
DP Projet de détail 
Filiale d’infrastructure Filiale de l’OFROU Services Infrastructure est / ouest 
FU Soutien technique OFROU 
KV Devis 
MK Concept d’intervention 
MP Projet d’intervention 
PAP Procédure d’approbation des plans 
CBR Contrôle basé sur les risques 
SER Suivi environnemental de la phase de réalisation 
NISE Niveau d’impact sur l’environnement 
RIE Rapport d'impact sur l'environnement 
EIE Étude d'impact sur l’environnement 
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1 Remarques préliminaires 

1.1 Introduction 

1.1.1 Nouvelle déclaration d‘intention 
Outre l'édiction de décisions et la prescription de charges et mesures, l’exécution du droit de l’environnement 
implique entre autres le contrôle par les autorités du respect, sur les chantiers, droit de l'environnement en 
vigueur ainsi que les charges et mesures prescrites pour la protection de l'environnement. Cette tâche de 
contrôle incombe à l’autorité décisionnaire. Par conséquent, les autorités fédérales se voient attribuer une 
tâche de contrôle concernant les chantiers fédéraux (installations ferroviaires, routes nationales, aéroports, 
téléphériques, lignes à haute tension, installations militaires, etc.) qui sont approuvés par elles. Actuelle-
ment, afin de garantir l’exécution du droit de l'environnement sur les chantiers fédéraux malgré, en règle 
générale, par manque de ressources en personnel au sein des Offices fédéraux compétents, la charge de 
contrôle est en partie déléguée, par voie de convention, aux autorités cantonales des cantons concernés. En 
2009, afin de renforcer cette pratique courante et en régler les grandes lignes, le Département fédéral de 
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) et la Conférence suisse des 
directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement (DTAP) 
avaient signé une première déclaration d’intention correspondante et élaboré une convention-type comme 
base de négociation. 

Comme la pratique n'était pas satisfaisante, le DETEC a constitué en 2015, sous la supervision de l'OFEV, 
un groupe de travail composé de tous les offices fédéraux du DETEC (OFT, OFAC, OFEN, ESTI, OFROU) 
et de représentants des cantons. 

La nouvelle déclaration d'intention a été signée le 20 octobre 2017 par la Cheffe du Département et la 
DTAP.  

1.1.2 Réalisation des contrôles 
L’exécution du droit de l’environnement implique notamment l'obligation de vérifier, au moyen de contrôles 
par les autorités, l’application des décisions ainsi que des charges et mesures qui y sont prescrites. La pra-
tique actuelle est encore insatisfaisante (cf. sur l’ensemble du sujet: Contrôle du respect du droit de 
l’environnement sur les chantiers fédéraux, Rapport final du 15 janvier 2016). Les lacunes actuelles dans la 
fiabilité de la surveillance des chantiers fédéraux devraient être comblées par l’application du présent pro-
cessus standard. 

Le processus standard pour déterminer la nature et l’étendue des contrôles du respect du droit de 
l’environnement sur les chantiers fédéraux commence dès l’élaboration du projet. Concernant les contrôles 
du respect du droit de l’environnement sur un chantier fédéral, le maître d’ouvrage (respectivement le bu-
reau spécialisé en environnement mandaté par lui) fait (en règle générale dans le RIE) une proposition de 
contrôles à exécuter par le SER. 

Ainsi, il peut également se faire une idée des coûts auxquels s’attendre dans ce domaine et les intégrer au 
devis du projet. 

En plus des documents de projets usuels, une proposition de programme de contrôle par les autorités, y 
compris une estimation des coûts correspondants sera soumise à l’autorité directrice. L’étendue du pro-
gramme de contrôle dépend fortement de l’impact du projet de construction sur l’environnement. 
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Figure 1.1 Processus standard selon l'annexe sur la déclaration d'intention DETEC – DTAP (Version OFROU) 
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1.1.3 Directives conformément à la déclaration d'intention 
 
Par rapport à la pratique actuelle, les nouveautés proposées par la déclaration d'intention offrent les avan-
tages suivants: 

 Classification systématique des projets dans les catégories d'impact sur l'environnement 

 Aide précise et complète à la détermination du type et de l’ampleur des contrôles par les autorités 
nécessaires ainsi que de leur exécution 

 Dans le cadre de la PAP, estimation précoce de la charge de travail et des coûts engendrés par les 
contrôles, ceci pour la mise à disposition des ressources nécessaires 

 Sécurité en matière de droit et de planification concernant les contrôles du respect du droit de 
l’environnement 

 Aide en cas de délégation au canton: accord type et fixation uniforme de la part du DETEC des tarifs 
payés par la Confédération pour les activités de contrôle 

 Amélioration de l'évaluation des risques spécifiques et minimisation de la charge de travail liée aux 
contrôles au moyen de comptes-rendus réguliers à l'OFEV (annexe Annexe G ; formulaire pour 
l'analyse des contrôles). 

 
1.1.4 Compréhension des rôles 

 
Figure 1.2 Compréhension des rôles 
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1.2 Objectif de la fiche technique 

 Processus simplifiés et standardisés pour les contrôles environnementaux sur tous les chantiers de 
l'OFROU dans toute la Suisse. 

 Intégration des nouvelles missions dans le recueil de normes existant / fiches techniques / instruc-
tions OFROU Environnement. 

 Au sein de l’OFROU: Clarification des responsabilités entre les filiales d’infrastructure et le FU. 

1.3 Références 

Déclaration d'intention DETEC– DTAP et références existantes OFROU (instructions / directives): 

 DETEC/DTAP Q392-1414 Déclaration d'intention du DETEC et de la DTAP relative à l’exécution du 
droit de l’environnement sur les chantiers fédéraux (contrôle environnemental des chantiers) 
(20.10.2017) 

 OFROU 78003 Application de la législation environnementale aux projets des routes nationales 

 OFROU 18002 Liste de contrôle environnement pour les projets des routes nationales non soumis à 
l’EIE 
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2 Processus standard 

2.1 Intégration du processus 

L'intention est d'intégrer la fiche technique dans la directive existante OFROU 78003 Application de la légi-
slation environnementale aux projets des routes nationales. 

Le graphique suivant présente les nouveautés les plus importantes et quand elles apparaissent au sein des 
étapes du processus existant. Le processus détaillé avec les responsabilités est présentée dans l'Annexe A .  

 

 

Figure 2.1 Nouveautés du processus standard 
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3 Explications 

L'autorité directrice est le SG-DETEC. Ce dernier a délégué les tâches de l’autorité directrice à l'OFROU. 

Les pages qui suivent fournissent des explications détaillées sur les étapes les plus importantes du proces-
sus standard. Elles renvoient à des informations complémentaires et à des ressources. La numérotation et 
les titres marginaux correspondent à l’étape respective du processus standard selon l'annexe Annexe A . 

3.1 Principes essentiels du processus standard 

Le processus standard pour les contrôles basés sur les risques est valable principalement pour les projets 
des catégories 3 et 4. Pour les projets de la catégorie 1, aucun contrôle du respect du droit de 
l’environnement n'est effectué. Pour les projets de catégorie 2, seuls des contrôles  aléatoires sont effectués 
par le FU. 

L'OFEV soutient l'OFROU pendant toute la procédure pour les questions techniques. 

3.2 Catégorie d'impact sur l'environnement 

Étape 02: Première classification du projet dans les catégories d'impact sur l'environnement 

La filiale définit, éventuellement en intégrant l’APR / le bureau d'études environnementales, l'impact du projet 
prévu sur l’environnement. À côté des cas bagatelles, il convient de faire la distinction entre les projets qui 
ont un impact faible sur l’environnement (cat. 2) et les projets qui ont un impact moyen et fort sur 
l’environnement (cat. 3 et 4). 

La classification est effectuée en général au moyen des indicateurs selon le chiffre 1 de l’annexe B (obliga-
tion d’élaborer un rapport d'impact sur l'environnement RIE ou une notice d'impact sur l’environnement / 
montant des travaux). 

Ressources: Aide pour déterminer l'impact sur l’environnement dans l'Annexe B  

Étape 11: Contrôle / révision de la proposition de catégorie d'impact sur l'environnement 

Le FU examine la catégorie d'impact sur l'environnement proposée par la filiale. Dans des cas justifiés, le FU 
/ le SG-DETEC peut prévoir un reclassement selon le chiffre 2 de l'Annexe B . L'OFROU transmet ensuite au 
canton sa détermination avec le programme de contrôle du AP/MK. 

Étapes 12, 13, 14: Prise de position de l'OFEV et du canton sur la catégorie d'impact sur l'environne-
ment 

Dans le cadre de la consultation, l'OFEV et le canton peuvent prendre position sur la catégorie d'impact sur 
l'environnement proposée par l'OFROU. Ils peuvent en particulier proposer un reclassement du projet selon 
le chiffre 2 de l'annexeAnnexe A si celui-ci dispose du potentiel de porter une atteinte grave aux objectifs de 
protection de milieux sensibles. La présence du potentiel d’une atteinte grave doit être justifiée en détail. 

Étape 15: Détermination de la catégorie d'impact sur l'environnement 

En tenant compte des avis de l'OFEV et du canton, le FU détermine de manière définitive la catégorie d'im-
pact sur l'environnement. 
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3.3 Planification des contrôles par les autorités 

Étape 03: Proposition de programme de contrôle 

La filiale élabore, en intégrant l'auteur du projet / le bureau spécialisé en environnement et en se basant sur 
la catégorie d'impact sur l'environnement définie, une proposition de programme de contrôles par les autori-
tés et détermine les coûts de l’exécution des contrôles dans le cadre du KV. 

Selon l'impact sur l’environnement, il ne faut planifier aucun contrôle, planifier des contrôles aléatoires ou 
des contrôles plus complets basés sur les risques. 

 Cas bagatelles (catégorie 1) 
Aucun contrôle n'est prévu pour les cas bagatelles. 

 Faible impact sur l’environnement (catégorie 2) 
Dans le cas de projets avec un faible impact sur l’environnement (cat. 2), il n’est pas nécessaire 
d’établir un programme de contrôles. Ici, le contrôle du respect du droit de l’environnement se limi-
tent à des contrôles aléatoires.  
 
Aides: Instructions Contrôles aléatoires en Annexe E  

 Impact sur l’environnement moyen et fort (catégories 3 et 4) 
Pour tous les projets des catégories 3 et 4, la filiale élabore le programme de contrôle avec le sou-
tien consultatif du FU et éventuellement de l'OFEV. Elle peut aussi externaliser cette tâche à une en-
treprise privée. 
 
Aides: Support méthodologique pour l’élaboration du programme de contrôle en Annexe D  
 
Aides: Support méthodologique pour déterminer les tâches de contrôle basées sur les risques en 
Annexe F  

La proposition de programme de contrôle ne fait pas partie du projet d’exécution, mais est remise en même 
temps que le dossier AP/MK au FU pour contrôle. 

Étape 11: Vérification du programme de contrôle et proposition de convention de délégation 

La proposition de la filiale sur le programme de contrôle sert de base au FU pour la détermination du pro-
gramme de contrôle et la proposition de convention de délégation. Au moyen de l'estimation des coûts éta-
blis par la filiale d’infrastructure, les coûts des contrôles du respect du droit de l’environnement peuvent être 
intégrés dans le KV. Ce montant est à la disposition pour la mise à disposition des ressources nécessaires 
pour le déroulement des contrôles. 

En se fondant sur la situation spécifique au projet (impact sur l’environnement / programme de contrôle / 
disponibilité des ressources), le FU fait une proposition de convention de délégation des contrôles par les 
autorités en consultation avec la filiale d’infrastructure (aucune délégation / délégation partielle / délégation 
totale au canton). 

Étape 14: Prise de position du canton sur la convention de délégation proposée et sur le programme 
de contrôle 
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Dans le cadre de la consultation, le canton peut prendre position sur la convention de délégation proposée 
par l'OFROU et sur le programme de contrôle. Si le canton souhaite effectuer les contrôles, il demande la 
délégation des tâches correspondantes. 

Étape 21: Décision relative à la délégation 

Le FU décide, en tenant compte des prises de position du canton, si une délégation des contrôles au canton 
doit avoir lieu. Cette décision sera communiquée au SG-DETEC avec la prise de position finale de l’OFROU. 
C’est le SG-DETEC qui l’a déclarera étant définitive. 

Étape 22: Négociation de la convention de délégation et révision du programme de contrôle 

Les différends entre le canton et l’OFROU concernant l'ampleur et/ou le contenu du programme de contrôle 
peuvent être discutées dans cette étape. 

En se fondant sur le programme de contrôle révisé, une convention de délégation prête à être signée est 
négociée entre la filiale et le canton, ceci avec l’accord du FU. En tant qu’annexe, le programme de contrôle 
fait à chaque fois partie intégrante de la convention. Dans le cas où aucun accord n’est trouvé dans cette 
phase, l’autorité décisionnaire, respectivement le SG-DETEC prend la décision. L’indemnisation pour les 
prestations déléguées est prise en charge dans le cadre du projet. 

La décision sur la convention de délégation doit en général avoir lieu avant la publication de la décision 
d'approbation des plans. La convention de délégation régit en particulier les points suivants : 

 Étendue de la délégation 
Il faut déterminer l’étendue de la délégation. Dans les cantons dont les communes possèdent des 
services de police des constructions performants disposant d’une expérience du contrôle des chan-
tiers, une délégation ultérieure de certaines tâches de contrôles par le canton à la commune siège 
des travaux est envisageable. En revanche, une sous-délégation complète des contrôles du respect 
du droit de l’environnement à une commune doit être exclue. Le canton reste responsable vis-à-vis 
du FU. 

 Type d’indemnisation 
Jusqu'à présent, les parties prenantes définissaient au cas par cas les indemnisations. Désormais, 
en se fondant sur programme de contrôle, les coûts approximatifs des contrôles seront connus. 
L’objectif est d’assurer une égalité de traitement entre les cantons. Il convient aussi de déterminer 
quelles fonctions de conseil le canton doit mener à titre gracieux de par l’activité  «courante» de 
conseil du service cantonal spécialisé de l’environnement. 

 Compétences et délégation de compétences 
Dans la convention, il est important de déterminer les compétences et les interlocuteurs lors des 
contrôles ainsi que la marche à suivre en cas de réclamation et de déléguer les compétences né-
cessaires. 

Pour simplifier les négociations, une convention-type avec les principaux points à régler est disponible. 

Aides: Convention type avec explications en Annexe C  

Étape 23: Mise à disposition des ressources / le cas échéant externalisation des tâches de contrôle à 
des entreprises privées 

S'il n'y a pas de délégation au canton, le FU est responsable des contrôles.  Il effectue les étapes néces-
saires pour exécuter les contrôles et/ou externalise les missions correspondantes le cas échéant à un tiers 
indépendant mandaté dans ce but. En cas de besoin, l'OFEV peut être appelé comme conseil. 
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Étape 26: Signature de la convention de délégation 

La convention sera signée au plus tard durant la phase DP / MP. Il est indispensable que la conclusion se 
fasse avant la mise en place des installations, car les atteintes à l’environnement ont souvent lieu à ce stade 
déjà. 

3.4 Exécution des contrôles par les autorités 

Étape 33 et suivantes: Exécution des contrôles 

Étape 33: Cas bagatelles (cat. 1)  

Dans les cas bagatelles sans impact sur l’environnement, aucun contrôle du respect du droit de 
l’environnement dans le sens du présent processus standard n'est nécessaire. Les contrôles techniques 
réguliers et relatifs à la sécurité ne sont pas concernés. De plus, pour tous les projets (y compris les cas 
bagatelles), l’OFROU mandate un SER. 

Dans des situations exceptionnelles, par exemple en cas de plaintes de la part de la population ou de cons-
tat de manquements en matière d’environnement observés dans le cadre d'un contrôle régulier, le FU doit 
néanmoins procéder à un contrôle du respect du droit de l’environnement. 

Étape 41 à 45: Projets avec faible impact sur l’environnement (cat. 2)  

En principe, en moyenne un projet sur dix de catégorie 2 (avec un faible impact sur l’environnement), est 
contrôlé aléatoires. Il est important que les contrôles aléatoires s’effectuent à l’improviste. Le FU en est res-
ponsable. 

Parmi les activités possibles lors d’un contrôle aléatoires sur le chantier, citons notamment le contrôle du 
respect de l’obligation de maintenance des engins de chantier utilisés, le contrôle de l’application d’un con-
cept multi-bennes, le contrôle de l’évacuation des eaux de chantier et du stockage provisoire des matériaux 
terreux conformément aux prescriptions en vigueur ou encore le contrôle de la vérification de la gestion des 
matériaux d’excavation pollués. 

Chaque contrôle aléatoire est consigné dans un procès-verbal.  

Aides: Instructions Contrôles aléatoires en annexeAnnexe D  

Étapes 51 à 57 / 61 à 67: Projets avec impact sur l’environnement moyen à élevé (cat. 3 et 4)  

Pour les projets des catégories 3 et 4, les contrôles sont exécutés conformément au programme de contrôle. 
Ceux-ci sont réalisés soit par le canton (étapes du processus 51 à 57) soit par l'OFROU ou un particulier 
mandaté (étapes du processus 61 à 67). Les opérations sont identiques, seules les responsabilités diffèrent. 

Parmi les activités de contrôle par les autorités, on peut faire une distinction entre la simple consultation (par 
exemple de rapports), le contrôle épisodique du chantier et les activités collaboratives (par ex. l’évaluation 
d’un concept de détail de mesurage des substances polluantes). Le FU est dans tous les cas responsable 
de la supervision globale. 

Aides: Soutien méthodologique pour déterminer les activités de contrôle basées sur les risques en Annexe E  

Normalement, le contrôle du respect du droit de l’environnement sur le chantier commence seulement après 
le début des travaux. Mais pour certains travaux préparatoires, par exemple l’évaluation d’un concept de 
gestion des matériaux ou de remise en état des sols (pour autant que ces travaux ne fassent pas déjà partie 
du projet approuvé), un contrôle par les autorités est requis avant le début des travaux. 



 

 
Manuels techniques T/U – K – BSA - T/G 

 

Fiche technique Conception de 
projets 

 

20 001-20005 

Département fédéral de l’environnement, des 
transports, de l’énergie et de la communication 
DETEC 

Office fédéral des routes OFROU 

Exécution des contrôles 
environnementaux sur les 

chantiers de l‘OFROU 

V2.00 

30.10.2018 

 

Division Infrastructure routière I Page 11 
 

 

 
 

Le programme de contrôle est constamment examiné par le FU, respectivement par le canton, au moyen du 
reporting effectué par le suivi environnemental de la phase de réalisation SER ; le cas échéant, il est ajusté 
et adapté aux travaux de construction. En cas de modification du projet, la nécessité d’une adaptation du 
programme de contrôle est vérifiée. Si les tâches de contrôle ont été déléguées au canton, la convention de 
délégation est, le cas échéant, également adaptée par l’autorité directrice (FU). 

Si, lors des contrôles, des manquements sont constatés dans la mise en œuvre des charges et des mesures 
environnementales prévues dans la décision d'approbation des plans ou le non-respect de normes géné-
rales du droit de l’environnement, il convient de procéder comme suit: 

 Si le canton ou le mandataire privé constate un manquement, pour lequel des actes formels sont né-
cessaires, il en informe le FU et propose des mesures appropriées. Le FU ordonne les mesures né-
cessaires. Le cas échéant, il implique l'OFEV. Si un contrôle ultérieur est nécessaire, ce dernier est 
ordonné et effectué par le FU. 

 Pour éviter ou remédier à des atteintes considérables qui constituent une menace imminente ou qui 
produisent déjà leurs effets, un arrêt immédiat du chantier peut être ordonné. Cet arrêt peut être or-
donné directement par voie orale sur le chantier. Il doit toutefois être confirmé ensuite par écrit, au 
moyen d’une décision du FU (avec information écrite au chef de la filiale et au chef du département 
Infrastructure). 

 En cas de faute ou de négligence grave imputable aux personnes responsables ainsi qu’en cas de 
récidive, le dépôt d’une plainte pénale contre les personnes fautives doit être envisagé. 

En principe, une éventuelle mesure corrective n’entraîne aucune modification du programme de contrôle. Le 
contrôle supplémentaire nécessaire à la mesure corrective intervient en-dehors du programme de contrôle. 
En cas de faute ou de négligence grave imputable aux personnes responsables ainsi qu’en cas de récidive, 
il est toutefois indiqué, en raison du principe du contrôle basé sur les risques, d’intensifier les contrôles et 
d’adapter le programme de contrôle en conséquence. 

Dans le cas des projets des catégories 3 et 4, le respect des prescriptions environnementales est générale-
ment documenté par une réception écologique des travaux (RET), similaire à une réception technique des 
travaux. Cette réception écologique des travaux est préparée par le SER. Les mesures environnementales 
importantes peuvent faire l’objet d’une réception distincte. En cas de mesures environnementales mineures, 
la réception formelle peut se faire par l’approbation du rapport du SER. 

Des tâches peuvent être nécessaires après à la réception écologique des travaux, par exemple l’entretien 
des mesures de renaturation. Le moment du contrôle de ces tâches doit être défini spécifiquement pour 
chaque projet (ordre de grandeur de 5 à 7 ans après la réception écologique des travaux). 

Aides: Cahier des charges pour l’exécution des contrôles de la mise en œuvre en Annexe H  

Étapes 46, 58 et 68: Compte-rendu à l'OFEV) 

Pour les projets des catégories 3 à 4, après l’achèvement de chaque projet, le FU (en cas de délégation, en 
collaboration avec le canton) rend compte à  l’OFEV du nombre de contrôles effectués, les plaintes et les 
dommages survenus. Ces données viennent nourrir les statistiques globales sur les contrôles du respect du 
droit de l’environnement sur les chantiers des projets fédéraux et sont destinées à l’optimisation des moyens 
de contrôle par les autorités. Moyennant une bonne direction de chantier, cela permet de continuellement 
réduire l’étendue des contrôles et de les adapter aux besoins réels. 

Aides: Formulaire Compte-rendu OFEV en Annexe G  
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ANNEXE A  PROCESSUS STANDARD 
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ANNEXE B  SOUTIEN MÉTHODOLOGIQUE POUR DETERMINER LE 
NIVEAU D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 
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ANNEXE C  CONVENTION TYPE DE DÉLÉGATION DES TÂCHES DE 
CONTRÔLE AU CANTON 
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ANNEXE D  SOUTIEN MÉTHODOLOGIQUE POUR L’ÉLABORATION 
DU PROGRAMME DE CONTRÔLE 
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Soutien méthodologique pour l’élaboration du programme de contrôle 
 
1 Principe de base 

Pour les projets avec un impact moyen et fort sur l’environnement (cat. 3 et 4), un programme de contrôle 
doit être établi. La marche à suivre décrite ci-dessous pour établir le programme de contrôle s’applique aux 
deux catégories. 

Le programme de contrôle est établi dans le AP/MK. Il ne fait pas partie du dossier de mise à l’enquête 
AP/MK. 

Les deux catégories se distinguent principalement par le nombre de domaines environnementaux à contrôler 
effectivement : dans le cas des projets avec un impact moyen sur l’environnement (cat. 3), les contrôles par 
les autorités portent généralement sur 3 domaines environnementaux. Dans le cas des projets avec un fort 
impact sur l’environnement (cat. 4), il faut procéder à un contrôle basé sur les risques plus étoffé ; en géné-
ral, 4 domaines environnementaux sont concernés. 

2 Liste de contrôle 

Dans un premier temps, tous les domaines environnementaux et phases de réalisation / phases de cons-
truction pertinents sont investigués et documentés dans une liste de contrôle. Pour chaque domaine envi-
ronnemental, la liste de contrôle distingue les différentes mesures, respectivement des tâches qui font partie 
du projet. 

Les mesures pertinentes font l’objet d’une mission de contrôle par les autorités. Pour évaluer si un contrôle 
par les autorités est requis, on se base sur le principe du contrôle basé sur les risques. L’approche du con-
trôle basé sur les risques consiste à déterminer le risque (étendue des dégâts x probabilité d’occurrence) 
d’un événement non souhaité et à adapter les contrôles en conséquence (étendue, niveau de détail, fré-
quence, moment du contrôle). Les domaines environnementaux les plus sensibles font l’objet de contrôles 
plus précis, respectivement approfondis, alors que les domaines à faible risque ne font l’objet d’aucun con-
trôle ou alors seulement de contrôles effectués aléatoirement ou suite à des plaintes. 

Si les mesures, respectivement les activités par phase sont pertinentes, il faut attribuer plusieurs missions 
de contrôle (préparation, exécution des travaux et suivi ultérieur). 

Parmi les activités de contrôle par les autorités, on peut en principe distinguer: 

 l’information: le FU prend par exemple connaissance du reporting, donc des comptes-rendus détail-
lés rédigés continuellement sur le déroulement des travaux du point de vue du droit de 
l’environnement; 

 le contrôle: certains domaines requièrent un contrôle inopiné de la part du FU sur place ou sur le 
chantier. Cela concerne par exemple le contrôle du système d’évacuation des eaux.; 

 la participation: une participation active de la part du FU est par exemple requise dans le cadre de la 
surveillance et réception du reboisement compensatoire (art. 11, al. 2 de l'ordonnance du 30 no-
vembre 1992 sur les forêts [OFo, RS 921.01]) ou de la vérification de la liste d’alarme et du dispositif 
d’intervention en cas d’incident. 

Aides: Soutien méthodologique pour déterminer les activités de contrôle basées sur les risques en Annexe F  
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3 Coûts 

Dans une étape suivante, le tableau ci-dessous est complété sur la base de la liste de contrôle pour estimer 
les coûts. 

Activités Temps (h) indispen-
sable 
(oui/non) 

Nombre Coût total 
(CHF) 

Contrôle du chantier     

Contrôle du chantier     
Visite périodique du chantier      
Contrôles aléatoires     
Information     

Prise de connaissance / évaluation du 
concept 

    

Prise de connaissance du reporting 
SER 

    

Prise de connaissance des procès-
verbaux des séances de projet 

    

Approbation du projet (de détail)     
Participation     

Séance de chantier (hebdomadaire)     
Séance de projet (mensuelle)     
Réception (sur place)     
Coûts généraux (coûts fixes)     

Séance de démarrage (4 personnes)     
Prise de connaissance du plan de con-
trôle SER 

    

Réception écologique des travaux (4 
personnes) 

    

Suivi / contrôle ultérieur     

Documentation     
Total des coûts de contrôles par les 
autorités 

    

 

Les coûts sont calculés de la manière suivante: 

coûts (CHF) = temps (h) x nombre x taux horaire 
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ANNEXE E  INSTRUCTIONS CONTRÔLES ALÉATOIRES 
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Instructions contrôles aléatoires 
 

1 Planification des contrôles aléatoires 

Pour les projets avec un faible impact sur l’environnement (cat. 2), seuls des contrôles ponctuels sont effec-
tués. Il doit s’agir dans ce cas de contrôles effectués au hasard. À cet effet, en début d’année, le FU sélec-
tionne au hasard, dans la liste des projets de la catégorie 2 qui ont été dûment approuvés et dont le début 
des travaux est imminent, au moins 10% des projets pour un contrôle ponctuel aléatoire au cours de l’année. 
Les dates des contrôles ponctuels doivent être fixées. Les projets sélectionnés au hasard ainsi que les dates 
des contrôles doivent rester confidentiels. 

2 Exécution 

L’important est que les contrôles aléatoires s’effectuent à l’improviste. Parmi les tâches possibles lors d’un 
contrôle aléatoire sur le chantier, citons notamment le contrôle du respect de l’obligation de maintenance 
des engins de chantier utilisés, le contrôle de l’application d’un concept multi-bennes, le contrôle de 
l’évacuation des eaux de chantier et du stockage provisoire des matériaux terreux conformément aux pres-
criptions en vigueur ou encore le contrôle de la vérification de la gestion des matériaux d’excavation pol-
luées, etc. 

Chaque contrôle aléatoire est consigné dans un procès-verbal. 

3 Coûts 

Au total, il faut compter en moyenne un montant d’un ordre de grandeur de 100.- CHF par projet de la caté-
gorie 2, ceci indépendamment du fait qu'un contrôle a lieu ou pas sur le chantier concerné. Le FU doit bud-
géter le montant pour l’exécution des contrôles aléatoires.  
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ANNEXE F  SOUTIEN MÉTHODOLOGIQUE POUR DÉTERMINER LES 
TÂCHES DE CONTRÔLE BASÉES SUR LES RISQUES 
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Soutien méthodologique pour déterminer les tâches de contrôle basées 
sur les risques 

 

1 Explications 

1.1 Objectif 

Les critères de décision suivants doivent servir du support à l'OFROU pour élaborer, respectivement évaluer 
le programme de contrôle et à l'OFEV, aux cantons et au SG-DETEC pour le suivi les décisions. Ils doivent 
être considérés comme une proposition pragmatique et ne sont pas expressément une instruction détaillée 
et complète. 

Les réflexions basées sur les risques servent de base aux critères de décision fixés. L'objectif est d'éviter les 
dégâts considérables sur l'environnement par des contrôles ciblés pour les projets à risques élevés / les 
milieux sensibles. Pour cette raison, l'accent est mis sur les aspects particulièrement à risque. L'exercice 
effectif de la fonction de contrôle par les autorités doit néanmoins s'effectuer, dans chaque cas, spécifique-
ment au projet et en tenant compte des expériences spécifiques de l'OFROU et, le cas échéant, des ser-
vices de l'environnement cantonaux. 

La présente liste contient une série de questions et tâches de contrôle possibles qui sont classées par as-
pects environnementaux (et aspects subordonnés). Pour chaque aspect environnemental jugé pertinent, il 
faut définir, au moyen des critères listés, si des tâches de contrôle par les autorités doivent être prévues et, 
si oui, lesquelles. Les tâches de contrôle concernant les différents aspects environnementaux doivent être 
combinées à chaque fois que cela est possible pour éviter les doublons et minimiser les coûts de contrôle. 

1.2 Aide à la lecture 

Le tableau est divisé en un niveau vertical et en un niveau horizontal:  

 vertical: Aspects environnementaux avec aspects subordonnés 

 horizontal: tâches de contrôle par les autorités possibles 
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1.3 Explications des termes 

Valeurs seuils 

Un critère est défini pour chaque aspect environnemental ou aspect subordonné. Si ce critère est rempli, 
une tâche de contrôle définie est requise. En fonction des aspects environnementaux, les critères se rappor-
tent aux étapes à réaliser durant le déroulement du chantier (par exemple travaux très bruyants comme la 
mise en œuvre de pieux) ou à l'environnement dans lequel le projet est réalisé (p. ex. milieu digne de protec-
tion touché). 

Les critères sont généralement fixés de manière pragmatique. L’objectif est d'éviter des dégâts considé-
rables à l'environnement au moyen de contrôles peu nombreux mais ciblés. 

Des valeurs seuils spécifiques sont définies pour les différentes tâches de contrôle au sein d'un aspect envi-
ronnemental déterminé. Celles-ci sont présentées et décrites dans des lignes séparées. 

Prise de connaissance du compte-rendu périodique  

Si la durée du chantier est supérieure à une année, un compte-rendu est périodiquement remis aux autorités 
compétentes sur l’avancement des travaux, les éventuels problèmes environnementaux ainsi que les étapes 
de travail passées et futures ayant un impact sur l'environnement. 

Contrôle du concept de détail  
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Pour certains aspects environnementaux, un concept de détail (p. ex. concept d’évacuation des eaux de 
chantier) doit être élaboré pendant l'élaboration du projet d’exécution (une fois l'autorisation délivrée). Le FU 
doit dans tous les cas le contrôler (et donner un retour). 

Prise de connaissance du rapport final 

Le FU examine le rapport final remis à la fin des travaux précisant les travaux effectués y compris le contrôle 
de l’efficacité des éventuelles mesures. 

Contrôle spécifique du chantier  

Pour certains aspects environnementaux, certaines étapes de travail sont particulièrement à risque. Dans 
ces cas, des contrôles synchronisés avec l’avancement du chantier sont définis sous la désignation «Con-
trôle spécifique du chantier». Lors de ces contrôles, on vérifie le respect de la législation sur l'environnement 
et des charges/mesures ainsi que l'adéquation entre le concept et l'exécution sur un aspect environnemental 
pertinent (contrairement à la visite de chantier périodique qui passe tous les sujets en revue et qui se dé-
roule à une date arbitraire, voir plus bas). 

Contrôle périodique du chantier  

Contrôles réguliers annoncés ou pas dans lesquels tous les aspects environnementaux pertinents sont con-
trôlés brièvement et de manière aléatoire. 

Réceptions  

On distingue trois types de réceptions: 

 Réception des installations du chantier avant le début des travaux, en particulier pertinent pour les 
aspects environnementaux protection des eaux (évacuation) et déchets/sites pollués (excavation)  

 Réception des mesures de compensation et de remplacement (protection de la nature) et remise en 
culture des surfaces (protection des sols) pendant ou après les travaux 

 Réception écologique des travaux à la fin du chantier (sur tous les thèmes) 

2 Tâches de contrôle 

En règle générale, on part du principe que, pour les projets ayant un impact sur l’environnement moyen et 
fort, les tâches de contrôle générales suivantes sont à réaliser par défaut et dans tous les cas: 
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 Projets avec impact moyen sur 
l’environnement 

Projets avec fort impact sur 
l’environnement 

Pendant les 
travaux 

 Réception des installations du chantier 
(avant le début des travaux) 

 Prise de connaissance des procès-
verbaux des séances de projet 

 Prise de connaissance du compte-
rendu périodique (pour les travaux du-
rant plus d'un an) 

 Réception des installations du chantier 
(avant le début des travaux) 

 Visite périodique du chantier 

 Prise de connaissance du compte-rendu 
périodique / des procès-verbaux des 
séances de projet 

 Séances / visions locales du groupe 
d'accompagnement 

À la fin des 
travaux 

 Éventuellement réception écologique 
des travaux 

 Consultation du rapport final SER 

 Réception écologique des travaux 

 Consultation du rapport final SER 

 

La liste ne présente que les tâches de contrôle qui sont pertinentes pendant (et juste après) les travaux. Les 
aspects qui doivent déjà être examinés dans le cadre de la procédure d'approbation des plans (par exemple, 
contrôle de la présence des autorisations spéciales requises, concept global ou cahier des charges / pro-
gramme de contrôle SER) ainsi que les aches de contrôle dans le domaine du suivi environnemental de la 
phase de réalisation ne font pas partie de cette liste. 

Les tâches de contrôle généralement exécutées touchent la plupart du temps plusieurs thèmes et peuvent 
dans l'idéal être combinées avec les tâches de contrôle concernant des aspects environnementaux perti-
nents. Pour les aspects environnementaux classés comme non pertinents, on part du principe que ceux-ci 
peuvent être suffisamment surveillés avec les tâches de contrôle générales (réception des installations de 
chantier, prise de connaissance du compte-rendu périodique et du rapport final). Bien entendu, des con-
trôles supplémentaires sont possibles ou indiqués à tout moment si les circonstances rencontrées / les rap-
ports font état d'un risque pour l'environnement très élevé imminent.  
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ANNEXE G  FORMULAIRE COMPTE-RENDU OFEV 
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ANNEXE H  CAHIER DES CHARGES POUR LA RÉALISATION DES 
CONTRÔLES D’EXÉCUTION 

 
Le cahier des charges SER sert provisoirement de base 


