Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Filiale 3: Programme de réalisation 2015-2018

Etat de la planification au 31.03.2015
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Note globale
4 Obligation d'assainir jusqu'en 2015, projet déja soumis au SG DETEC pour approbation.
-5 Obligation d'assainir jusqu'en 2015, projet pas encore soumis au SG DETEC pour approbation.
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pour les troncons de routes nationales dont le bruit routier n'a pas été assaini dans le délai prescrit

Département fédéral de I'environnement,
des transports, de I'énergie et de la communication DETEC

Office fédéral des routes OFROU
Division Infrastructure routiere
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Confédération suisse Office fédéral des routes OFROU
N Ufficio federale delle strade USTRA
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra Programme de réalisation 2015-2018 pour les trongons de routes nationales dont le bruit routier n'a pas été assaini dans le délai prescrit
Etat de la planification au 31.03.2015
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Filiale 3, Zofingue

IBIoc de projets Mesures de protection contre le bruit projetées |Ca|endrier prévu Remarques

Durée estimée de la procédure
Début probable de la réalisation
Longeur du
trongon Ok Revé 1ts
No. Trongon [m] Note globale antibruit peu bruyants Allegements 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
P . Die Larmsanierung erfolgt im Rahmen des Projekts
F3.1 |N102 Luterbach-Harkingen 2732 x x x 6-Streifen-Ausbau Luterbach - Harkingen.
F3.2 N1 05 Aarau West-Lenzburg 1'451 X X Realisierung mit Erhaltungsprojekt
’ N1 07 Birrfeld-Wettingen 501 X X Realisierung mit Instandsetzung Anschluss Baden

F3.3 |N2 10 Hagnau-Augst 3'520 X

F3.4 N2 15 Reiden-Sursee 10'452 X X Realisierung mit Erhaltungsprojekt

F3.5 [N2 16 Sursee-Rothenburg 8427 M X \{organglger Emb_au larmarmer Belag Rothenburg - Sempach im 2014 erfolgt; weiterer Einbau
larmarmer Belag im 2015

F3.6 |N2 20 Beckenried-Altdorf 2632 M X Projekt im 201_2 eingereicht, Plangenehmigung noch ausstehend. Realisierung mit
Erhaltungsprojekt

F3.7 |N2 22 Amsteg-Goschenen 2'501 X X X Realisierung mit Erhaltungsprojekt

F3.8 [N2P 23 Goschenen-Airolo 501 X X Realisierung mit Erhaltungsprojekt

F3.9 |N14 36 Rotsee-Buchrain 200 M X PI’O]ekF 2014 eingereicht, Plangenehmigung noch ausstehend. Vorgangiger Einbau larmarmer
Belag im 2015

F3.10 [N14 36 Buchrain-Rutihof 4'061 X X X Realisierung mit Erhaltungsprojekt

E3.11 |N4 28 Ritihof-Kiissnacht 5600 X M X Projekt 2014 eingereicht, Plangenehmigung noch ausstehend. Realisierung mit
Erhaltungsprojekt

F3.12 N4 29 Kussnacht-Goldau 3'300 X X Projekt 2015 eingereicht, Plangenehmigung noch ausstehend. Realisierung mit

N4 30 Goldau-Brunnen Nord 400 X X Erhaltungsprojekt
F3.13 |N4 30 Goldau-Brunnen Nord 4'900 X X X Realisierung mit Erhaltungsprojekt
Remarques:

- Le revétement est figuré par un "R" si sa mise en place intervient avant la date probable du début de la réalisation (cellules en vert)
- En régle générale, une durée de 2-3 ans est prise en compte pour la procédure. Si des oppositions au projet sont déposées, cette durée peut étre fortement prolongée.



