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Note globale
4 Obligation d'assainir jusqu'en 2015, projet déja soumis au SG DETEC pour approbation. 0 5 10

-5 Obligation d'assainir jusqu'en 2015, projet pas encore soumis au SG DETEC pour approbation. 1 km
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Programme de réalisation 2015-2018 pour les trongons de routes nationales dont le bruit routier n'a pas été assaini dans le délai prescrit
Etat de la planification au 31.03.2015

Filiale 2, Thoune

IBIoc de projets

Mesures de protection contre le bruit projetées |Ca|endrier prévu Remarques

Durée estimée de la procédure
Début probable de la réalisation
Longeur du
trongon Ok Revé 1ts
No. Trongon [m] Note globale antibruit peu bruyants Allegements 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
F2.1 |N1 22 Wankdorf-Kirchberg 1'508 X Projekt 2015 eingereicht, Plangenehmigung noch ausstehend.
F2.2 [N8 52 Lattigen-Interlaken West 1'422 X
23 N8 56 Interlaken West-Ost 286 X X Einbau larmarmer Belag im Rahmen der Sanierung des Rugentunnels
N8 64 Unterbach-Briinigpass 233 X X Einbau larmarmer Belag im Rahmen des Unterhaltprojekts
F2.4 |N9 58 Martigny-Riddes 1'971 X X R Vorgangiger Einbau larmarmer Belag im 2016
DAP entrée en force le 26.06.2013. Travaux vont étre réaliser en 2016 dans le cadre des

F2.5 |N9 58 Martigny-Riddes 499 X x X travaux d’entretien (UPIaNS).
F2.6 |N9 72 Simplonpass-Gondo 751 X

Remarques:

- Le revétement est figuré par un "R" si sa mise en place intervient avant la date probable du début de la réalisation (cellules en vert)
- En régle générale, une durée de 2-3 ans est prise en compte pour la procédure. Si des oppositions au projet sont déposées, cette durée peut étre fortement prolongée.



