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Filiale 3: Programme de réalisation 2015-2018 
pour  les tronçons de routes nationales dont le bruit routier n'a pas été assaini dans le délai prescrit

État de la planification au 31.03.2015

Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication DETEC

Office fédéral des routes OFROU
Division Infrastructure routière
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Note globale
4              Obligation d'assainir jusqu'en 2015, projet déjà soumis au SG DETEC pour approbation.
5              Obligation d'assainir jusqu'en 2015, projet pas encore soumis au SG DETEC pour approbation.



Filiale 3, Zofingue

Mesures de protection contre le bruit projetées Calendrier prévu Remarques

No. Tronçon

Longeur du 

tronçon

[m] Note globale

Obstacles

antibruit

Revêtements

peu bruyants Allègements 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

F3.1 N1 02 Luterbach-Härkingen 2'732 5 x x x
Die Lärmsanierung erfolgt im Rahmen des Projekts

6-Streifen-Ausbau Luterbach - Härkingen.

N1 05 Aarau West-Lenzburg 1'451 5 x x Realisierung mit Erhaltungsprojekt

N1 07 Birrfeld-Wettingen 501 5 x x Realisierung mit Instandsetzung Anschluss Baden

F3.3 N2 10 Hagnau-Augst 3'520 5 x

F3.4 N2 15 Reiden-Sursee 10'452 5 x x Realisierung mit Erhaltungsprojekt

F3.5 N2 16 Sursee-Rothenburg 8'427 5 x x R R
Vorgängiger Einbau lärmarmer Belag Rothenburg - Sempach im 2014 erfolgt; weiterer Einbau 

lärmarmer Belag im 2015

F3.6 N2 20 Beckenried-Altdorf 2'632 4 x x
Projekt im 2012 eingereicht, Plangenehmigung noch ausstehend. Realisierung mit 

Erhaltungsprojekt 

F3.7 N2 22 Amsteg-Göschenen 2'501 5 x x x Realisierung mit Erhaltungsprojekt

F3.8 N2P 23 Göschenen-Airolo 501 5 x x Realisierung mit Erhaltungsprojekt

F3.9 N14 36 Rotsee-Buchrain 400 4 x x R
Projekt 2014 eingereicht, Plangenehmigung noch ausstehend. Vorgängiger Einbau lärmarmer 

Belag im 2015

F3.10 N14 36 Buchrain-Rütihof 4'061 5 x x x Realisierung mit Erhaltungsprojekt

F3.11 N4 28 Rütihof-Küssnacht 5'600 4 x x x
Projekt 2014 eingereicht, Plangenehmigung noch ausstehend. Realisierung mit 

Erhaltungsprojekt

N4 29 Küssnacht-Goldau 3'300 4 x x

N4 30 Goldau-Brunnen Nord 400 4 x x

F3.13 N4 30 Goldau-Brunnen Nord 4'900 5 x x x Realisierung mit Erhaltungsprojekt

Remarques:

- Le revêtement est figuré par un "R" si sa mise en place intervient avant la date probable du début de la réalisation (cellules en vert)

- En règle générale, une durée de 2-3 ans est prise en compte pour la procédure. Si des oppositions au projet sont déposées, cette durée peut être fortement prolongée.

Bloc de projets

Projet pas encore soumis au SG DETEC

Projet déjà soumis au SG DETEC Durée estimée de la procédure

F3.2

F3.12
Projekt 2015 eingereicht, Plangenehmigung noch ausstehend. Realisierung mit 

Erhaltungsprojekt

Soumission du projet au SG DETEC

Début probable de la réalisation
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