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Programme de réalisation 2015-2018 pour les trongons de routes nationales dont le bruit routier n'a pas été assaini dans le délai prescrit
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Filiale 4, Winterthour

IBIoc de projets

Mesures de protection contre le bruit projetées |Ca|endrier prévu Remarques

Durée estimée de la procédure

Début probable de la réalisation
Longeur du
trongon Ok Revé 1ts

No. Trongon [m] Note globale antibruit peu bruyants Allegements 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
F4.1 |N1 36 Grenze AG/ZH-Ziirich Europabriicke 1'495 X X X Einreichung Projekt 2010, PGV noch nicht rechtskréftig.
F4.2 [N138 Verzweigung Limmattal-Seebach 658 X X X Realisierung mit Projekt Ausbau Nordumfahrung Zirich
F4.3 N1 40 Letten-Verzweigung ZH Ost 600 X X Realisierung abhangig vom Bau der Einhausung Schwamendingen (Fundation Larmschutzwand)
F4.4 N1 40 Letten-Verzweigung ZH Ost 1'908 X X X Einreichung Projekt 2011, PGV noch nicht rechtskréftig (.Einhausung Schwamendingen)
F4.12 |N4 4 Landesgrenze-Schaffhausen Nord 500 X X Vorgangiger Einbau larmarmer Belag im 2015
FA.5 N7 76 Grenze ZH/TG-Landesgrenze 3'500 X X Vorgangiger Einbau larmarmber Belag im 2015
F46 N1 50 Grenze ZH/TG-Grenze TG/SG 1'003 X X R Teilweise vorgéangiger Einbau larmarmber Belag im 2014

N1 52 Grenze TG/SG- SG West 8'592 X X X
47 N1 56 SG Neudorf-St.Margrethen 5'507 X X X Projekt im 2013 eingereicht, PGV noch nicht rechtskraftig.

N13 32 Sennwald-St-Margrethen 317 X X
F4.8 |N3 68 Verzweigung Reichenburg-Weesen 4'006 X
F4.9 |N3 76 Murg-Verzweigung Sargans 3210 X X X
F4.10 |N13 28 Grenze GR/SG-Sennwald 2'497 X X
F4.11 [N13 32 Sennwald-St-Margrethen 2'362 X X X

Remarques:

- Le revétement est figuré par un "R" si sa mise en place intervient avant la date probable du début de la réalisation (cellules en vert)
- En régle générale, une durée de 2-3 ans est prise en compte pour la procédure. Si des oppositions au projet sont déposées, cette durée peut étre fortement prolongée.




