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Filiale 2: Programme de réalisation 2015-2018 
pour  les tronçons de routes nationales dont le bruit routier n'a pas été assaini dans le délai prescrit

État de la planification au 31.03.2015

Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication DETEC
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Note globale
4              Obligation d'assainir jusqu'en 2015, projet déjà soumis au SG DETEC pour approbation.
5              Obligation d'assainir jusqu'en 2015, projet pas encore soumis au SG DETEC pour approbation.



Filiale 2, Thoune

Mesures de protection contre le bruit projetées Calendrier prévu Remarques

No. Tronçon

Longeur du 

tronçon

[m] Note globale

Obstacles

antibruit

Revêtements

peu bruyants Allègements 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

F2.1 N1 22 Wankdorf-Kirchberg
 1'508 4 x Projekt 2015 eingereicht, Plangenehmigung noch ausstehend.

F2.2 N8 52 Lattigen-Interlaken West 1'422 5 x

N8 56 Interlaken West-Ost 286 5 x x Einbau lärmarmer Belag im Rahmen der Sanierung des Rugentunnels

N8 64 Unterbach-Brünigpass 233 5 x x Einbau lärmarmer Belag im Rahmen des Unterhaltprojekts

F2.4 N9 58 Martigny-Riddes 1'971 5 x x R Vorgängiger Einbau lärmarmer Belag im 2016

F2.5 N9 58 Martigny-Riddes 499 4 x x x
DAP entrée en force le 26.06.2013. Travaux vont être réaliser en 2016 dans le cadre des 

travaux d’entretien (UPlaNS). 

F2.6 N9 72 Simplonpass-Gondo 751 5 x

Remarques:

- Le revêtement est figuré par un "R" si sa mise en place intervient avant la date probable du début de la réalisation (cellules en vert)

- En règle générale, une durée de 2-3 ans est prise en compte pour la procédure. Si des oppositions au projet sont déposées, cette durée peut être fortement prolongée.

F2.3

Soumission du projet au SG DETEC

Début probable de la réalisation

Bloc de projets

Projet pas encore soumis au SG DETEC

Projet déjà soumis au SG DETEC Durée estimée de la procédure
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