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Confederazione Svizzera pour les troncons de routes nationales dont le bruit routier n'a pas été assaini dans le délai prescrit Office fédéral des routes OFROU
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Note globale
4 Obligation d'assainir jusqu'en 2015, projet déja soumis au SG DETEC pour approbation. 0 5 10
-5 Obligation d'assainir jusqu'en 2015, projet pas encore soumis au SG DETEC pour approbation. ) km
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Filiale 1, Estavayer-le-Lac

IBIoc de projets Mesures de protection contre le bruit projetées |Ca|endrier prévu Remarques

Durée estimée de la procédure
Début probable de la réalisation
Longeur du
trongon Ok Revé 1ts
No. Trongon [m] Note globale antibruit peu bruyants Allegements 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
F1.1 [NO1 01 Bardonnex-Bernex 3'134 X X R
F1.2 |NO1 02 Bernex-Ferney 4241 X X X
F1.3 |NO1 03 Ferney-Coppet 1'387 X X X EIE transmise le 19.02.2013 au SG DETEC (JAG)
F1.4 |NO1 03 Ferney-Coppet 4'387 X X X
F1.5 |NO1 03 Ferney-Coppet 3'480 X X X Projet définitif (AP) transmis le 14.01.2013 au SG DETEC, AP encore non exécutoire.
F1.6 |NO1 04 Coppet-Gland 2'069 X X X R
F1.7 |NO1 05 Gland-Etoy 7'691 X Revétement peu bruyant posé en 2013
F1.8 |NO1 07 Maladiere-Villars-SteCroix 790 X X X
F1.9 |[N1 13 Faoug-Kerzers 4'334 X R
F1.10 [NO5 21 Yverdon-Concise 2'371 X X
F1.11 |NO09B Vallorbe-Essert-Pittet 725 X X
F1.12 [N9 33 Vennes-Chexbres 486 X X
F1.13 |N9 33 Vennes-Chexbres 1022 X X
F1.14 |[N9 33 Vennes-Chexbres 1'248 X X
F1.15 |N9 34 Chexbres-Montreux 844 X X X
F1.16 |[N9 34 Chexbres-Montreux 979 X X
F1.17 [NO9 35 + 36 Montreux-Roche-Bex 6'543 X X R Revétement peu bruyant posé en grande majorité en 2013
F1.18 |N12 41 La Veyre-Semsales 4'070 X X X R R
F1.19 |N12 42 Semsales-Riaz 4'569 X X
F1.20 |N12 43 Riaz-Ecuvillens 6'345 X X X R
F1.21 [N12 44 + 45 Ecuvillens-Dudingen-Flamatt 7675 X X X Revétement peu bruyant posé en 2013
F1.22 |N16 56 Tavannes-Bienne-Boezingenfeld 559 X Dossier transmis le 19.02.2015, procédure d'approbation des plans en cours
Remarques:

- Le revétement est figuré par un "R" si sa mise en place intervient avant la date probable du début de la réalisation (cellules en vert)
- En régle générale, une durée de 2-3 ans est prise en compte pour la procédure. Si des oppositions au projet sont déposées, cette durée peut étre fortement prolongée.



