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Filiale 4: Programme de réalisation 2015-2018 
pour  les tronçons de routes nationales dont le bruit routier n'a pas été assaini dans le délai prescrit

État de la planification au 31.03.2015

Département fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la communication DETEC

Office fédéral des routes OFROU
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Note globale
4              Obligation d'assainir jusqu'en 2015, projet déjà soumis au SG DETEC pour approbation.
5              Obligation d'assainir jusqu'en 2015, projet pas encore soumis au SG DETEC pour approbation.



Filiale 4, Winterthour

Mesures de protection contre le bruit projetées Calendrier prévu Remarques

No. Tronçon

Longeur du 

tronçon

[m] Note globale

Obstacles

antibruit

Revêtements

peu bruyants Allègements 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

F4.1 N1 36 Grenze AG/ZH-Zürich Europabrücke 1'495 4 x x x Einreichung Projekt 2010, PGV noch nicht rechtskräftig.

F4.2 N1 38  Verzweigung Limmattal-Seebach 658 4 x x x Realisierung mit Projekt Ausbau Nordumfahrung Zürich

F4.3 N1 40 Letten-Verzweigung ZH Ost 600 5 x x Realisierung abhängig vom Bau der Einhausung Schwamendingen (Fundation Lärmschutzwand)

F4.4 N1 40 Letten-Verzweigung ZH Ost 1'908 4 x x x Einreichung Projekt 2011, PGV noch nicht rechtskräftig (.Einhausung Schwamendingen)

F4.12 N4 4 Landesgrenze-Schaffhausen Nord 500 5 x x R Vorgängiger Einbau lärmarmer Belag im 2015

F4.5 N7 76 Grenze ZH/TG-Landesgrenze 3'500 4 x x R Vorgängiger Einbau lärmarmber Belag im 2015

N1 50 Grenze ZH/TG-Grenze TG/SG 1'003 5 x x R Teilweise vorgängiger Einbau lärmarmber Belag im 2014

N1 52 Grenze TG/SG- SG West 8'592 5 x x x

N1 56 SG Neudorf-St.Margrethen 5'507 4 x x x Projekt im 2013 eingereicht, PGV noch nicht rechtskräftig.

N13 32 Sennwald-St-Margrethen 317 4 x x

F4.8 N3 68 Verzweigung Reichenburg-Weesen 4'006 5 x

F4.9 N3 76 Murg-Verzweigung Sargans 3'210 5 x x x

F4.10 N13 28 Grenze GR/SG-Sennwald 2'497 5 x x

F4.11 N13 32 Sennwald-St-Margrethen 2'362 5 x x x

Remarques:

- Le revêtement est figuré par un "R" si sa mise en place intervient avant la date probable du début de la réalisation (cellules en vert)

- En règle générale, une durée de 2-3 ans est prise en compte pour la procédure. Si des oppositions au projet sont déposées, cette durée peut être fortement prolongée.
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Bundesamt für Strassen ASTRA
Office fédéral des routes OFROU
Ufficio federale delle strade USTRA

Programme de réalisation 2015-2018 pour les tronçons de routes nationales dont le bruit routier n'a pas été assaini dans le délai prescrit
État de la planification au 31.03.2015


