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G-01 Genehmigungen 

Die Segmente übergeordnetes Notfallmanagement Baustelle Projektierung sowie die 
Notfallmanagemente Baustelle Realisierung Tunnel und Strecken sind durch die 
Kerngruppe KG NMB und die Begleitgruppe BG NMB zu prüfen. Der Teil NMB Pro-
jektierung wird durch die Fachunterstützung genehmigt. Der Teil NMB Realisierung 
durch die Begleitgruppe NMB, PL ASTRA und SiBe-S. Der Ablauf der Genehmigung 
ist im Genehmigungsprozess dargestellt. 

Genehmigungsprozess 

Start 

Notfallmanagement Baustelle

ASTRA 

Bauphasen Aktivitäten Verantwortlichkeiten Mittel

Überprüfung der Vorgaben 

auf Stufe AP, MK durch die 

Fachunterstützung oder 

Projektmanagement 

ASTRA + SiBe-S

Entscheid

Anforderungen erfüllt

(Genehmigung 

AP, MK)

Vertiefung des stufengerechten 

Notfallmanagements Baustelle

gemäss Vorgaben ASTRA 

Dokumentation 86022

à  Erarbeitung Verkehrsphasenpläne

à  Erarbeitung Einsatzpläne

Überprüfung der Vorgaben auf Stufe 

MP, DP 

durch die Fachunterstützung oder 

Projektmanagement ASTRA und SiBe-S

Entscheid

NMB Projektierung 

Anforderungen erfüllt

(Genehmigung 

MP, DP)

Vertiefung des stufengerechten 

Notfallmanagements Baustelle

gemäss Vorgaben ASTRA 

Dokumentation 86022

à  Alle submissionsrelevanten Angaben 

sind berücksichtigt

Überprüfung der Vorgaben auf Stufe 

«Vor-Ausführungsarbeiten» 

Durch das Projektmanagement ASTRA + 

SiBe-S

Entscheid

NMB Realisierung 

Anforderungen erfüllt

(Freigabe Ausführung)

Schulung und Dokumentation 

des genehmigten 

Notfallmanagements Baustelle 

gemäss Schulungskonzept

- Ereignisdienste

- Gebietseinheit

- Bauleitungen, Projektanden

- Unternehmungen

- Führung der 

Baustellenbesucher

Bedürfnisorientierung

Lösungsstrategien

(SIA Phase 1)

Betriebsphase
Erhaltungsplanung /

Gebietseinheit
Betriebskonzepte

Ausführungsprojekt (AP)

Massnahmenkonzept (MK)

(SIA Phase 3)

Detailprojekt (DP)

Massnahmenprojekt (MP)

(SIA Phase 3)

Ja

Kerngruppe NMB Administrativ

Kerngruppe NMB PFS-Sitzung

Fachunterstützung Administrativ

Kerngruppe NMB Administrativ

Kern- und Begleitgruppe NMB PFS-Sitzung

Nein Fachunterstützung,

PL ASTRA
Administrativ

Ja

Submission

«Vor-

Ausführungsarbeiten»

(SIA Phase 4)

PL ASTRA Administrativ

Kern- und Begleitgruppe NMB Sitzung

Nein

Ja

Begleitgruppe NMB Administrativ

Submission

«Vor-

Ausführungsarbeiten»

(SIA Phase 4)

PL ASTRA,

Oberbauleitung,

SiBe-S

Sitzung

Erarbeitung des stufengerechten 

Notfallmanagements Baustelle

gemäss Vorgaben ASTRA 

Dokumentation 86022

inkl. projektbezogene Sicherheits- 

und Verfügbarkeitsorganisation

à  Alle auflagenrelevanten Angaben 

berücksichtigt

Nein

 

weiterer Ablauf siehe nächste Seite 
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Vertiefung des stufengerechten 

Notfallmanagements Baustelle

gemäss Vorgaben ASTRA 

Dokumentation 86022

à  Alle submissionsrelevanten Angaben 

sind berücksichtigt

Überprüfung der Vorgaben auf Stufe 

«Vor-Ausführungsarbeiten» 

Durch das Projektmanagement ASTRA + 

SiBe-S

Entscheid

NMB Realisierung 

Anforderungen erfüllt

(Freigabe Ausführung)

Schulung und Dokumentation 

des genehmigten 

Notfallmanagements Baustelle 

gemäss Schulungskonzept

- Ereignisdienste

- Gebietseinheit

- Bauleitungen, Projektanden

- Unternehmungen

- Führung der 

Baustellenbesucher

Laufende Anpassung des 

Notfallmanagements Baustelle 

auf den Bauablauf inkl. nötiger 

Schulung der Beteilligten

- Verkehrsphasen

- Einsatzpläne

Anpassung oder 

Erstellung

Einsatzplanung

Überprüfung der 

neuen 

Einsatzpläne

Entscheid 

Anforderungen erfüllt

Schulung 

Ereignisdienste, 

Gebietseinheit

Dokumentenpflege 

Einsatzplanung

ENDE

Submission

«Vor-

Ausführungsarbeiten»

(SIA Phase 4)

PL ASTRA Administrativ

Kern- und Begleitgruppe NMB Sitzung

Nein

Ja

Begleitgruppe NMB Administrativ

Submission

«Vor-

Ausführungsarbeiten»

(SIA Phase 4)

PL ASTRA,

Oberbauleitung,

SiBe-S

Sitzung

Nein

Ja

PL ASTRA,

Oberbauleitung,

SiBe-S

Administrativ

evtl. Sitzung

Ausführung

(SIA Phase 5)

PL ASTRA,

Oberbauleitung,

SiBe-S

Administrativ

evtl. Sitzung
Inbetriebnahme

PL ASTRA,

Erhaltungsplanung,

SiBe-S

Administrativ

evtl. Sitzung

Erhaltungsplanung,

SiBe-S,

Ereignisdienste und Behörden

Kern- und Begleitgruppe NMB

Administrativ

evtl. Sitzung

Fachgremium Zusammenarbeit 

Ereignisdienste oder delegiert an: 

Kern- und Begleitgruppe NMB

SiBe-S,

Ereignisdienste,

Gebietseinheiten

Sitzung / Schulung

Administrativ

Betrieb

Bewirtschaftung

(SIA Phase 6)

Erhaltungsplanung,

SiBe-S

Administrativ

evtl. Sitzung
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