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Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet
Préface - Module A-01

A-01

Préface

Dans le cadre du projet d’entretien, NO5 UPIaNS Colombier- Cornaux, le troncon de
la route nationale, réparti en quatre projets partiels, sera complétement assaini res-
pectivement aménagé. Le projet contient des trongons a ciel ouvert et des trongons
en tunnel. Le projet interdisciplinaire prévoit aussi des remises en état de divers ou-
vrages d’art, ainsi que des entrées et sorties d’autoroutes.

Pour la Ville de Neuchatel et son agglomération, la disponibilité de ce troncon est un
facteur important pour I'économie. Afin de répondre a ce besoin, les travaux de remise
en état doivent assurer une disponibilité du trongcon avec le moins de restrictions pos-
sible. Si en raison des travaux, des restrictions s’aveérent toutefois nécessaires, ces
derniéres doivent étre limitées sur les périodes avec peu de trafic, par exemple la nuit.
Ainsi, 'assainissement de ce trongon doit se faire sous exploitation et sous trafic avec
un TJM allant jusqu’a 53'000 véhicules/jour.

Afin de garantir la sécurité des usagers de la route, mais aussi celle du chantier, une
disponibilité suffisante de l'infrastructure et de ses installations est nécessaire. Pour
s’assurer cette disponibilité, les limites géographiques entre les projets partiels, la li-
mite de l'alimentation en énergie du BSA, les domaines de responsabilités des ser-
vices d’intervention ainsi que de tous les intervenants sur le projet doivent étre impé-
rativement respectés. Ces limites ne correspondent souvent pas a la limite du projet
ou des lots. Un événement peut rapidement avoir une conséquence sur un projet par-
tiel voisin. En raison de cette situation complexe, une considération de la sécurité et
disponibilité liée au troncon respectivement au lot, ne suffit pas. Par conséquent, il est
nécessaire d’avoir une vision globale de la thématique de la sécurité et disponibilité.
La Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet (GUC-P) regle les aspects
globaux liés a la sécurité et disponibilité et sert de base et de communication pour les
Gestions des urgences sur les chantiers en phase réalisation (GUC-RR) relatives aux
différents troncons partiels.

Le présent document se base sur les expériences du concept Sécurité et Disponibilité
du projet NO1 des équipements d’exploitation et de sécurité (BSA) de 2009-2013 dans
le tunnel de Gubrist (Zurich), ainsi que sur les expériences du projet NO5 Colombier —
Cornaux (Neuchéatel). Par ailleurs, les directives ont été reprises dans la Gestion des
urgences sur les chantiers en phase projet. Seules les lacunes relatives a la mise en
ceuvre pratique ont été complétées.

En résumé, 'OFROU reconnait les valeurs ajoutées suivantes du présent dossier de
la Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet :

A chaque niveau de projet, les principes et exigences nécessaires sont définis selon
le niveau de détail de la phase, pour garantir la sécurité et la disponibilité. Par ailleurs,
les compétences décisionnelles sont attribuées aux niveaux hiérarchiques et fonctions
compétentes. Toutes les exigences sont formulées selon le principe de la responsa-
bilité propre de chacun, car elles présentent finalement le facteur le plus important
pour la garantie de la sécurité. Tous les intervenants doivent assumer les consé-
guences directes de leurs actes dans le cadre de leur mandat. lls sont, dans le cadre
de leur travail, co-responsable pour assurer la sécurité ainsi que la disponibilité de
l'infrastructure. Dans I'ensemble du périmeétre du projet, une philosophie uniforme de
sécurité est appliquée. La structure des modules dans ce document permet une adap-
tation rapide en cas de modifications éventuelles et autres projets. Toutes ces exi-
gences et efforts garantissent une haute qualité, mais aussi un bon rapport codts/uti-
lisation et apportent leur contribution au succés global du projet.
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NO5 UPN Colombier - Cornaux
Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet

Apercu des modules - Module A-02

A-02

Apercu des modules

Le présent dossier Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet se com-
pose des dix modules suivants :

[]

[]

]

[

BR B OO0

Module A:

Module B:

Module C:

Module D:

Module E:

Module F:

Module G :

Module X:

Module Y:

Module Z :

Préface, Apercu des modules, Synthése, Exigences et réglementa-
tion, Impressum

Informations des troncons et des tunnels, Ordonnance sur les acci-
dents majeurs, Dangers naturels, Description de chantier, Exi-
gences pour le trafic

Introduction et objectifs, Structure des Gestions des urgences sur
les chantiers en phase projet et en phase réalisation

Organisation de la Gestion des urgences sur les chantiers en phase
projet, Exigences et conditions cadres pour la Gestion des urgences
sur les chantiers en phase réalisation, Concept de communication,
Gestion des interfaces des Gestions des urgences sur les chantiers
projet et réalisation

Concept des itinéraires de déviation de trafic

Concept de formation

Approbations, Mutations, Formulaire de vérification et d‘approba-
tion

Liste de distribution Gestion des urgences sur les chantiers en phase
projet

Bibliographie des bases légales, Abréviations

Annexes

Les modules sont structurés de maniére a ce que chaque module traite un sujet a part
et formant un tout. Ceci permet aux personnes concernées une lecture ciblée.

En vue d'une gestion active et des adaptations de la Gestion des urgences sur les
chantiers en phase projet, le contenu des modules est structuré de maniére a ce que
des chapitres individuels puissent étre remplacés. Un index de révision au début de
chaque module indiquera la version.
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NO5 UPN Colombier - Cornaux
Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet
Synthése - Module A-03

A-03

Synthése

La Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet détermine les exigences
pour la sécurité des usagers de la route et du personnel de chantier ainsi que les
conditions cadres pour la disponibilité des troncons a ciel ouvert et en tunnel durant la
réalisation des travaux du projet d’entretien NO5 UPIaNS Colombier — Cornaux.

Le module A contient d’'une part, des réflexions sur la Gestion des urgences sur les
chantiers en phase projet, et d’autre part, la description des modules et leurs conte-
nus.

Le module B contient a titre d’information une description et vue globale du trongon
des travaux d’entretien et d’'aménagement, la conclusion du rapport de I'ordonnance
sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM), une vue globale des dangers
naturels, le planning des travaux ainsi que les exigences pour le trafic.

Le module C contient les objectifs de la Gestion des urgences sur les chantiers, I'uti-
lité, le domaine d’application, ainsi que les destinataires. En outre, la pyramide de
sécurité et ses segments et documents de base sont décrits, ainsi que les taches qui
en découlent sont attribuées aux intervenants sur le projet. Les exigences et le niveau
de sécurité sont définis.

Le module D contient la définition et la description de I'organisation de sécurité pour
le projet d’entretien, les exigences et les conditions cadre pour les Gestions des ur-
gences sur les chantiers en phase projet et réalisation (troncon a ciel ouvert et en
tunnel). Le concept de communication, nécessaire pour la réalisation ainsi que le re-
glement des interfaces y sont traités.

Le module E contient le concept de déviation de trafic pour les fermetures de la NO5,
nécessaires pour le projet NO5 Colombier — Cornaux.

Le module F contient la description pour le concept de formation a établir pour la
réalisation des travaux.

Le module G contient la description de la procédure pour les approbations et muta-
tions des Gestions des urgences sur les chantiers en phase projet et en phase réali-
sation.

Le module X contient la liste de distribution des personnes avec leur fonction qui sont
en possession d’un classeur Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet.

Le module Y contient la bibliographie des bases légales, les directives, les instruc-
tions et documentations, ainsi que la liste des abréviations utilisées dans la Gestion
des urgences sur les chantiers en phase projet.

Le module Z contient les annexes de la Gestion des urgences sur les chantiers en

phase projet, & savoir les documents et formulaires ainsi que les annexes spécifiques
au projet pour 'UPIaNS NO5 Colombier — Cornaux.
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Exigences et reglementations - Module A-04

A-04

Exigences et reglementations

Les exigences et reglementations suivantes sont déterminées et traitées de maniére
définitive dans la Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet pour la réa-
lisation des travaux:

Alarme, acces, évacuation
- Alarme des services d'intervention lors d'un événe-| Module D-02 / Pages 3 -7
ment

- Alarme de I'UT IX lors d'un événement Module D-02 / Page 3
- Alarme / intégration OFROU y c. niveau d’escalation | Module D-02 / Page 3-7

Gestion des événements et analyse des événements
- Collaboration des services d'intervention et de I'UT 1X| Module D-02 / Page 3

lors d'un événement

- Horaires de fermeture de la route nationale, Exigences| Module B-05
pour la mise en place et suppression

- Analyse et évaluation des événements Module Z-03 / Page 6

- Question des médias par rapport a I'événement Module D-03 / Page 1
Prévention Sécurité et Disponibilité
- Gestion générale du trafic durant les travaux d'assai-| Module B-05
nissement, y compris des itinéraires de déviation
- Concept de déviations Module E-01 / Pages 1 - 2
- Concept de formation pour les services d'intervention | Module F-01 / Pages 1 - 2

- Exigences pour les services de secours Module C-02 / Page 1
Module D-02 / Pages 1 - 7

Exploitation normale, Exploitation chantier

- Gabarits d’espace libre voie de secours Module B-05
- Exigences exploitation chantier Module B-05

- Mise en ceuvre des exigences pour les équipements| Module B-05
d’exploitation et de sécurité (BSA)

Approbations, mutations

- Consultation et approbation des Gestions des ur-| Module G-01 / Page 1
gences sur les chantiers en phase projet (GUC-P) et
en phase réalisation (GUC-R)

- Approbation mutations GUC-P / GUC-R Module G-02 / Page 1
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Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet

Exigences et reglementations - Module A-04

Accidents majeurs, phase MP

- Approfondissement du rapport sur les accidents ma-| Module B-02
jeurs en phase MP

Concept de migration BSA, Phase de travaux GC / BSA

- Concept de migration pour prise de position au groupe| Module D-02 / Page 6
réduit GUC

- Phase de travaux GC / BSA pour prise de position au| Module D-02 / Page 6-8
groupe réduit GUC

Sécurité au travail et protection de la santé

- Responsabilités Module C-02 / Page 3
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Impressum - Module A-05

A-05 Impressum

1. Impressum

Groupe d’accompagnement GUC (plénum) / nommé ci-apres Groupe GUC

David Corvalan
Philippe Poffet

(OFROU)
(OFROU)

Reto Siegenthaler (OFROU)
Bernard Mariéthod (OFROU)
Jean-Marie Bidet (CNERN — UT IX)

Francis Voirol

Olivier Seydoux

Jacques Corthésy SIS Service d’Incendie

Marc Arlettaz SPC, Neuchétel

David Corvalan

tion)
Roger Meier (C+E Planing AG) !
André Meyer (Groupe AJS)?
Pierre Rossel (Groupe AJS)?

(Police Neuchételoise PN)

(Police Neuchéateloise PN)

Direction générale des
travaux (phase réalisa-

GPL

StreMa
(gestionnaire de trongon)

FBL OPSI
FaS infrastructures (OPSI/IBB)
SiBe-S (Chargé de sécurité)

Chef des groupes techniques circulation
Délégué de la CET
Chef d’Etat Major du SIS

Inspecteur de la signalisation et circulation
routiere

Directeur général des travaux

Conseillé technique sécurité intégrale
Auteur GUC (BAMO projet UPN CC)
(modéle de documentation type C)
Auteur GUC (BAMO projet UPN CC)
(modeéle de documentation type C)

Groupe réduit GUC / nommeé ci-apres Groupe GUC réduit

David Corvalan (OFROU)
Philippe Poffet (OFROU)
Reto Siegenthaler (OFROU)
Bernard Mariéthod (OFROU)
Jean-Marie Bidet  (CNERN — UT IX)

Roger Meier (C+E Planing AG) !
André Meyer (Groupe AJS)?
Pierre Rossel (Groupe AJS)?

lc+E Planing AG, Wohlen/AG

GPL

StreMa

FBL OPSI

FaS infrastructures (OPSI/IBB)
SiBe-S

Conseillé technique sécurité intégrale
Auteur GUC (BAMO projet UPN CC)
Auteur GUC (BAMO projet UPN CC)

2 AJS Ingénieurs civils SA, Neuchatel,
TMP Bauingenieure AG, Soleure,
Boess+Partner AG, Berne
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Impressum - Module A-05

Personne de contact

David Corvalan, Chef de projet

OFROU Filiale Estavayer-le-Lac

Place de la Gare 7

1470 Estavayer-le-Lac

Tel. 058 461 87 43, E-Mail; david.corvalan@astra.admin.ch

Mise en consultation

La version V0.1 du xx.xX.xxxx a été mise en consultation auprés du Groupe GUC du
XX XX XXXX @U XX XX XXXX.

Les remarques ont été prises en considération pour la présente version.

Editeur

OFROU, Filiale F1 a Estavayer-le-Lac
Département Gestion des projets (PM)
Place de la Gare 7

1470 Estavayer-le-Lac

Copyright

Le modéle de documentation « Gestion des urgences sur les chantiers en phase pro-
jet » a été établi spécifiquement pour le projet d’entretien NO5 UPIaNS Colombier -
Cornaux.

En raison du contenu spécifique a un projet, le présent modéle doit étre adapté pour
l'utilisation sur un autre projet. Le modéle a été développé pour des projets OFROU.

page 2/2


mailto:david.corvalan@astra.admin.ch

