NO5 UPN Colombier - Cornaux

Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet

Exigences et gestion du trafic - Module B-05

B-05

Exigences et gestion du trafic
Exigences pour la gestion du trafic

L’analyse de trafic détaillée a apporté les éléments suivants:
e le réseau secondaire n'a pas la capacité d'absorber le trafic sorti de I'autoroute ;

o l'agglomération neuchéateloise se trouverait complétement paralysée par la sur-
charge du réseau secondaire ;

e les bouchons provoqués sur l'autoroute atteindraient des longueurs théoriques de
plusieurs dizaines de kilometres.

Au vu des résultats de I'étude de trafic, les exigences suivantes ont été élaborées pour
la gestion du trafic des différents projets partiels.
TP1 Colombier - NE-Serriéres

En principe, deux voies de circulation en direction N* (Chaussée Bienne) et N'(Chaus-
sée Lausanne) doivent toujours étre ouvertes au trafic. Pour les chantiers journaliers
au sein du chantier, la documentation OFROU N° 86023 fait foi.

TP2 NE-Serriéres - St-Blaise

Pour les trongons en tunnel, deux voies de circulation par direction de trafic doivent
étre ouvertes entre 06h00 et 20h00. Par ailleurs, les exigences suivantes doivent étre
respectées:

e L'exploitation des tubes des tunnels se fera en mode bidirectionnel, de nuit et de
jour, si un seul tube devait étre disponible (pas de trafic unidirectionnel) ;

e Les poids-lourds (PL) et les transports de marchandises dangereuses (TMD) res-
teront en tunnel ;

o Lavitesse en phase de trafic bidirectionnel sera de 80 km/h ;

e Il n'y aura pas de séparation physique en phase de trafic bidirectionnel. Pour des
raisons d’acces des services d’intervention, il n’y aura pas de séparation physique
des voies. (Décision du Groupe GUC du 22.05.2012, protocole n°03-12) ;

e Dans les tranchées couvertes, le trafic s’effectuera en général sur quatre voies,
méme en période de travaux.
TP3 St-Blaise - Cornaux

En principe, deux voies de circulation en direction N* (Chaussée Bienne) et N (Chaus-
sée Lausanne) doivent toujours étre ouvertes au trafic. Dans le secteur Thielle-Cor-
naux, en raison du volume de trafic, une voie de circulation dans chaque direction peut
étre réduite dans la zone du chantier.

Gestion générale du trafic durant les travaux d’assainissement

La norme SN 640 885c est valable pour les chantiers sur les routes nationales et
routes a grand débit. Les largeurs des voies de circulation avec restrictions (B1, B2)
doivent s’accorder a la norme SN.

Cas général B1: 3.25m-3.50m B2: 275m-3.25m
Minimum B1: 3.00m B2: 2.50m
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2.1 TP1 Colombier - NE-Serrieres (2012 - 2013)
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Exploitation bidirectionnelle

Régime de circulation 3 + 1 avec fermeture d'une voie de circulation sur une chaussée
(N* ou N).

B B2 B CHANTIER B
’

s 4

Voie de circulation N-‘Lausanne Voie de circulation N*Bienne
(Bidirectionnel) (Travaux)

Caractéristiques principales

Régime de vitesse: 80 km/h, passage du TPC limité a 80 km/h
60 km/h, passage de la TC d’Auvernier

Plage horaire possible: Lundi a dimanche en continu

Horaire chantier: Lundi a samedi de 05h00 a 23h00, avril a octobre
Mise en place: 1 semaine

Déplacement: 2 jours

Retrait: 3 jours

Espacement chantier disponible: Voie de gauche et voie de droite partielle ou voie de
droite partielle et BAU, voies de circulation N* et N’
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2.2

221

I 11 Jonction NE-Serriéres

TP2 NE-Serrieres - St-Blaise

TP2 NE-Serrieres - NE-Maladiere (2016 - 2017)
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Tunnel Ouest

Exploitation bidirectionnelle

Tunnel Est

I 13Jonction NE-Maladiéere
PR 400+200
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Régime de circulation 1 + 1 avec fermeture de chaussée Bienne (N*) ou Lausanne (N
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VVOIE DE DROITE VOIE DE GAUCHE

Voie de circulation N-‘Lausanne
(Bidirectionnel)

Caractéristiques principales
Régime de vitesse:

Plage horaire possible:

Horaire chantier:

NN

VOIE DE GAUCHE

CHANTIER

VOIE DE DROITE

Voie de circulation N*Bienne

(Travaux)

80 km/h, passage du TPC limité a 60 km/h et 40

km/h

Lundi a vendredi de 20h00 a 06h00
Vendredi a dimanche de 20h00 a 06h00

Lundi a vendredi de 21h00 a 05h00
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Vendredi a dimanche de 21h00 & 05h00, janvier a
décembre (sauf le week-end de la Féte des Ven-
danges en septembre)

Mise en place: 30 minutes
Retrait: 30 minutes
Espacement chantier disponible: Voie de circulation N* ou N (ferme au trafic)

2.2.2 TP2 NE-Maladiére - St-Blaise (2018 - 2019)
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Exploitation bidirectionnelle

Régime de circulation 3 + 1 avec fermeture d'une voie de circulation sur une chaussée
(N* ou N).

Bau VOIE DE DROITE VOIE DE GAUCHE VOIE OE GAUCHE VOIE DE DROITE BAy
Voie de circulation N'Lausanne Voie de circulation N* Bienne
(Bidirectionnel) (Unidirectionnel)

Caractéristiques principales

Régime de vitesse: 80 km/h, passage du TPC limité & 60 km/h

Plage horaire possible: Lundi a vendredi en continu

Horaire chantier: Lundi a samedi de 06h00 a 22h00, janvier a dé-
cembre

page 4/9



NO5 UPN Colombier - Cornaux

Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet

Exigences et gestion du trafic - Module B-05

2.3

2.3.1

J* 15JonctionSt-Blaise

PR 430+900

Mise en place: 1 semaine
Déplacement: 2 jours / 1 semaine (changement voie de circulation)
Retrait: 3 jours

Espacement chantier possible:  Voie de gauche et voie de droite partielle ou voie de
droite partielle et BAU, voie de circulation N* et N-

TP3 St-Blaise - Cornaux

TP3 St-Blaise — Jonction Thielle

17JonctionThielle
PR 460+200

16JonctionMarin
PR440+600
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Exploitation bidirectionnelle

Régime de circulation 3 + 1 avec fermeture d'une voie de circulation sur une chaussée
(N* ou N).
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Voie de circulation N-'Lausanne Voie de circulation N*Bienne
(Bidirectionnel) (Travaux)
Régime de vitesse: 80 km/h, passage du TPC limité a 60 km/h
Plage horaire possible: Lundi a dimanche en continu
Horaire chantier: Lundi a samedi de 06h00 a 22h00, avril a octobre
Mise en place: 3 jours
Déplacement: 2 jours
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Retrait: 3 jours

Espacement chantier possible:  Voie de gauche et voie de droite partielle ou voie de
droite partielle BAU, voie de circulation N* et N

2.3.2 TP3 Jonction Thielle - Cornaux

17JonctionThielle
PR 460+200
PR 480+400

¥ 18JonctionCornaux
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Exploitation bidirectionnelle
Régime de circulation 1 + 1 avec fermeture d'une chaussée de circulation (N* ou N).

E— —_——————— = = - e ——
Voie de circulation N-Lausanne Voie de circulation N*Bienne
(Bidirectionnel) (Travaux)

Caractéristiques principales

Régime de vitesse: 80 km/h, passage du TPC limité a 60 km/h

Plage horaire possible: Lundi a dimanche en continu

Horaire chantier: Lundi & samedi de 06h00 a 22h00, avril a octobre
Mise en place: 3 jours

Déplacement: 3 jours

Retrait: 2 jours

Espacement chantier disponible: Fermeture voie de circulation N* et N™ au trafic
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2.3.3

3.1

3.2

Fermetures complétes nécessaires

Aucune fermeture complete de la route nationale NO5 entre les jonctions N° 8 Areuse
Ouest a N° 18 Cornaux n’est planifiée. Les fermetures complétes doivent étre évitées.

Infrastructure de la route nationale
Génie civil
Les ouvrages du génie civil les plus importants comme les tunnels, ouvrages d’art,

tranchées couvertes, trongons a ciel ouvert, jonctions etc. sont indiqués sur les sché-
mas précédemment présentés dans ce document.

Une présentation détaillée de tous les ouvrages du génie civil de la route nationale
figure dans le module Z « plan d’objets d’inventaire ».

Equipements d’exploitation et de sécurité (BSA)

Les équipements d’exploitation et de sécurité sont répartis, avec une densité trés va-
riable, sur 'ensemble du trongon Serriéres — St-Blaise.

lls sont diversement implémentés sur et hors du site de la route nationale :

¢ Dans les tubes (éclairage, vidéo, TRN, ventilation...) ;

¢ Dans les locaux techniques inter-tubes ou a c6té des tubes (com-
mandes,...) ;

e Dans les centrales aux abords immédiats de la RN (ventilation, commandes,
points d’injection MT/BT,...) ;

¢ Dans la centrale de ventilation des Perrolets, a 600 métres en ligne droite du
milieu du tunnel Est, mais situé au-dessus de la RN, dans la c6te de Chau-
mont ;

e Dans les locaux du BAP, Batiment administratif des Poudriéres, (Systéme
de gestion).

La situation actuelle des infrastructures BSA, ainsi que les locaux et centrales con-
cernées, sont représentées en annexes sur les plans synthétiques du trongon Ser-
rieres-St-Blaise :

e Plan synthétique EM troncon 6
¢ Plan synthétique EM trongcon 7

page 7/9



NO5 UPN Colombier - Cornaux

Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet
Exigences et gestion du trafic - Module B-05

TP1 Areuse - NE-Serriéeres
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TP2 Echangeur Vauseyon - St-Blaise
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