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Sostegno metodologico per l’elaborazione di un pprogramma di 
controllo 
 

1 Principio 

Per i progetti di media ed elevata rilevanza ambientale (cat. 3 e 4) deve essere elaborato un programma di 

controllo. La procedura descritta di seguito per la determinazione del programma di controllo si applica ad 

entrambe le categorie.   

Il programma di controllo è creato nel AP/MK ma non fa parte del dossier AP/MK da pubblicare. 

Le due categorie si differenziano principalmente per il numero di settori ambientali effettivamente da 

controllare: per i progetti di media rilevanza ambientale (cat. 3), di norma sono soggetti a controllo ufficiale 3 

settori. Per i progetti di elevata rilevanza ambientale (cat. 4), di norma si deve effettuare un controllo più 

completo su 4 zone, a seconda dei rischi.  

2 Lista di controllo  

In una prima fase, tutti settori ambientali e le tappe/processi di costruzione rilevanti vengono determinati e 

documentati in una lista di controllo. Per ciascun settore ambientale, la lista di controllo distingue tra le varie 

misure e attività che fanno parte del progetto.   

Un compito di controllo da parte delle autorità è assegnato alle misure rilevanti. La valutazione della 

necessità o meno di un controllo da parte delle autorità è effettuata in base al principio del controllo basato 

sui rischi. Nell’approccio di controllo basato sui rischi si determinano i rischi (entità del danno x probabilità 

che accada) di un evento indesiderato e i controlli (portata, livello di dettaglio, frequenza, momento del 

controllo) sono orientati di conseguenza. I settori ambientali più sensibili sono controllati in modo più preciso 

o più approfondito; i settori ambientali a basso rischio non sono controllati, lo sono solo mediante controlli a 

campione o su segnalazione.  

Se necessario, alle varie misure o attività devono essere assegnati diversi compiti di controllo per ciascuna 

fase (preparazione, fase di costruzione e gestione successiva).  

Per quanto concerne le attività di controllo da parte delle autorità, in linea di principio si può distinguere tra:   

 Presa visione: ad esempio, l’FU prende atto del reporting, ossia del rapporto complessivo in corso 

sullo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dal punto di vista del diritto ambientale. 

 Controllo: alcuni settori richiedono un controllo senza preavviso da parte del ST, in loco o in cantiere. 

Ciò riguarda, ad esempio, il controllo del sistema di evacuazione delle acque.  

 Partecipazione: è necessaria la partecipazione attiva del ST, ad esempio nel quadro della 

sorveglianza e della realizzazione dei rimboschimenti compensativi (art. 11 cpv. 2 dell’ordinanza del 

30 novembre 1992 sulle foreste [OFo, RS 921.01]) o della revisione della procedura di allarme e del 

dispositivo d’intervento sui luoghi di incidente.  

Strumento ausiliario: vademecum per la definizione delle attività di controllo basate sui rischi nell’Allegato F 

  



 

 

Manuali tecnici T/U – K – BSA - T/G 

 

Scheda tecnica Progettazione 
 

20 001-20005 

Dipartimento federale dell’ambiente, dei 
trasporti, dell’energia e delle comunicazioni 
DATEC 

Ufficio federale delle strade USTRA 

Esecuzione dei controlli ambientali 
nei cantieri dell’USTRA 

V2.00 

30.10.2018 

 

Divisione Infrastruttura stradale I  
 

 

 
 

 

3 Costi  

Nella fase successiva, la seguente tabella per la stima degli oneri è compilata sulla base della lista di 

controllo. 

Attività Impegno 

(ore) 

Necessario  

(sì / no) 

Numero Costo totale 

(CHF) 

Controlli in cantiere     

Controlli in cantiere     

Visite periodiche in cantiere     

Controlli a campione     

Presa visione      

Presa visione/valutazione progetto     

Presa visione reporting UBB     

Presa visione dei protocolli delle riunioni 

di progetto 

    

Approvazione del progetto di dettaglio     

Partecipazione     

Riunione di cantiere (settimanale)     

Riunione di progetto (mensile)     

Collaudo (sul posto)     

Spese generali (costi fissi)     

Riunione iniziale (4 persone)     

Presa visione piano di controllo UBB     

Collaudo ecologico (4 persone)     

Gestione / controlli successivi     

Documentazione     

Costi totali dei controlli da parte delle 

autorità 

    

 

I costi sono calcolati come segue:  

Costi (CHF) = impegno (ore) x numero x tariffa oraria 


