Controlli ambientali

nei cantieri del’lUSTRA

AP/MK

04 Presentazione contemporanea al dossier

i

Il dossier arriva a FU/SG-DATEC

. ; o : Strumenti Responsa- | Parteci-
Svolgimento Spiegazioni/basi I s .
ausiliari bilita pazione
. . Preparazione del progretto, inclus a nota ambientale, RIA a seconda del tip di Filiale Progettista
01 Creazione di AP/MK progetto infrastruttura (PV)
Un formulario per la
02 Determinazione dell Rilevanza ambientale classificazione in Filial PV/Ufficio
-t h € erm|na2|§ne Ie a Incl. Considerazioni sui rischi ambientali con proposta di classificazione del base alla rilevanza |, tale settore
rilevanza ambientale progetto in base alla rilevanza ambientale ambientale sitrova | MTaSIUURA | o hientale
nell’allegato B.
Y
Cat. 3+4
Y Programma di controllo per i progetti delle categorie 3+4
Proposta per un programma di controllo dei controlli federali, incl. stima dei .
. . ) h S . ) : ) Vademecum PV/Ufficio
03 Proposta programma di costi. In tal modo i presunti costi dei controlli ambientali federali possono - . Filiale
Cat. 142 ) . . . negli allegati D e . settore
controllo essere inclusi nel KV. La proposta di programma di controllo non fa parte del infrastruttura )
. : ) F. ambientale
dossier AP, ma serve come base per il sostegno tecnico (FU), per
determinare il programma di controllo per la fase di attuazione.
< y
A
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. . _— : Strumenti Responsa- | Parteci-
Svolgimento Spiegazioni/basi T s .
ausiliari bilita pazione
Procedura semplificata
11 Attivita FU Tutti i progetti soggetti alla procedura semplificata rientrano nella categorie 1
= casi di minore entita. Non sono previsti controlli ambientali. LUSTRA si
- Controllo dossier AP (tecnico/completezza) riserva il diritto di effettuare eventuali controlli periodici. EU
- Determinazione della procedura applicabile
- Proposta di verifica/modifica della rilevanza ambientale Procedura ordinaria
- Proposta per il disciplinamento della delega Tutti gli altri progetti rientrano nella categorie 2 = modesta, 3 = media 0 4 =
- Stima dei costi dei controlli per il KV elevata rilevanza ambientale. Con o senza esproprio, & irrilevante ai fini de
icontrolli ambientali.
13 UFAM )
™ Parare dellUFAM sulla L'UPAM . e .
R esprime il proprio parere sulla categoria di rilevanza ambientale proposta UFAM
-4 categoria dirilevanza dal’lUSTRA
ambientale
12 Consultazione del Cantone e degli altri
uffici federali:
Con procedura semplificata = cat. 1
- Cantoni, Comuni, ev. Confederazione
Con procedura ordinaria = cat. 2, 3, 4 14 Cantone _ _
- uffici federali g Parere del Cantone sul i C_antonell : ia di i i iretti
. esprime/esprimono un parere sulla categoria di rilevanza ambientale Direttiva USTRA
prqgetto, sulla qategorla proposta dallUSTRA, sul programma di controllo e sul disciplinamento della 78003 Cantone
di rilevanza ambientale e delega, se prevista
sulla proposta di delega ’ ’
\d
o o ) Dopo la consultazione, il FU stabilisce la categoria di rilevanza ambientale
15 Determinazione della categoria di rilevanza ambientale determinante per il progetto e, se necessario, adegua il programma di FU

e del programma di controllo

controllo (ad es. in caso di riclassificazione della rilevanza ambientale).
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Strumenti

Responsa-

Parteci-

Svolgimento Spiegazioni/basi o A .
9 pieg ausiliari bilita pazione
| controlli federali sono effetuati dallUSTRA o per delega al Cantone,
oppure la collaborazione & disciplinata secondo il modello del’lUSTRA.
21 Del | Cant - T,
clega alL.antone La delega € possibile solo su base contrattuale. Cio significa che, se FU
'USTRA e il Cantone non si accordano sulle modalita della delega, non
avviene alcuna delega al Cantone.
Sono possibili diverse ripartizioni tra TUSTRA e il Cantone, che
dovrebbero essere disciplinate di conseguenza. Aggiornamento della
22 Negoziazione di una convenzione tra convenzione da parte della filiale infrastruttura e del cantone Modello di accordo Filiale Cantone
USTRA e il Cantone (consultandosi con FU) finché non sia pronto per la firma, nell’allegato C infrastruttura
generalmente prima che venga adeguata la decisione di approvazione
die piani (DAP).
y
L’USTRA mette a disposizione le risorse necessarie per:
- controlli a campione sistematici della cat. 2
23 Preparazione delle risorse - controlli in base al piano di controllo spedifico del progetto, a seconda del FU
allUSTRA grado di delega al Cantone, nelle categorie 3 et 4
- iscrizione in bilancio al filiale infrastruttura sulla base delle stime dei costi
dei progetti
24 Consultazione del progetto Consultazione del progetto SG-DATEC Cantone
» \J
25 Approvazione Decisione di approvazione die piani, rispettivamente approvazione della SG-DATEC
PP decisione finale di delega B
Conclusione dell’accorso Firma . Filiale
infrastruttura
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, : _— : Strumenti Responsa- | Parteci-
Svolgimento Spiegazioni/basi o s .
ausiliari bilita pazione
31 Gara d’appalto per lavori
32 Esecuzione sistematica dei controlli
ufficiali
33 Attuazione sistematica dei controlli ufficiali
Categoria Categoria 1 Casi di mﬁnore entita FU
1 - nessun controllo ambientale
- sono riservati i controlli regolari degli uffici federali competenti
In via eccezionale, tuttavia, vengono effettuati controlli, ad
Nessun esempio in caso di segnalauuioni pubbliche di irregolarita,
controlle denunce o eventi straordinari. Restano riservati i controlli FU
v regolari degli uffici federali competenti.
Fine
y

Catezgorla Categoria 2 Modesta rilevanzo

sequenza Ambientale non soggetti a EIA

se?condo - controlli a campione sistematici

) - effetuati dal FU
pagina 5

'

Categorie 3e 4

v

Delega al
Cantone;
continua a
pagina 6

Y

Nessuna
delega;
continua a
pagina 7

Categorie 3 e 4 Media ed elevata rilevanza
Ambientale controlli basati sui rischi. Delega al Cantone, a
seconda della decisione (cfr. attitiva n. 21)

Categorie 3 e 4 Media ed elevata rilevanza ambientale
Controlli basati sui rischi. Nessuna delega di controllo al Cantone, a
seconda della decisione (cfr. attivita n. 21)
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Nessuna rilevanza ambientale: controlli a campione

Svolgimento Spiegazioni/basi LU Responsa- | Parteci-
9 pieg ausiliari bilita pazione
41 Progetti delle categorie 2 Continuazione del processo da pagina 4
y
Istruzioni per i
42 Stima del numero di progetti e pianificazione dei Stimare il numero di progetti delle categorie 2 per I'anno successivo e definire controlli a FU
controlli a campione da parte del FU la griglia dei controlli per il bilancio entro aprile. campione
(appendice E)
v
Preparazione delle risorse necessarie per i controlli del’anno successivo, tra
43 Preparazione delle risorse necessarie per i controlli maggio € dlcembre FU
- impiego presso il FU, o
- mandatari privati (ad esempio contratto quadro)
y
Effetuare controlli a campione sistematici sotto forma di visite in cantiere senza Guida per |_controII|
a campione FU

44 Esecuzione dei controlli a campione

:

45 Rendiconto a UFAM

4
46 Fine

preavviso, una ogni 10 siti in tutte le aree ambientali rilevanti.

Rendiconto per ciascun progetto controllato:
- Risultati dei controlli ambientali (numero di controlli/reclami/danni)
- Proposte miglioria

nell’allegato E
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Rilevanza ambientale media ed elevata: controlli (completi) basati sui rischi da parte del Cantone

. . _— : Strumenti Responsa- | Parteci-
Svolgimento Spiegazioni/basi o e .
ausiliari bilita pazione
51 Progetti della categorie 3 e 4, . . .
controlli delegati al Cantone Continuazione del processo da pagina 4
. . . o Stimare il numero di progetti delle categorie 3 e 4 per 'anno successivo e ~ Filiale
52 Stima del numero di progetti da parte dellufficio definire la griglia dei controlli per il bilancio entro aprile. infrastruttura
/
53 Preparazione delle risorse umane necessarie per i Cantone
controlli
Y - Programmazione dei controlli in base allo stati di avanzamento dei lavori
previsto Vademecum per
54 Attuazione del programma di controllo - Esecuzione dei co.nt.rolh.amblentah secondo un piano di controllo specifico per le attivita di Cantone UBB
progetto, basato sui rischi controllo
- Verifica/modifica continua del programma di controllo in base al reporting UBB nell’allegato F
sulla base die rendiconti del’AAL, previa consultazione del FU
55 Eliminazione di eventuali lacune Eliminazione di eventuali lacune previa consultazione del FU uBB CanFttl)Jne /
A4
Filiale
56 Collaudo ecologico infrastruttura UBB
+ Cantone
Y
N . Attivita successive, quali il mantenimento delle misure di rinaturazione e la Filiale
57 Attivita successive ) ; . I L . . UBB
conclusione di contratti, che assicurino la continuita delle misure. infrastruttura
Rapporti per progetto Formulari o
58 Resoconto allUFAM - risultati dei controlli ambientali (numero di controlli/reclami/indidenti) per il reporting Cantone/FU uBB
- proposte di miglioramento allegato G

59 Fine
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Rilevanza ambientale media ed elevata: controlli (completi) basati sui rischi non delegati

. ; o ; Strumenti Responsa- | Parteci-
Svolgimento Spiegazioni/basi o S .
ausiliari bilita pazione
61 Progetti delle categorie 3 e 4, . . .
controlli non delegati Continuazione del processo da pagina 4
/
62 Stima del numero di progetti da parte dell'ufficio Stir_ngre il numero d? progetti_ dellg ca_1tego_rie 3e4 per I'anno successivo e ‘ Filiale
definire la griglia dei controlli per il bilancio entro aprile. infrastruttura
) J
Preparazione delle risorse necessarie per i controlli dell’anno successivo, tra
63 Preparazione delle risorse necessarie per i controlli maggio e dicembre FU
- impiego pressi il FU, o
- mandatari privati (per esempio contratto quadro)
A - Progran_wmaziope dei cc_)ntrolli_ in ba_]s_e allo sta_to_ di a_]va_nzamqnto dei lavori p_rgvisti Vademecum per
- Esecuzione dei controlli ambientali in base ai rischi, piano di controllo specifico ith di
) ) le attivita di
64 Attuazione del programma di controllo per progetto controllo FU uBB
- Verifica/modifica continua del programma di controllo in base al reporting nell'allegato
del’lUBB
A4
65 Correzione di eventuali lacune Correzione di eventuali lacune FU UBB
Filiale
66 Collaudo ecologico infrastruttura UBB
. ) Attivita successive, quali il mantenimento delle misure di rinaturazione e la Filiale UBB
67 Attivita successive conclusione di contratti, che assicurino la continuita delle misure. infrastruttura
Rapporti per progetto Fo.rmulari o
68 Rapporto allUFAM - risultati dei controlli ambientali (numero di controlli/reclami/incidenti) per il reporting FU uBB
- proposte di miglioramento allegato G

:

69 Fine
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