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Sostegno metodologico per I’elaborazione di un pprogramma di
controllo

1 Principio
Per i progetti di media ed elevata rilevanza ambientale (cat. 3 e 4) deve essere elaborato un programma di

controllo. La procedura descritta di seguito per la determinazione del programma di controllo si applica ad
entrambe le categorie.

Il programma di controllo & creato nel AP/MK ma non fa parte del dossier AP/MK da pubblicare.

Le due categorie si differenziano principalmente per il numero di settori ambientali effettivamente da
controllare: per i progetti di media rilevanza ambientale (cat. 3), di norma sono soggetti a controllo ufficiale 3
settori. Per i progetti di elevata rilevanza ambientale (cat. 4), di norma si deve effettuare un controllo piu
completo su 4 zone, a seconda dei rischi.

2 Lista di controllo

In una prima fase, tutti settori ambientali e le tappe/processi di costruzione rilevanti vengono determinati e
documentati in una lista di controllo. Per ciascun settore ambientale, la lista di controllo distingue tra le varie
misure e attivita che fanno parte del progetto.

Un compito di controllo da parte delle autorita € assegnato alle misure rilevanti. La valutazione della
necessita o meno di un controllo da parte delle autorita & effettuata in base al principio del controllo basato
sui rischi. Nell’'approccio di controllo basato sui rischi si determinano i rischi (entita del danno x probabilita
che accada) di un evento indesiderato e i controlli (portata, livello di dettaglio, frequenza, momento del
controllo) sono orientati di conseguenza. | settori ambientali pit sensibili sono controllati in modo piu preciso
o0 piu approfondito; i settori ambientali a basso rischio non sono controllati, lo sono solo mediante controlli a
campione o su segnalazione.

Se necessario, alle varie misure o attivita devono essere assegnati diversi compiti di controllo per ciascuna
fase (preparazione, fase di costruzione e gestione successiva).

Per quanto concerne le attivita di controllo da parte delle autorita, in linea di principio si puo distinguere tra:

— Presa visione: ad esempio, I'FU prende atto del reporting, ossia del rapporto complessivo in corso
sullo stato di avanzamento dei lavori di costruzione dal punto di vista del diritto ambientale.

— Controllo: alcuni settori richiedono un controllo senza preavviso da parte del ST, in loco o in cantiere.
Cio riguarda, ad esempio, il controllo del sistema di evacuazione delle acque.

— Partecipazione: & necessaria la partecipazione attiva del ST, ad esempio nel quadro della
sorveglianza e della realizzazione dei rimboschimenti compensativi (art. 11 cpv. 2 dell’ordinanza del
30 novembre 1992 sulle foreste [OFo, RS 921.01]) o della revisione della procedura di allarme e del
dispositivo d’intervento sui luoghi di incidente.

Strumento ausiliario: vademecum per la definizione delle attivita di controllo basate sui rischi nell'Allegato F
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3 Costi

Nella fase successiva, la seguente tabella per la stima degli oneri &€ compilata sulla base della lista di

controllo.

Attivita Impegno Necessario Numero Costo totale
(ore) (si/ no) (CHF)

Controlli in cantiere

Controlli in cantiere

Visite periodiche in cantiere

Controlli a campione

Presa visione

Presa visione/valutazione progetto

Presa visione reporting UBB

Presa visione dei protocolli delle riunioni
di progetto

Approvazione del progetto di dettaglio

Partecipazione

Riunione di cantiere (settimanale)

Riunione di progetto (mensile)

Collaudo (sul posto)

Spese generali (costi fissi)

Riunione iniziale (4 persone)

Presa visione piano di controllo UBB

Collaudo ecologico (4 persone)

Gestione / controlli successivi

Documentazione

Costi totali dei controlli da parte delle
autorita

| costi sono calcolati come segue:

Costi (CHF) = impegno (ore) x nhumero x tariffa oraria




