
Controlli ambientali nei cantieri dell’USTRA

01 Creazione di AP/MK
Filiale 

infrastruttura

Progettista 

(PV)

Il dossier arriva a FU/SG-DATEC04 Presentazione contemporanea al dossier 

AP/MK

Preparazione del progretto, inclus a nota ambientale, RIA a seconda del tip di 

progetto

Rilevanza ambientale

Incl. Considerazioni sui rischi ambientali con proposta di classificazione del 

progetto in base alla rilevanza ambientale

Svolgimento Spiegazioni/basi
Responsa-

bilità

Parteci-

pazione

02 Determinazione della 

rilevanza ambientale

Programma di controllo per i progetti delle categorie 3+4

Proposta per un programma di controllo dei controlli federali, incl. stima dei 

costi. In tal modo i presunti costi dei controlli ambientali federali possono 

essere inclusi nel KV. La proposta di programma di controllo non fa parte del 

dossier AP, ma serve come base per il sostegno tecnico (FU), per 

determinare il programma di controllo per la fase di attuazione. 

Un formulario per la 

classificazione in 

base alla rilevanza 

ambientale si trova 

nell’allegato B. 

PV/Ufficio 

settore 

ambientale

03 Proposta programma di 

controllo 

Vademecum 

negli allegati D e 

F. 

PV/Ufficio 

settore 

ambientale

Filiale 

infrastruttura

Filiale 

infrastruttura

Strumenti 

ausiliari

Cat. 3+4

Cat. 1+2
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12 Consultazione del Cantone e degli altri 

uffici federali: 

Con procedura semplificata = cat. 1

- Cantoni, Comuni, ev. Confederazione

Con procedura ordinaria = cat. 2, 3, 4

- uffici federali Il/i Cantone/i

esprime/esprimono un parere sulla categoria di rilevanza ambientale 

proposta dall’USTRA, sul programma di controllo e sul disciplinamento della 

delega, se prevista. 

L’UFAM

esprime il proprio parere sulla categoria di rilevanza ambientale proposta 

dall’USTRA

Cantone

UFAM

11 Attività FU

- Controllo dossier AP (tecnico/completezza)

- Determinazione della procedura applicabile

- Proposta di verifica/modifica della rilevanza ambientale

- Proposta per il disciplinamento della delega

- Stima dei costi dei controlli per il KV

FU

13 UFAM

Parare dell’UFAM sulla 

categoria di rilevanza 

ambientale

14 Cantone

Parere del Cantone sul 

progetto, sulla categoria 

di rilevanza ambientale e 

sulla proposta di delega

Procedura semplificata

Tutti i progetti soggetti alla procedura semplificata rientrano nella categorie 1 

= casi di minore entità. Non sono previsti controlli ambientali. L’USTRA si 

riserva il diritto di effettuare eventuali controlli periodici. 

Procedura ordinaria

Tutti gli altri progetti rientrano nella categorie 2 = modesta, 3 = media o 4 = 

elevata rilevanza ambientale. Con o senza esproprio, è irrilevante ai fini de 

icontrolli ambientali. 

15 Determinazione della categoria di rilevanza ambientale 

e del programma di controllo
FU

Dopo la consultazione, il FU stabilisce la categoria di rilevanza ambientale 

determinante per il progetto e, se necessario, adegua il programma di 

controllo (ad es. in caso di riclassificazione della rilevanza ambientale). 

Svolgimento Spiegazioni/basi
Responsa-

bilità

Parteci-

pazione

Strumenti 

ausiliari

Direttiva USTRA 

78003
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I controlli federali sono effetuati dall’USTRA o per delega al Cantone, 

oppure la collaborazione è disciplinata secondo il modello dell’USTRA. 

La delega è possibile solo su base contrattuale. Ciò significa che, se 

l’USTRA e il Cantone non si accordano sulle modalità della delega, non 

avviene alcuna delega al Cantone. 

21 Delega al Cantone
no

sì

25 Approvazione
Decisione di approvazione die piani, rispettivamente approvazione della 

decisione finale di delega

22 Negoziazione di una convenzione tra 

USTRA e il Cantone

Sono possibili diverse ripartizioni tra l’USTRA e il Cantone, che 

dovrebbero essere disciplinate di conseguenza. Aggiornamento della 

convenzione da parte della filiale infrastruttura e del cantone 

(consultandosi con FU) finché non sia pronto per la firma, 

generalmente prima che venga adeguata la decisione di approvazione 

die piani (DAP).  

23 Preparazione delle risorse 

all’USTRA

L’USTRA mette a disposizione le risorse necessarie per: 

- controlli a campione sistematici della cat. 2

- controlli in base al piano di controllo spedifico del progetto, a seconda del 

grado di delega al Cantone, nelle categorie 3 et 4

- iscrizione in bilancio al filiale infrastruttura sulla base delle stime dei costi 

dei progetti

Cantone

FU

SG-DATEC

24 Consultazione del progetto Consultazione del progetto SG-DATEC Cantone

FU

Modello di accordo 

nell’allegato C 

Filiale 

infrastruttura

Svolgimento Spiegazioni/basi
Responsa-

bilità

Parteci-

pazione

Strumenti 

ausiliari

Conclusione dell’accorso Firma
Filiale 

infrastruttura
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Categoria 

1

Categoria 

2 

sequenza 

secondo 

pagina 5

Delega al 

Cantone; 

continua a 

pagina 6

Nessuna 

delega; 

continua a 

pagina 7

Categorie 3 e 4 Media ed elevata rilevanza

Ambientale controlli basati sui rischi. Delega al Cantone, a 

seconda della decisione (cfr. attitivà n. 21)

33 Attuazione sistematica dei controlli ufficiali

32 Esecuzione sistematica dei controlli 

ufficiali

Categoria 1 Casi di minore entità

- nessun controllo ambientale

- sono riservati i controlli regolari degli uffici federali competenti

Categoria 2 Modesta rilevanzo

Ambientale non soggetti a EIA

- controlli a campione sistematici

- effetuati dal FU

Categorie 3 e 4 Media ed elevata rilevanza ambientale

Controlli basati sui rischi. Nessuna delega di controllo al Cantone, a 

seconda della decisione (cfr. attività n. 21)

31 Gara d’appalto per lavori

In via eccezionale, tuttavia, vengono effettuati controlli, ad 

esempio in caso di segnalauuioni pubbliche di irregolarità, 

denunce o eventi straordinari. Restano riservati i controlli 

regolari degli uffici federali competenti. 

Nessun 

controlle

Fine

Categorie 3 e 4

FU

FU

Svolgimento Spiegazioni/basi
Responsa-

bilità

Parteci-

pazione

Strumenti 

ausiliari
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Nessuna rilevanza ambientale: controlli a campione

Svolgimento Spiegazioni/basi
Responsa-

bilità

Parteci-

pazione

Continuazione del processo da pagina 4

46 Fine

44 Esecuzione dei controlli a campione
Effetuare controlli a campione sistematici sotto forma di visite in cantiere senza 

preavviso, una ogni 10 siti in tutte le aree ambientali rilevanti. 

43 Preparazione delle risorse necessarie per i controlli

Preparazione delle risorse necessarie per i controlli dell’anno successivo, tra 

maggio e dicembre

- impiego presso il FU, o

- mandatari privati (ad esempio contratto quadro)

42 Stima del numero di progetti e pianificazione dei 

controlli a campione da parte del FU

Stimare il numero di progetti delle categorie 2 per l’anno successivo e definire 

la griglia dei controlli per il bilancio entro aprile. 

41 Progetti delle categorie 2

FU

FU

FU

Guida per i controlli 

a campione 

nell’allegato E

Strumenti 

ausiliari

Istruzioni per i 

controlli a 

campione 

(appendice E)

45 Rendiconto a UFAM

Rendiconto per ciascun progetto controllato: 

- Risultati dei controlli ambientali (numero di controlli/reclami/danni)

- Proposte miglioria
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Rilevanza ambientale media ed elevata: controlli (completi) basati sui rischi da parte del Cantone

Svolgimento Spiegazioni/basi
Responsa-

bilità

Parteci-

pazione

59 Fine

57 Attività successive

Rapporti per progetto

- risultati dei controlli ambientali (numero di controlli/reclami/indidenti)

- proposte di miglioramento

56 Collaudo ecologico

54 Attuazione del programma di controllo

- Programmazione dei controlli in base allo stati di avanzamento dei lavori 

previsto

- Esecuzione dei controlli ambientali secondo un piano di controllo specifico per 

progetto, basato sui rischi

- Verifica/modifica continua del programma di controllo in base al reporting UBB 

sulla base die rendiconti dell’AAL, previa consultazione del FU

53 Preparazione delle risorse umane necessarie per i 

controlli

52 Stima del numero di progetti da parte dell’ufficio
Stimare il numero di progetti delle categorie 3 e 4 per l’anno successivo e 

definire la griglia dei controlli per il bilancio entro aprile. 

51 Progetti della categorie 3 e 4, 

controlli delegati al Cantone
Continuazione del processo da pagina 4

Cantone

58 Resoconto all’UFAM

Attività successive, quali il mantenimento delle misure di rinaturazione e la 

conclusione di contratti, che assicurino la continuità delle misure. 
UBB

Cantone/FU

UBB

Filiale 

infrastruttura 

+ Cantone

Cantone UBB

UBB

55 Eliminazione di eventuali lacune Eliminazione di eventuali lacune previa consultazione del FU UBB

Formulari o 

per il reporting 

allegato G

Vademecum per 

le attività di 

controllo 

nell’allegato F

Filiale 

infrastruttura

Filiale 

infrastruttura

Strumenti 

ausiliari

Cantone / 

FU
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Svolgimento Spiegazioni/basi
Responsa-

bilità

Parteci-

pazione

Rilevanza ambientale media ed elevata: controlli (completi) basati sui rischi non delegati

Continuazione del processo da pagina 4
61 Progetti delle categorie 3 e 4, 

controlli non delegati

62 Stima del numero di progetti da parte dell’ufficio Stimare il numero di progetti delle categorie 3 e 4 per l’anno successivo e 

definire la griglia dei controlli per il bilancio entro aprile. 

63 Preparazione delle risorse necessarie per i controlli

Preparazione delle risorse necessarie per i controlli dell’anno successivo, tra 

maggio e dicembre

- impiego pressi il FU, o

- mandatari privati (per esempio contratto quadro)

64 Attuazione del programma di controllo

66 Collaudo ecologico

68 Rapporto all’UFAM

Rapporti per progetto

- risultati dei controlli ambientali (numero di controlli/reclami/incidenti)

- proposte di miglioramento

69 Fine

Attività successive, quali il mantenimento delle misure di rinaturazione e la 

conclusione di contratti, che assicurino la continuità delle misure. 67 Attività successive

FU

UBB

UBBFU

UBB

FU

UBB

- Programmazione dei controlli in base allo stato di avanzamento dei lavori previsti

- Esecuzione dei controlli ambientali in base ai rischi, piano di controllo specifico 

per progetto

- Verifica/modifica continua del programma di controllo in base al reporting 

dell’UBB

Correzione di eventuali lacune65 Correzione di eventuali lacune FU

Formulari o 

per il reporting 

allegato G

Vademecum per 

le attività di 

controllo 

nell’allegato

Filiale 

infrastruttura

Filiale 

infrastruttura

Filiale 

infrastruttura

Strumenti 

ausiliari

UBB
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