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 für nicht fristgerecht lärmsanierte Nationalstrassenabschnitte 
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Globalnote     
1              Abschnitt ist lärmsaniert
4              Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK eingereicht und/oder in Realisierung



Filiale 5, Bellinzona

Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen Vorgesehener Zeitplan Bemerkungen generell

Beginn

Nr. Streckenabschnitt

Länge 

Strecken-

abschnitt

[m]

     

Globalnote

Lärmschutz-

hindernisse  

Lärmarme 

Beläge

Erleichte-

rungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Datum Projektbezeichnung Datum PGV

PGV rechts-

kräftig

(ja/nein)

Realisierung 

begonnen? 

(Jahr)

Publiziert 31.03.2015 2’495 5 x x

Stand 31.12.2018 1’900 1 x

Publiziert 31.03.2015 992 4 x x

Stand 31.12.2023 992 1 x x

Publiziert 31.03.2015 1’976 4 x x x

Stand 31.12.2018 1’976 1 x x x

Publiziert 31.03.2015 2’742 4 x x

Stand 31.12.2022 2’742 4 x x

Stand 31.12.2023 2’742 4 x x

Publiziert 31.03.2015 3’738 4 x x x

Stand 31.12.2022 3’738 4 x x x

Stand 31.12.2023 3’738 4 x x x

Publiziert 31.03.2015 1’596 4 x x x

Stand 31.12.2022 1’596 4 x x x

Stand 31.12.2023 1’596 4 x x x

Publiziert 31.03.2015 1’399 5 x x x

Stand 31.12.2018 1’399 3

Publiziert 31.03.2015 2’396 5 x x x

Stand 31.12.2018 3’000 3

Publiziert 31.03.2015 200 5 x x x

Stand 31.12.2018 200 3

Publiziert 31.03.2015 3’981 4 x x x

Stand 31.12.2020 3’981 1 x x x

Publiziert 31.03.2015 677 4 x x x

Stand 31.12.2020 677 1 x x x

Publiziert 31.03.2015 6’276 4 x x x

Stand 31.12.2022 6’276 4 x x x

Stand 31.12.2023 6’276 4 x x x

Publiziert 31.03.2015 1’904 4 x x B

Stand 31.12.2017 1’904 1 x x B

Publiziert 31.03.2015 500 4 x

Stand 31.12.2018 500 1 x

Publiziert 31.03.2015 2’505 4 x x

Stand 31.12.2015 2’505 1 x x

Publiziert 31.03.2015 1’504 5 x x

Stand 31.12.2022 1’504 1 x x

Publiziert 31.03.2015 1’499 5 x x x

Stand 31.12.2023 1’499 1 x x x

Publiziert 31.03.2015 0 5 x x x

Stand 31.12.2022 1’695 4 x x x

Stand 31.12.2023 1’695 4 x x x

Publiziert 31.03.2015 3’195 5 x x x

Stand 31.12.2022 1’500 4 x x x

Stand 31.12.2023 1’500 4 x x x

Projektierungsbedingte Korrektur der Streckenlänge.

Belagseinbau erfolgt, Realisierung LSW noch ausstehend 

Lärmschutzhindernisse wurden im 2015 fertiggestellt. Abschnitt ist saniert.

2022

2019

J

J Projekt abgeschlossen

Projekt abgeschlossen. 

Projektierungsbedingte Korrektur der Streckenlänge (in Bezug auf den Streckenabschnitt N2 

Q). Belag eingebaut. LSW werden im Rahmen des Erhaltungsprojekts zwischen 2025 und 

2027 erstellt.

2016

J

Beim Publikationsdokument wurde der Zeitplan falsch dargestellt (kein Realisierungsbeginn 

notwendig, da keine Massnahme).

Eine Beschwerde gegen 1 Erleichterung wurde  zurückgewiesen. 

2017

-

Die Projektbearbeitung hat gezeigt, dass die (Erst-)Sanierung bereits vor Ablauf der 

Sanierungsfrist erfolgt ist. Das bisherige Projektpaket ist deshalb nicht mehr Bestandteil des 

Umsetzungsprogrammes (keine Darstellung mehr im Plan).

Ja

Ja

J

J

In Realisierung, LSW voraussichtlich im 2025 gebaut.2021

Projekt in Realisierung, LSW voraussichtlich im 2026 gebaut.

Es gibt drei Teilgenehmigungen:

- AP4 - Fonica comparto sud: PGV vom 31.08.2017

- AP5 - PF Bretella Lugano nord: PGV vom 24.02.2015.

- AP1- Fonica comparto nord: PGV vom 18.03.2019

K 

Belag wurde im 2017 realisiert.

Beim Publikationsdokument wurde der Zeitplan falsch dargestellt (kein Realisierungsbeginn 

für Lärmschutzhindernisse notwendig, da keine solchen vorgesehen waren).

EP12 Bellinzona 23.12.2016 Ja

10.03.2015
N02 Risanamento fonico 

Biasca - Pollegio
03.05.2016

19.12.201708.10.2014

31.10.2011F5.3

F5.5

F5.4

- - - -

24.01.2013 EP 28 Gentilino-Lamone

31.08.2017

24.02.2015

18.03.2019

ja

ja

ja

22.03.2011

21.10.2015
N2 Risanamento fonico 

Giornico - Faido

F5.8

Ja

26.07.2017

N2 F Lugano Nord-Sigirino

N2 G Sigirino-Rivera

N2 I Bellinzona Süd-Nord

F5.7

F5.12

F5.10

F5.9

F5.11

F5.6

N2 M Lodrino-Biasca

N2 N Biasca-Giornico

N2 N Biasca-Giornico

N2 O Giornico-Lavorgo

N2 Q Faido-Quinto

N2 D Melide-Lugano Süd

N2 E Lugano Süd-Lugano Nord

N2 F Lugano Nord-Sigirino

N2 H Rivera-Bellinzona Süd

N2 H Rivera-Bellinzona Süd

N2 I Bellinzona Süd-Nord

Ja 2020

J2014

19.06.2013

SN N02 EP 14 Ceneri - Bellinzona sud 

(Fase 1),

progetto di protezione fonica 

Comuni di Sant'Antonio e Camorino

07.12.2015 Ja

Ja
N2 A Chiasso-Mendrisio + 

N2 B Mendrisio

- -

2018 J

K 

J

19.08.2008 EP26 Mendrisio

Projektpaket

Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK noch nicht eingereicht

20.03.2015
N02 Progetto di protezione fonica 

EP 22 Campaccio
30.06.2020 Ja 2020

F5.1

Meilensteine, Beurteilung

Gesamt-

beurteilung 

(betreffend 

Einhaltung 

Zeitplan)

Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK bereits eingereicht

Genehmigungsverfahren

N2A Chiasso-Mendrisio

N2 B Mendrisio

J

JF5.2

Einreichung AP bei GS-UVEK

Einreichung Projekt beim GS UVEK

Geschätzte bzw. tatsächliche Verfahrensdauer

Voraussichtlicher bzw. tatsächlicher Realisierungsbeginn

Projekt rechtskräftig bewilligt und Massnahmen realisiert Einreichung Projekt + Genehmigung Realisierung

17.12.2015
N02 Progetto di protezione fonica 

Novazzano - Coldrerio
26.07.2018 Ja -

Projektierungsbedingte Korrektur der Streckenlänge. Einbau lärmarmer Belag im 2010 

erfolgt; dieser ist jedoch nicht Bestandteil des AP.

EP 19 Melide-Gentilino

Lärmschutzwände und Lärmarmer Belag ausgeführt.

Sämtliche Lärmschutzmassnahmen wurden realisiert und Erleichterungen erteilt.

J

J

K 

N2 P Lavorgo-Faido

N2 Risanamento fonico 

Prato Leventina - Quinto

Ja

15.04.2008
EP16 Protezioni foniche 

Bodio e Personico
16.07.2009 2014

11.08.2015

2020

24.06.2016

Ja

N2 Q Faido-Quinto

Bundesamt für Strassen ASTRA
Office fédéral des routes OFROU
Ufficio federale delle strade USTRA

Controlling Umsetzungsprogramm für nicht fristgerecht lärmsanierte Nationalstrassenabschnitte 
Stand der Nachführung: 31.12.2023 /  Visum:  Giu, Abf



Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen Vorgesehener Zeitplan Bemerkungen generell

Beginn

Nr. Streckenabschnitt

Länge 

Strecken-

abschnitt

[m]

     

Globalnote

Lärmschutz-

hindernisse  

Lärmarme 

Beläge

Erleichte-

rungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Datum Projektbezeichnung Datum PGV

PGV rechts-

kräftig

(ja/nein)

Realisierung 

begonnen? 

(Jahr)

Projektpaket

Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK noch nicht eingereicht

Meilensteine, Beurteilung

Gesamt-

beurteilung 

(betreffend 

Einhaltung 

Zeitplan)

Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK bereits eingereicht

GenehmigungsverfahrenEinreichung AP bei GS-UVEK

Einreichung Projekt beim GS UVEK

Geschätzte bzw. tatsächliche Verfahrensdauer

Voraussichtlicher bzw. tatsächlicher Realisierungsbeginn

Projekt rechtskräftig bewilligt und Massnahmen realisiert Einreichung Projekt + Genehmigung Realisierung

Publiziert 31.03.2015 3’919 4 x x x

Stand 31.12.2022 3’919 1 x x x

Publiziert 31.03.2015 2’016 4 x x x

Stand 31.12.2018 2’016 1 x x x

Publiziert 31.03.2015 3’473 4 x x

Stand 31.12.2016 3’473 1 x x

Publiziert 31.03.2015 705 4 x

Stand 31.12.2015 705 1 x

Publiziert 31.03.2015 1’060 4 x x x

Stand 31.12.2019 1’060 1 x x x

Publiziert 31.03.2015 840 4 x

Stand 31.12.2016 840 1 x

Publiziert 31.03.2015 507 4 x x

Stand 31.12.2021 507 1 x x

Publiziert 31.03.2015 508 4 x

Stand 31.12.2015 508 1 x

Publiziert 31.03.2015 295 4 x

Stand 31.12.2015 295 1 x

Publiziert 31.03.2015 500 4 x

Stand 31.12.2016 500 1 x x

Publiziert 31.03.2015 1’313 4 x

Stand 31.12.2016 1’313 1 x

Publiziert 31.03.2015 448 5 x

Stand 31.12.2020 448 1 x x

Publiziert 31.03.2015 447 5 x x

Stand 31.12.2017 447 1 x

Publiziert 31.03.2015 826 5 x

Stand 31.12.2015 826 1 x

Publiziert 31.03.2015 2’060 4

Stand 31.12.2016 2’060 1

 

Bemerkungen:

- In der Regel wird eine Verfahrensdauer von 2-3 Jahren angenommen. Falls Rechtsmittel gegen das Projekt ergriffen werden, kann sich die Verfahrensdauer jedoch erheblich verlängern.

- Angegebener Realisierungsbeginn (grün ausgefüllte Zelle): Wenn Lärmschutzhindernisse geplant sind, dann ist deren Realisierungsbeginn massgebend (höhere Kosten als Belag); Wenn nur ein lärmarmer Belag vorgesehen ist, dann ist dessen Realisierungsbeginn aufgeführt.

- Erfolgt der Einbau des lärmarmen Belags vor dem voraussichtlichen Ende des Genehmigungsverfahrens, dann ist dies mit einem 'B' gekennzeichnet.

Gesamt-Beurteilung (Controlling Meilensteine Zeitplan):

- J : Zeitplan des Umsetzungsprogramms eingehalten oder sämtliche darin vorgesehene baulichen Massnahmen realisiert.

- K : Zeitplan des Umsetzungsprogramms betr. Einreichung nicht eingehalten. Publizierter Realisierungsbeginn kann eingehalten werden oder das Projekt ist in Realisierung.

-  : Zeitplan des Umsetzungsprogramms betreffend Realisierungsbeginn nicht eingehalten und das Projekt ist noch nicht in Realisierung.

Lesehilfe (Hinweise zum Layout):

- Bis und mit den Spalten "Vorgesehener Zeitplan" werden pro Projektpaket/Streckenabschnitt mehrere Zeilen aufgeführt: Die 1. Zeile enthält die Informationen, welche mit Stand 31.03.2015 publiziert worden sind. Die weiteren Zeilen enthalten die Angaben zum Nachführungsstand am Ende des jeweiligen Jahres und ermöglichen den Vergleich mit dem ursprünglich vorgesehenen Zeitplan. 

- Bei den grün umrandeten Projektpaketen/Streckenabschnitten ist die Lärmsanierung in der Zwischenzeit erfolgt und sie werden in den Folgejahren nicht mehr weiterbearbeitet (grauer Text).

Als PGV-Auflage Einbau lärmarmer Belag im Sinne Vorsorge vorgesehen (bei den von IGW - 

Überschreitungen betroffenen Gebäuden hat der Belagsersatz praktisch keine Wirkung); 

Erleichterungen mittels PGV gesprochen. Abschnitt gilt damit als lärmsaniert.
J

Realisierung erfolgte im Zusammenhang mit dem Erhaltungsprojekt.

Lärmschutzmassnahmen "Quinto" sind  realisiert. 

Realisierung erfolgte im Zusammenhang mit dem Erhaltungsprojekt. 

Lärmschutzmassnahmen "Airolo" sind  realisiert. 

(vor 2014) J

Lärmschutzwand wurde im 2017 realisiert. Abschnitt ist lärmsaniert.

Einbau lärmarmer Belag ist im 2012 erfolgt. LSW im 2020 fertiggestellt.

-
Erleichterungen mittels PGV gesprochen, keine Massnahmen geplant 

bzw. ausstehend. Abschnitt ist lärmsaniert.
J

J

J

Belagseinbau abgeschlossen.2017

Erleichterungen mittels PGV gesprochen, keine Massnahmen geplant 

bzw. ausstehend. Abschnitt ist lärmsaniert.

19.09.2001 EP18 Circonvallazione di Roveredo

04.11.2009 EP04 Airolo-Quinto

F5.19

N2 R Quinto-Piotta

N2 S Piotta-Portale San Gottardo

F5.13

23.03.2015

N28 D Fideris-Büel

N13 A Bellinzona Nord-Roveredo + 

N13 B Roveredo-Lostallo 

N13 D Mesocco Süd-Nord

N13 D Mesocco Süd-Nord

N13 E Mesocco Nord-Ponte Salvanei

N 13 H San Bernardino-Nufenen

N13 H San Bernardino-Nufenen +

N13 I Nufenen-Splügen

N13 M Thusis Süd-Rothenbrunnen

F5.14

F5.15

F5.16

N13 N Rothenbrunnen-Bonaduz

N13 O Bonaduz-Chur Süd

N28 B Seewis-Schiers West

N28 C Schiers West-Fideris

N28 C Schiers West-Fideris

F5.25

F5.20

F5.21

F5.22

F5.23

F5.24

F5.17

F5.18

Einbau lärmarmer Belag im 2013 erfolgt. PGV ist rechtskräftig und es sind keine 

Massnahmen mehr ausstehend. Abschnitt ist lärmsaniert.

EP06 Hinterrhein12.12.2014

Ja

23.03.2015

Erleichterungen mittels PGV gesprochen, keine Massnahmen geplant 

bzw. ausstehend. Abschnitt ist lärmsaniert.

Realisierung LSW per 31.12.2019 abgeschlossen.J

J

2018

-

09.11.2015 Ja

-

2017

J

J

(2013)

2020

-

2019

2016

J

J

- - - - -
Sanierung erfolgt indirekt via Realisierung Umfahrung Küblis (kantonales Projekt). 

Umfahrung Küblis ist in Betrieb und damit ist der Abschnitt Fideris - Büel lärmsaniert. 

J

J

-Ja07.09.2015N28 LSP Fideris06.05.2015
Erleichterungen mittels PGV gesprochen, keine Massnahmen geplant 

bzw. ausstehend. Abschnitt ist lärmsaniert.

01.12.2015

18.03.2015 N13 LSP Nufenen 20.07.2015 Ja -

21.09.2015 N28 LSP Schiers West - Schiers Mitte 11.05.2016 Ja

12.12.2014 AP Reichenau / Felsberg 18.01.2016 Ja

N28 Lärmschutzprojekt Grüsch 19.04.2017 Ja

18.03.2015 N13 LSP Thusis 20.07.2015 Ja

N13 LSP Rothenbrunnen12.12.2014 25.01.2016

SN N13 progetto di protezione fonica 

Comune di Soazza
18.11.2015 Ja

J

AP Mesocco 20.06.2016 Ja

01.06.2008 Ja

20.11.2012 Ja

J


