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Projektpaket Vorgesehene Larmschutzmassnahmen [Vorgesehener Zeitplan Meilensteine, Beurteilung Bemerkungen generell
Einreichung Projekt + Genehmigung Realisierung Gesamt-
Geschatzte bzw. tatsachliche Verfahrensdauer beurteilung
Voraussichtlicher bzw. tatsachlicher Realisierungsbeginn Einreichung AP bei GS-UVEK Genehmigungsverfahren Beginn (b.etreffend
Lange Einhaltung
Strecken- PGV rechts- | Realisierung Zeitplan)
abschnitt Larmschutz- Larmarme Erleichte- kraftig begonnen?
Nr. Streckenabschnitt [m] Globalnote hindernisse Belage rungen 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Datum Projektbezeichnung Datum PGV (ja/nein) (Jahr)
Publiziert 31.03.2015 2732 X X X - Die Larmsanierung erfolgt im Rahmen des Projekts 6-Streifen-Ausbau Luterbach - Harkingen. Die
al ; i L . Verzdgerung bei der Erarbeitung des Projekts hat keinen Einfluss auf den Realisierungsbeginn. Die
F3.1 |N1 02 Luterbach-Harkingen Stand 31.12.2022 2'732 X X X 03.04.2018 |Larmschutz Luterbach-Héarkingen 22.12.2020 ja 2022 @ Vorarbeiten haben 2022 begonnen und die Hauptarbeiten beginnen beschwerdebedingt 2025.
Stand 31.12.2023 2732 X X X
Publiziert 31.03.2015 1451 X X o ) . ]
N1 05 Aarau West-Lenzburg - ® Realisierung erfolgt im Zusammenhang mit dem Erhaltungsprojekt ab 2024.
Stand 31.12.2023 1451 X X 5 i 5
F3.2 09.10.2015 Iéa:ij(/:gl-J-tzpaOJem Lenzburg/Lanzert und 24.05.2016 ja
Publiziert 31.03.2015 501 X X aden/Dattwi
N1 07 Birrfeld-Wettingen 2018 @ Der Belagseinbau hat 2018 begonnen und wurde 2020 fertiggestelit.
Stand 31.12.2020 501 X X
Publiziert 31.03.2015 3520 X Die Projektbearbeitung hat gezeigt, dass die (Erst-)Sanierung bereits vor Ablauf der Sanierungsfrist erfolgt
F3.3 |N2 10 Hagnau-Augst - - - - - - ist. Das bisherige Projektpaket ist deshalb nicht mehr Bestandteil des Umsetzungsprogrammes (keine
Stand 31.12.2015 3520 3 Darstellung mehr im Plan).
Publiziert 31.03.2015 10452 X X
F3.4 |N2 15 Reiden-Sursee 23.03.2016 [Larmschutz Reiden-Sursee 25.09.2017 ja 2019 @ Die LSW wurde 2019 erstellt. Der Belagseinbau erfolgte 2020 bis 2022.
Stand 31.12.2022 10452 X X X
Publiziert 31.03.2015 8427 X X Die Beschwerden gegen die PGV wurden vom BGer 2020 teilweise gutgeheissen und zur Neubeurteilung
F3.5 |N2 16 Sursee-Rothenburg 22.09.2015 [Larmsanierungsprojekt Sursee-Rothenburg 04.04.2018 ja 2014 @ zuriickgewiesen. Mit Ausnahme der Gemeinde Eich ist die PGV unbestritten. Da Eich schon friiher durch den
Stand 31.12.2021 8427 X X Kanton saniert wurde, gehért dies nicht zum Umsetzungsprogramm.
Publiziert 31.03.2015 2'632 . . . . .
— . . Die Realisierung erfolgt mit dem Erhaltungsprojekt, welches wegen der langen Verfahrensdauer sowie infolge
F3.6 |N2 20 Beckenried-Altdorf Stand 31.12.2022 2632 X X 08.08.2012 |L&rmschutz Blel-Seedorf 24.03.2016 ja 2023 @ der sich daraus ergebenden Verschiebungen in der Finanzplanung auf die Jahre 2023 bis 2025 verschoben
werden musste.
Stand 31.12.2023 2632 X X
Publiziert 31.03.2015 2'501 X X X Die Realisierung erfolgte mit dem Erhaltungsprojekt, welches aus Griinden der Finanzplanung um 2 Jahre
F3.7 |N2 22 Amsteg-Goschenen 15.09.2015 |L&rmschutz Gemeinde Wassen 22.08.2016 ja 2021 @ '
Stand 31.12.2022 3’558 - X X X . verschoben werden musste.
Publiziert 31.03.2015 501 X X Die Realisierung erfolgt im Zusammenhang mit dem Erhaltungsprojekt Gotthardpassstrasse, welches aus
F3.8 N2P 23 Goschenen-Airolo 18.06.2015 |Larmschutz Gemeinde Hospental 29.02.2016 ja 2020 @ Grunden der Finanzplanung und der zur Verfligung stehenden Mittel verschoben werden musste. Das Projekt
Stand 31.12.2021 501 X X wurde im Bereich Hospental 2021 abgeschlossen.
Publiziert 31.03.2015 400 X X B 4 i i
F3.9 |N14 36 Rotsee-Buchrain - 14.05.2014 ti:jm;j::#rt;r?ememden Ebikon, Emmen 10.03.2015 ja 2015 @ Der Larmarme Belag wurde 2015 eingebaut und der Abschnitt ist larmsaniert.
Stand 31.12.2015 400 X X B
Publiziert 31.03.2015 4°061 X X X R ) - Die ursprunglich vorgesehene LSW wird infolge mangelhafter Wirkung nicht realisiert. Die sich daraus
F3.10 |N14 36 Buchrain-Rutihof 19.02.2018 Ils?er?;vs”chutz Inwil, Root, Gisikon, Honau, 19.10.2018 ja 2021 @ ergebende Projektuberarbeitung fiihrte zu Projektierungs- und Realisierungsverzégerungen. Der larmarme
Stand 31.12.2022 4’561 X X Belag wurde im Rahmen des Erhaltungsprojekts 2021-2022 eingebaut.
Publiziert 31.03.2015 5600 Die Larmschuztwand Eichli wurde 2019 erstellt und der Belagsersatz im Rahmen des Unterhaltsprojekts
F3.11 N4 28 Ritihof-Kissnacht + ubliziert 31.03. X X X 06.01.2015 |Larmschutzoroiekt Kiissnacht 23.02.2018 ia 2019 @ 2022/23 eingebaut. Damit sind samtliche Massnahmen im Bereich des Siedlungsgebiets realisiert. Der Belag
' N4 29 Kussnacht-Goldau Stand 31.12.2023 5600 « N N o prol o J vom AS Kissnacht Rtg. Zurich kann erst nach Realisierung des neuen Aschlusses im Rahmen des EP
o Rutihof-Kissnacht eingebaut werden, betrifft aber nur ein Industriegebiet,
( - Publiziert 31.03.2015 3’700 X X
F3.12 N4 29 Klussnacht-Goldau + 29.10.2014 |Larmschutzprojekt Arth-Goldau 03.06.2019 ja 2018 Die Realisierung erfolgte im im Rahmen des Erhaltungsprojekt 2017-2019.
N4 30 Goldau-BrunnenNord
B Stand 31.12.2019 3’700 X X
Publiziert 31.03.2015 4900 X X X R ) ) Die Erweiterung der bestehenden LSW ist nicht Bestandteil des Umsetzungsprogramms, da der
F3.13 |N4 30 Goldau-BrunnenNord 15.06.2015 hirrrgSChUthrOJEkt Laverzersee-Brunnen 07.06.2017 ja 2020 @ entsprechende Abschnitt als erstsaniert gilt. Der Abschnitt Schwyz-Brunnen wurde 2020 und der Abschnitt
Stand 31.12.2021 4’900 () X X Goldau-Schwyz 2021 abgeschlossen

Bemerkungen:

- In der Regel wird eine Verfahrensdauer von 2-3 Jahren angenommen. Falls Rechtsmittel gegen das Projekt ergriffen werden, kann sich die Verfahrensdauer jedoch erheblich verlangern.

- Angegebener Realisierungsbeginn (gruin ausgefillte Zelle): Wenn Larmschutzhindernisse geplant sind, dann ist deren Realisierungsbeginn massgebend (héhere Kosten als Belag); Wenn nur ein larmarmer Belag vorgesehen ist, dann ist dessen Realisierungsbeginn aufgeflhrt.
- Erfolgt der Einbau des larmarmen Belags vor dem voraussichtlichen Ende des Genehmigungsverfahrens, dann ist dies mit einem 'B' gekennzeichnet.

Gesamt-Beurteilung (Controlling Meilensteine Zeitplan):

-©: Zeitplan des Umsetzungsprogramms eingehalten oder sdmtliche darin vorgesehene baulichen Massnahmen realisiert.

-©O: Zeitplan des Umsetzungsprogramms betr. Einreichung nicht eingehalten. Publizierter Realisierungsbeginn kann eingehalten werden oder das Projekt ist in Realisierung.
-®: Zeitplan des Umsetzungsprogramms betreffend Realisierungsbeginn nicht eingehalten und das Projekt ist noch nicht in Realisierung.

Lesehilfe (Hinweise zum Layout):
- Bis und mit den Spalten "Vorgesehener Zeitplan" werden pro Projektpaket/Streckenabschnitt mehrere Zeilen aufgefiihrt: Die 1. Zeile enthalt die Informationen, welche mit Stand 31.03.2015 publiziert worden sind. Die weiteren Zeilen enthalten die Angaben zum Nachfiihrungsstand am Ende des jeweiligen Jahres und ermdglichen den Vergleich mit dem urspriinglich vorgesehenen Zeitplan.

- Bei den griin umrandeten Projektpaketen/Streckenabschnitten ist die Larmsanierung in der Zwischenzeit erfolgt und sie werden in den Folgejahren nicht mehr weiterbearbeitet (grauer Text).



