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Filiale 5, Bellinzona

Bemerkungen generell

Projektpaket Vorgesehene Larmschutzmassnahmen |Vorgesehener Zeitplan Meilensteine, Beurteilung
Einreichung Projekt + Genehmigung

Realisierung Gesamt-
Geschatzte bzw. tatsachliche Verfahrensdauer beurteilung
Voraussichtlicher bzw. tatsachlicher Realisierungsbeginn Einreichung AP bei GS-UVEK Genehmigungsverfahren Beginn (betreffend
Lange Einhaltung
Strecken- PGV rechts{ Realisierung Zeitplan)
abschnitt Larmschutz- Larmarme Erleichte- kréaftig begonnen?
Nr. |Streckenabschnitt [m] Globalnote | hindernisse Belage rungen 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Datum  |Projektbezeichnung Datum PGV | (ja/nein) (Jahr)
Publiziert 31.03.2015 2'495 X X i i i iekti i 4 i 4 i
F51  |N2A Chiasso-Mendrisio 1712.2015 NO2 Progetto di prote_2|one fonica 26.07.2018 Ja ) © Prmekperungsbedmgte qurektur der Str_eckenlange. Einbau larmarmer Belag im 2010
Stand 31.12.2018 1900 X Novazzano - Coldrerio erfolgt; dieser ist jedoch nicht Bestandteil des AP.
Publiziert 31.03.2015 992 X X i i i
F5.2 |N2 B Mendrisio 20.03.2015 NO2 Progetto di protezmne fonica 30.06.2020 Ja 2020 @ Samtliche Larmschutzmassnahmen wurden realisiert und Erleichterungen erteilt.
Stand 31.12.2023 992 x X EP 22 Campaccio
i - isi Publiziert 31.03.2015 1’976 X X X
53 |\2A Chiasso-Mendrisio + 19.08.2008 |EP26 Mendrisio 31.10.2011 Ja 2014 © Larmschutzwande und Larmarmer Belag ausgefiihrt.
N2 B Mendrisio Stand 31.12.2018 1'976 X X X
Publiziert 31.03.2015 2’742 X X
F5.4 |N2 D Melide-Lugano Sud Stand 31.12.2022 2'742 X X 08.10.2014 |EP 19 Melide-Gentilino 19.12.2017 Ja 2020 ©
Stand 31.12.2023 2’742 X X
Publiziert 31.03.2015 3738 X X X
N2 E Lugano Siid-Lugano Nord Stand 31.12.2022 3738 X X X 2022 ® Projekt in Realisierung, LSW voraussichtlich im 2026 gebaut.
31.08.2017 a Es gibt drei Teilgenehmigungen:
Stand 31.12.2023 3738 X X X VO - R i .
F5.5 24.01.2013 |EP 28 Gentilino-Lamone 24.02.2015 ja AP4 - Fonica comparto sud: PGV vom 31.08.2017
Publiziert 31.03.2015 1596 X X X 18.03.2019 ia - AP5 - PF Bretella Lugano nord: PGV vom 24.02.2015.
o ! - AP1- Fonica comparto nord: PGV vom 18.03.2019
N2 F Lugano Nord-Sigirino Stand 31.12.2022 1’596 X X X 2019 ©
Stand 31.12.2023 1’596 X X X
) ) Publiziert 31.03.2015 3981 X X X
N2 H Rivera-Bellinzona Sud SN NO2 EP 14 Ceneri - Bellinzona sud
Stand 31.12.2020 3'981 X X X (Fase 1)
F5.7 19.06.2013 . . . 07.12.2015 Ja 2018 @
Publiziert 31.03.2015 677 X X X progetto di protezione fonica
N2 | Bellinzona Sud-Nord Comuni di Sant'/Antonio e Camorino
Stand 31.12.2020 677 X X X
Publiziert 31.03.2015 6°276 X X X
F5.8 |N2 I Bellinzona Sud-Nord Stand 31.12.2022 6'276 X X X 22.03.2011 |EP12 Bellinzona 23.12.2016 Ja 2021 @) In Realisierung, LSW voraussichtlich im 2025 gebaut.
Stand 31.12.2023 6276 X X X
Publiziert 31.03.2015 1'904 X X B Belag wurde im 2017 realisiert.
N2 M Lodrino-Biasca Ja 2017 @ Beim Publikationsdokument wurde der Zeitplan falsch dargestellt (kein Realisierungsbeginn
Stand 31.12.2017 1’904 X X B i i ar L3 i i i i
F5.9 10.03.2015 NQZ Rlsanamepto fonico 03.05.2016 fur_Larmsc_hut.zhlndernlsse notwendig, da _kelne solchen vorgesehen_waren)_. : :
Publiziert 31.03.2015 500 X Biasca - Pollegio Beim Publikationsdokument wurde der Zeitplan falsch dargestellt (kein Realisierungsbeginn
N2 N Biasca-Giornico Ja - @ notwendig, da keine Massnahme).
Stand 31.12.2018 500 X Eine Beschwerde gegen 1 Erleichterung wurde zurtickgewiesen.
Publiziert 31.03.2015 2’505 X X ioni foni
F5.10 |N2 N Biasca-Giornico 15.04.2008 EPl_G Prote2|on_| foniche 16.07.2009 Ja 2014 © Larmschutzhindernisse wurden im 2015 fertiggestellt. Abschnitt ist saniert.
Bodio e Personico
Stand 31.12.2015 2’505 X X
Publiziert 31.03.2015 1’504 X X
N2 O Giornico-Lavorgo @ Projekt abgeschlossen
Stand 31.12.2022 1’504 X X
g Publiziert 31.03.2015 1’499 X X X @ Wt ab "
N2 P Lavorgo-Faido ; i Projekt abgeschlossen.
F5.11 Stand 31.12.2023 1499 X X X 21.10.2015 |2 Risanamento fonico 26.07.2017 Ja 2020
Giornico - Faido
Publiziert 31.03.2015 0 X X X Projektierungsbedingte Korrektur der Streckenlange (in Bezug auf den Streckenabschnitt N2
N2 Q Faido-Quinto Stand 31.12.2022 1’695 X X X ® Q). Belag eingebaut. LSW werden im Rahmen des Erhaltungsprojekts zwischen 2025 und
Stand 31.12.2023 1695 X X X 2027 erstellt.
Publiziert 31.03.2015 3’195 X X X
. . ; N2 Risanamento fonico Projektierungsbedingte Korrektur der Streckenlange.
F5.12 N2 Q Faido-Quinto Stand 31.12.2022 1500 * % X 11.08.2015 Prato Leventina - Quinto 24.06.2016 Ja 2016 @ Belagseinbau erfolgt, Realisierung LSW noch ausstehend
Stand 31.12.2023 1’500 X X X




Geschatzte bzw. tatséchliche Verfahrensdauer
Voraussichtlicher bzw. tatsachlicher Realisierungsbeginn

N2 R Quinto-Piotta Publiziert 31.03.2015 3919 X X X 2019 © Realisierung erfolgte im Zusammenhang mit dem Erhaltungsprojek.
Stand 31.12.2022 3'919 X X X Larmschutzmassnahmen "Quinto" sind realisiert.
F5.13 - 04.11.2009 |EPO4 Airolo-Quinto 20.11.2012 Ja
N2 S Piotta-Portale San Gottardo Publiziert 31.03.2015 2016 X X X 2016 © Realisierung erfolgte im Zusammenhang mit dem Erhaltungsprojekt.
Stand 31.12.2018 2'016 X X X Larmschutzmassnahmen "Airolo" sind realisiert.
N13 A Belli Nord-R + Publiziert 31.03.2015 3'473 X X _ _ _
F5.14 |\13A Bellinzona Nord-Roveredo 19.09.2001 |EP18 Circonvallazione di Roveredo | 01.06.2008 Ja (vor 2014) ©
N13 B Roveredo-Lostallo Stand 31.12.2016 3473 X X
Publiziert 31.03.2015 705 X SN N13 progetto di protezione fonica Als PGV-Auflage Einbau larmarmer Belag im Sinne Vorsorge vorgesehen (bei den von IGW -
F5.15 |N13 D Mesocco Sud-Nord 23.03.2015 ComuneF::Ii goazza P 18.11.2015 Ja - © Uberschreitungen betroffenen Geb&uden hat der Belagsersatz praktisch keine Wirkung);
Stand 31.12.2015 705 X Erleichterungen mittels PGV gesprochen. Abschnitt gilt damit als larmsaniert.
Publiziert 31.03.2015 1°060 X X X
esocco Sid-Nor ealisierung per 31.12. abgeschlossen.
N13D M Sud-Nord 2018 © Realisi LSW 31.12.2019 ab hl
Stand 31.12.2019 1°060 X X X
F5.16 23.03.2015 |AP Mesocco 20.06.2016 Ja
Publiziert 31.03.2015 840 X
N13 E Mesocco Nord-Ponte Salvanei - ©
Stand 31.12.2016 840 X
Publiziert 31.03.2015 507 X X
F5.17 |N 13 H San Bernardino-Nufenen 12.12.2014 |EPO6 Hinterrhein 09.11.2015 Ja 2017 @ Belagseinbau abgeschlossen.
Stand 31.12.2021 507 X X
F51g |N13 H San Bernardino-Nufenen + Publiziert 31.03.2015 508 X 18032015 |N13 LSP Nufenen 20,07 2015 a _ © Erleichterungen mittels PGV gesprochen, keine Massnahmen geplant
) N13 | Nufenen-Spligen Stand 31.12.2015 508 M o o bzw. ausstehend. Abschnitt ist larmsaniert.
Publiziert 31.03.2015 295 X ; ; i
F5.19 [N13 M Thusis Sud-Rothenbrunnen 18.03.2015 |N13 LSP Thusis 20.07.2015 Ja . © Erleichterungen mittels PC.BV.geéproche.n, keine Massnahmen geplant
Stand 31.12.2015 205 X bzw. ausstehend. Abschnitt ist larmsaniert.
Publiziert 31.03.2015 500 X i 5 ; ; e ; ;
F5.20 |N13 N Rothenbrunnen-Bonaduz 12.12.2014 |N13 LSP Rothenbrunnen 25.01.2016 Ja (2013) @ Einbau larmarmer Belag im 2013 erfolgt.'PC'SV |st recthkraftlg und es sind keine
Stand 31.12.2016 500 X X Massnahmen mehr ausstehend. Abschnitt ist larmsaniert.
Publiziert 31.03.2015 1’313 X ; ; ;
F5.21 |N13 O Bonaduz-Chur Siid 12.12.2014 |AP Reichenau / Felsberg 18.01.2016 Ja . © Erleichterungen mittels P(.BV.geﬁproche?n, keine Massnahmen geplant
Stand 31.12.2016 1’313 X bzw. ausstehend. Abschnitt ist larmsaniert.
) _ Publiziert 31.03.2015 448 X ) ) o ) _
F5.22 |N28 B Seewis-Schiers West 01.12.2015 [N28 Larmschutzprojekt Griisch 19.04.2017 Ja 2020 © Einbau larmarmer Belag ist im 2012 erfolgt. LSW im 2020 fertiggestellt.
Stand 31.12.2020 448 X X
Publiziert 31.03.2015 447 X X N . . U .
F5.23 |N28 C Schiers West-Fideris 21.09.2015 |N28 LSP Schiers West - Schiers Mitte | 11.05.2016 Ja 2017 © Larmschutzwand wurde im 2017 realisiert. Abschnitt ist larmsaniert.
Stand 31.12.2017 447 X
Publiziert 31.03.2015 826 X ; ; ;
F5.24 |N28 C Schiers West-Fideris 06.05.2015 |N28 LSP Fideris 07.09.2015 Ja . @ Erleichterungen mittels P(';‘-V'geéproche.n, keine Massnahmen geplant
Stand 31.12.2015 826 X bzw. ausstehend. Abschnitt ist larmsaniert.
F5.25 |N28 D Fideris-Bijel Publiziert 31.03.2015 21060 _ _ i _ i © Sanierung erfolgt indirekt via Realisierung Umfahrung Kiiblis (kantonales Projekt).
' Stand 31.12.2016 2060 Umfahrung Kiiblis ist in Betrieb und damit ist der Abschnitt Fideris - Biel larmsaniert.

Bemerkungen:

- In der Regel wird eine Verfahrensdauer von 2-3 Jahren angenommen. Falls Rechtsmittel gegen das Projekt ergriffen werden, kann sich die Verfahrensdauer jedoch erheblich verlangern.

- Angegebener Realisierungsbeginn (griin ausgefiilite Zelle): Wenn Larmschutzhindernisse geplant sind, dann ist deren Realisierungsbeginn massgebend (hdhere Kosten als Belag); Wenn nur ein larmarmer Belag vorgesehen ist, dann ist dessen Realisierungsbeginn aufgefihrt.
- Erfolgt der Einbau des larmarmen Belags vor dem voraussichtlichen Ende des Genehmigungsverfahrens, dann ist dies mit einem 'B' gekennzeichnet.

Gesamt-Beurteilung (Controlling Meilensteine Zeitplan):

-©: Zeitplan des Umsetzungsprogramms eingehalten oder sémtliche darin vorgesehene baulichen Massnahmen realisiert.

-©: Zeitplan des Umsetzungsprogramms betr. Einreichung nicht eingehalten. Publizierter Realisierungsbeginn kann eingehalten werden oder das Projekt ist in Realisierung.
- ® : Zeitplan des Umsetzungsprogramms betreffend Realisierungsbeginn nicht eingehalten und das Projekt ist noch nicht in Realisierung.

Lesehilfe (Hinweise zum Layout):
- Bis und mit den Spalten "Vorgesehener Zeitplan" werden pro Projektpaket/Streckenabschnitt mehrere Zeilen aufgefihrt: Die 1. Zeile enthalt die Informationen, welche mit Stand 31.03.2015 publiziert worden sind. Die weiteren Zeilen enthalten die Angaben zum Nachfihrungsstand am Ende des jeweiligen Jahres und ermdglichen den Vergleich mit dem urspriinglich vorgesehenen Zeitplan.

- Bei den griin umrandeten Projektpaketen/Streckenabschnitten ist die Larmsanierung in der Zwischenzeit erfolgt und sie werden in den Folgejahren nicht mehr weiterbearbeitet (grauer Text).



