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Globalnote

4              Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK eingereicht und/oder in Realisierung
5              Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK noch nicht eingereicht

1              Abschnitt ist lärmsaniert



Filiale 1, Estavayer-le-Lac

Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen Vorgesehener Zeitplan Bemerkungen generell

Beginn

Nr. Streckenabschnitt

Länge 

Strecken-

abschnitt

[m]

     

Globalnote

Lärmschutz-

hindernisse  

Lärmarme 

Beläge

Erleichte-

rungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Datum Projektbezeichnung Datum PGV

PGV rechts-

kräftig

(ja/nein)

Realisierung 

begonnen? (Jahr)

Publié le 31.03.2015 3’134 5 x x

Etat au 31.12.2018 3’134 1 x x

Publié le 31.03.2015 4’241 5 x x x

Etat au 31.12.2015 4’241 3

Publié le 31.03.2015 1’387 4 x x x

Etat au 31.12.2023 1’387 1 x x x

Publié le 31.03.2015 4’387 5 x x x

Etat au 31.12.2022 4’387 4 x x x R

Etat au 31.12.2023 4’387 4 x x x R

Publié le 31.03.2015 3’480 4 x x x

Etat au 31.12.2018 3’480 1 x x x

Publié le 31.03.2015 2’069 5 x x x

Etat au 31.12.2022 2’069 1 x x x R

Publié le 31.03.2015 7’691 5 x

Etat au 31.12.2023 4’296 1 x

Publié le 31.03.2015 790 5 x x x

Etat au 31.12.2022 790 4 x x x

Etat au 31.12.2023 790 4 x x x

Publié le 31.03.2015 4’334 5 x x R

Etat au 31.12.2022 4’334 4 x x R

Etat au 31.12.2023 4’334 4 x x R

Publié le 31.03.2015 2’371 5 x x

Etat au 31.12.2021 2’371 1 x x

Publié le 31.03.2015 725 5 x x

Etat au 31.12.2022 725 4 x x

Etat au 31.12.2023 725 4 x x

Publié le 31.03.2015 486 5 x x R

Etat au 31.12.2022 486 4 x x R

Etat au 31.12.2023 486 4 x x R

Publié le 31.03.2015 2’270 5 x x R

Etat au 31.12.2022 2’270 4 x x R

Etat au 31.12.2023 2’270 4 x x R

Publié le 31.03.2015 844 5 x x x R

Etat au 31.12.2021 1’400 1 x x x R

Publié le 31.03.2015 979 5 x x R

Etat au 31.12.2016 979 3

Publié le 31.03.2015 6’543 5 x x

Etat au 31.12.2018 5’193 1 x x

Publié le 31.03.2015 4’070 5 x x x R R

Etat au 31.12.2019 1’709 1 x x

Publié le 31.03.2015 4’569 5 x x

Etat au 31.12.2019 3’900 1 x x

Publié le 31.03.2015 6’345 5 x x x

Etat au 31.12.2018 3’845 1 x x R

☺

22.09.2016

13.07.2018

05.05.2017

-

13.05.2016

N09B Vallorbe-Essert-Pittet

AP protection contre le bruit Yverdon, Yverdon-les-

Bains, Montagny-près-Yverdon, Valeyres-sous-

Montagny et Grandson

N12 43 Riaz-Ecuvillens

-

23.08.2019

F1.2 N01 02 Bernex-Ferney - - - -

F1.5 14.01.2013 AP Assainissement du bruit; Collex-Bossy, Versoix 10.03.2015 Oui

F1.4 N01 03 Ferney-Coppet 26.08.2020
AP protection contre le bruit: Bellevue, Collex-

Bossy, Pregny-Chambesy
-

AP protection contre le bruit: Bogis-

Bossey,Chavannes-de-Bogis, Founex, Chavannes-

des-Bois, Commugny, Tannay, Mies

19.09.2018

F1.3

24.11.2017 Oui -

04.05.2018

03.11.2015 ☺

☺07.04.2016

Le revêtement peu bruyant a été posé en 2013. La procédure été prolongée en raison de recours. Le retard 

pris par le projet n'a pas eu d'influence concrète pour les riverains (aucune paroi prévue). Le tribunal fédéral 

a finalement jugé en faveur de l'OFROU (arrêt du 20.02.2023)

En raison de la procédure (235 oppositions), des coordinations nécessaires avec les différents intervenants 

(canton, commmunes) et des adaptations du projet au niveau de la jonction de Chavannes, la réalisation est 

repoussée (après 2026). 

La plupart des mesures prévues sont réalisées (réduction de vitesse et revêtement peu bruyant sur le viaduc 

de Kerzers, revêtement peu bruyant au niveau de la jonction de Kerzers). La dernière mesure  (revêtement 

peu bruyant sur un petit tronçon de la Murtenstrasse) sera réalisée probablement en 2025. 

La paroi antibruit sur le viaduc d'Yverdon a été réalisée en 2021.

Des adaptations nécessaires du projet  (assainissement de la plateforme douanière, place pour contrôle des 

PL) sont une des raisons à l'origine du report de la pose du revêtement peu bruyant. Les traveaux ont 

commencé et seront terminé en 2024.

Le retard pris par le projet n'a pas d'influence sur la date de réalisation de la mesure de protection prévue 

(revêtement peu bruyant posé en 2015). Au droit de ce tronçon, un seul bâtiment est concerné par un 

dépassement des VLI. Procédure prolongée en raison de recours.

Modification par rapport au programme de réalisation publié : réunion des blocs de projets F1.13 et F1.14 (-

>F1.13).

Le retard pris par le projet n'a pas d'influence sur la date de réalisation de la mesure de protection prévue 

(revêtement peu bruyant posé en 2015). Procédure prolongée en raison de recours.

Le revêtement peu bruyant a été mis en place en 2019. La paroi a été réalisée en 2021.

Les études détaillées réalisées en 2016 ont montré qu'aucun dépassement des VLI n'est constaté à l'état 

actuel dans ce secteur. Le bloc de projets ne fait dès lors plus partie du programme de réalisation (plus de 

représentation sur le plan). Les communes de la Tour-de-Peilz et de Blonay seront toutefois traitées dans le 

cadre de l'étude d'assainissement plus étendue qui est en cours de réalisation pour ce secteur et qui sera 

mise à l'enquête à moyen terme. 

Le tronçon est assaini.

Le tronçon est assaini. La paroi a été réalisée en 2019.N12 41 La Veyre-Semsales 

N05 21 Yverdon-Concise

N09 33 Vennes-Chexbres

N09 34 Chexbres-Montreux

2015

N09 34 Chexbres-Montreux

N09 35+36 Montreux-Roche-Bex

Le tronçon est assaini. La paroi a été réalisée en 2019.

Oui 2014
La paroi initialement prévue s'est révélée non économiquement supportable, elle ne sera pas réalisée. Le 

tronçon est assaini.

Meilensteine, Beurteilung

Genehmigungsverfahren

Einreichung Projekt + Genehmigung Realisierung

Einreichung AP bei GS-UVEK

Gesamt-

beurteilung 

(betreffend 

Einhaltung 

Zeitplan)

AP protection contre le bruit: Semsales, La 

Verrerie, Sâles, Vaulruz, Vuadens, Bulle, Riaz

2020

06.04.2018 Oui 2021

27.12.2017 Oui -

02.08.2022

AP protection contre le bruit: Jongny,Corsier-sur-

Vevey, Vevey, Corseaux

2014

201912.06.2017 Oui

☺

06.04.201801.02.2016

19.07.2018

Projekt rechtskräftig bewilligt und Massnahmen realisiert

Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK noch nicht eingereicht

F1.19

F1.9

F1.10

F1.13

F1.12

N12 42 Semsales-Riaz

Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK bereits eingereicht

N01 05 Gland-Etoy + 

N01 06 Etoy-Ecublens

F1.1

F1.8 N01 07 Maladiere-Villars-Ste-Croix

N01 13 Faoug-Kerzers

N01 01 Bardonnex-Bernex

N01 03 Ferney-Coppet

N01 03 Ferney-Coppet

F1.6 N01 04 Coppet-Gland

F1.11

F1.7

F1.15

F1.16

F1.17

F1.18

2015N09 33 Vennes-Chexbres

  

☺

  

☺

☺

☺

-

- -

26.09.2016

AP Lärmsanierung Gemeinde Galmiz, Kerzers und 

Ried

AP protection contre le bruit: Vallorbe

Oui

F1.20

AP protection contre le bruit: Gilly, Rolle, Féchy, 

Etoy, St-Prex

Suppression du goulet d'étranglement de Crissier

04.09.2019

13.05.2016

09.03.2017

20.02.2023 2013

09.11.2018 - -

AP protection contre le bruit:  Marsens, Sorens, 

Pont-en-Ogoz, Rossens, Farvagny, Corpataux-

Magnedens

11.09.2020 Oui

☺

UPlaNS Vennes-Chexbres - TP2: Pully, Belmont-

sur-Lausanne

UPlaNS Vennes-Chexbres - TP5: Epesses - 

Puidoux

AP protection contre le bruit: Roche, Yvorne, Aigle, 

Ollon

N12; EP La Veyre - Semsales, AP Châtel-St-Denis

Le tronçon est assaini. L'obstacle antibruit a été construit en 2016 et le revêtement peu bruyant a été  posé 

en 2018. Le projet a été approuvé en 2015. 

En raison de la nécessité de mettre à jour certains allègements, une nouvelle procédure d'approbation des 

plans a été instruite selon la procédure simplifiée (seconde DAP datée du 11.01.2019).

☺



- 

Le projet a été retardé en raison de la nécessité de coordonner les mesures de protection nécessaires avec 

le projet de 3ème voie sur le tronçon N01 Aéroport - Le Vengeron.

Les travaux débuteront en 2024. Les revêtements peu bruyants sont posés hormis sur la route de Lausanne 

et dans l’échangeur du Vengeron.

Oui

-

-

2014 / 2018 ☺ Le revêtement peu bruyant a été mis en place. La paroi a été réalisée en 2022.

☺

Il s’est avéré, avec l’avancement du travail sur le projet, qu’un assainissement avait déjà été réalisé avant le 

31.03.2015 (délai respecté). Le bloc de projets ne fait dès lors plus partie du programme de réalisation (plus 

de représentation sur le plan).

Les parois antibruit ont été réalisées en 2022. Le revêtement a été posé en été 2023.

-

☺

Le tronçon est assaini.

Oui 2019

15.02.2022

Einreichung Projekt beim GS UVEK

Geschätzte bzw. tatsächliche Verfahrensdauer

Voraussichtlicher bzw. tatsächlicher Realisierungsbeginn

2016

09.03.2018

Jonction du Grand-Saconnex, Complément AP 

bruit JAG

31.10.2016
AP protection contre le bruit: Bardonnex, Plan-les-

Ouates, Perly-Certoux, Confignon

23.07.2015

31.01.2017 Oui

05.03.2018

-

2014

23.02.2018 Oui

-

Bundesamt für Strassen ASTRA
Office fédéral des routes OFROU
Ufficio federale delle strade USTRA

Controlling Umsetzungsprogramm für nicht fristgerecht lärmsanierte Nationalstrassenabschnitte 
Stand der Nachführung: 31.12.2023 /  Visum:  FU,  Coa



Vorgesehene Lärmschutzmassnahmen Vorgesehener Zeitplan Bemerkungen generell

Beginn

Nr. Streckenabschnitt

Länge 

Strecken-

abschnitt

[m]

     

Globalnote

Lärmschutz-

hindernisse  

Lärmarme 

Beläge

Erleichte-

rungen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Datum Projektbezeichnung Datum PGV

PGV rechts-

kräftig

(ja/nein)

Realisierung 

begonnen? (Jahr)

Meilensteine, Beurteilung

Genehmigungsverfahren

Einreichung Projekt + Genehmigung Realisierung

Einreichung AP bei GS-UVEK

Gesamt-

beurteilung 

(betreffend 

Einhaltung 

Zeitplan)

Projekt rechtskräftig bewilligt und Massnahmen realisiert

Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK noch nicht eingereicht

Projekt zur Genehmigung beim GS UVEK bereits eingereicht

Einreichung Projekt beim GS UVEK

Geschätzte bzw. tatsächliche Verfahrensdauer

Voraussichtlicher bzw. tatsächlicher Realisierungsbeginn

Publié le 31.03.2015 2’805 5 x x

Etat au 31.12.2023 2’805 1 x x

Publié le 31.03.2015 4’870 5 x x x

Etat au 31.12.2022 3’137 4 x x x

Etat au 31.12.2023 3’137 4 x x x

Etat au 31.12.2020 1’733 5

Etat au 31.12.2022 1’733 5

Etat au 31.12.2023 1’733 5

Publié le 31.03.2015 559 4 x

Etat au 31.12.2020 559 1 x x

Bemerkungen:  

- In der Regel wird eine Verfahrensdauer von 2-3 Jahren angenommen. Falls Rechtsmittel gegen das Projekt ergriffen werden, kann sich die Verfahrensdauer jedoch erheblich verlängern.

- Angegebener Realisierungsbeginn (grün ausgefüllte Zelle): Wenn Lärmschutzhindernisse geplant sind, dann ist deren Realisierungsbeginn massgebend (höhere Kosten als Belag); Wenn nur ein lärmarmer Belag vorgesehen ist, dann ist dessen Realisierungsbeginn aufgeführt.

- Erfolgt der Einbau des lärmarmen Belags vor dem voraussichtlichen Ende des Genehmigungsverfahrens, dann ist dies mit einem 'B' gekennzeichnet.

Gesamt-Beurteilung (Controlling Meilensteine Zeitplan):

- ☺ : Zeitplan des Umsetzungsprogramms eingehalten oder sämtliche darin vorgesehene baulichen Massnahmen realisiert.

-  : Zeitplan des Umsetzungsprogramms betr. Einreichung nicht eingehalten. Publizierter Realisierungsbeginn kann eingehalten werden oder das Projekt ist in Realisierung.

-  : Zeitplan des Umsetzungsprogramms betreffend Realisierungsbeginn nicht eingehalten und das Projekt ist noch nicht in Realisierung.

Lesehilfe (Hinweise zum Layout):

- Bis und mit den Spalten "Vorgesehener Zeitplan" werden pro Projektpaket/Streckenabschnitt mehrere Zeilen aufgeführt: Die 1. Zeile enthält die Informationen, welche mit Stand 31.03.2015 publiziert worden sind. Die weiteren Zeilen enthalten die Angaben zum Nachführungsstand am Ende des jeweiligen Jahres und ermöglichen den Vergleich mit dem ursprünglich vorgesehenen Zeitplan. 

- Bei den grün umrandeten Projektpaketen/Streckenabschnitten ist die Lärmsanierung in der Zwischenzeit erfolgt und sie werden in den Folgejahren nicht mehr weiterbearbeitet (grauer Text).

F1.21
N12 44 Ecuvillens-Düdingen +

N12 45 Düdingen-Flamatt

19.02.2015N16 56 Tavannes-Bienne-BoezingenfeldF1.22 ☺
AP protection contre le bruit:  La Heutte-

Bözingenfeld

☺

Secteur exclu du AP Matran-Granges-Paccot

AP protection contre le bruit:

Düdingen (N12/45)
17.04.2020 Oui 2013 / 2022

Tronçon non concerné par un projet d'assainissement du bruit. Secteur exclu du AP Matran-Granges-Paccot 

en raison du projet cantonal de couverture de l'autoroute (tranchée couverte de Chamblioux) et du projet de 

modification de la jonction Fribourg-Sud. La mise à l'enquête de la tranchée couverte de Chamblioux pourrait 

intervenir en 2024-2025.



Revêtement posé en 2020.02.12.2015 Oui -

08.04.2019

24.06.2020
AP protection contre le bruit:

Matran - Granges-Paccot (N12/44)
- - - 

Sur la route nationale, le revêtement a déjà été partiellement remplacé en 2013. Le remplacement du solde a 

été posé en 2023 (SDA8). Sur la Murtenstrasse, un revêtement SDA4 a été posé en 2022-2023 

(assainissement coordonné avec le Canton de Fribourg)

Sur ce tronçon, le projet d'assainissement du bruit routier a été retardé en raison d'un projet de tiers (tranchée 

couverte de Chamblioux) et du projet de modification de la jonction de Fribourg-Sud. La mise en place d'un 

revêtement peu bruyant est prévue sur le viaduc de Matran. Sur le reste du tronçon, un revêtement peu 

bruyant avait déjà été posé en 2013. En raison d'un recours au TAF, la réalisations de la paroi antibruit 

prévue dans le projet d'assainissement est retardée.


