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Filiale 1, Estavayer-le-Lac

Vorgesehene Larmschutzmassnahmen ‘Vorgesehener Zeitplan |

Meilensteine, Beurteilung

Bemerkungen generell

Einreichung Projekt + Genehmigung Realisierung Gesamt-
Geschétzte bzw. tatséchliche Verfahrensdauer beurteilung
Voraussichtlicher bzw. tatsachlicher Realisierungsbeginn Einreichung AP bei GS-UVEK Genehmigungsverfahren Beginn (betreffend
m Einhaltung
Lange Zeitplan)
Strecken- PGV rechts P
abschnitt Larmschutz- Larmarme Erleichte- kréftig Realisierung
Nr. Streckenabschnitt [m] Globalnote hindernisse Belage rungen 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Datum Projektbezeichnung Datum PGV | (ja/nein) |begonnen? (Jahr)
Publié le 31.03.2015 3134 X X i it: “les-
F1.1 |NO1 01 Bardonnex-Bernex 31.10.2016 AP protection contre le erIt.. Bardonnex, Plan-les 09.03.2018 Oui 2014 @ Le trongon est assaini.
Etat au 31.12.2018 3134 X X Ouates, Perly-Certoux, Confignon
Publié le 31.03.2015 4241 X X X Il s’est avéré, avec I'avancement du travail sur le projet, qu’un assainissement avait déja été réalisé avant le
F1.2 |NO1 02 Bernex-Ferney - - - - - - 31.03.2015 (délai respecté). Le bloc de projets ne fait dés lors plus partie du programme de réalisation (plus
Etat au 31.12.2015 4241 3 de représentation sur le plan).
Publié le 31.03.2015 1’387 X X X i - 4
F1.3 |NO1 03 Ferney-Coppet 23.07.2015 \t])oqct;oArgdu Grand-Saconnex, Complément AP 12.06.2017 Oui 2019 @ Les parois antibruit ont été réalisées en 2022. Le revétement a été posé en été 2023.
Etat au 31.12.2023 1'387 X X X ruit
Publié le 31.03.2015 4387 B B B - Le prQJet a et? retarqe en raison de la neces,sife de coordonner les mesures de protection necessaires avec
. . le projet de 3éme voie sur le trongon NO1 Aéroport - Le Vengeron.
. AP protection contre le bruit: Bellevue, Collex- p A . .
F1.4 |NO1 03 Ferney-Coppet Etat au 31.12.2022 4’387 X X X 26.08.2020 Bossy. Preany-Chambes - - - @ Les travaux débuteront en 2024. Les revétements peu bruyants sont posés hormis sur la route de Lausanne
; Y any y et dans I'échangeur du Vengeron.
Etat au 31.12.2023 4’387 X X X
) Le trongon est assaini. L'obstacle antibruit a été construit en 2016 et le revétement peu bruyant a été posé
Publie le 31.03.2015 3480 % % % en 2012 Le projet a été approuvé en 2015 ’ ’ ’
F1.5 [NO1 03 Ferney-Coppet 14.01.2013 |AP Assainissement du bruit; Collex-Bossy, Versoix| 10.03.2015 Oui 2016 @ o proJ . o PP . ) . . . . )
Etat au 31.12.2018 3480 “ “ “ En raison de la nécessité de mettre a jour certains alléegements, une nouvelle procédure d'approbation des
o plans a été instruite selon la procédure simplifiée (seconde DAP datée du 11.01.2019).
Publié le 31.03.2015 2069 X X X AP protection contre le bruit: Bogis-
F1.6 [NO1 04 Coppet-Gland 31.01.2017 |Bossey,Chavannes-de-Bogis, Founex, Chavannes{ 19.09.2018 Oui 2014 /2018 @ Le revétement peu bruyant a été mis en place. La paroi a été réalisée en 2022.
Etat au 31.12.2022 2069 X X X R des-Bois, Commugny, Tannay, Mies
i4 , . S . Le revétement peu bruyant a été posé en 2013. La procédure été prolongée en raison de recours. Le retard
NO1 land-Etoy + Publié le 31.03.2015 7691 X .
F1.7 Ng . 82 Stgn_dECU?I’ens 01.02.2016 ’étF; prgtt‘f;tr';r(‘ contre le bruit: Gilly, Rolle, Fechy, | 56 44 2018 | 20.02.2023 2013 © pris par le projet n'a pas eu dinfluence concréte pour les riverains (aucune paroi prévue). Le tribunal fédéral
y Etat au 31.12.2023 4’296 X Y a finalement jugé en faveur de 'OFROU (arrét du 20.02.2023)
Publi€ le 31.03.2015 90 X X X En raison de la procédure (235 oppositions), des coordinations nécessaires avec les différents intervenants
F1.8 [NO1 07 Maladiere-Villars-Ste-Croix Etat au 31.12.2022 790 X X X 19.07.2018 |Suppression du goulet d'étranglement de Crissier 09.11.2018 - - ® (canton, commmunes) et des adaptations du projet au niveau de la jonction de Chavannes, la réalisation est
repoussée (aprés 2026).
Etat au 31.12.2023 790 X X X
Publié le 31.03.2015 4’334 X X - R . s . . . . .
u . . . La plupart des mesures prévues sont réalisées (réduction de vitesse et revétement peu bruyant sur le viaduc
; AP Larmsanierung Gemeinde Galmiz, Kerzers und ) A ; ) : s A
F1.9 ([NO1 13 Faoug-Kerzers Etat au 31.12.2022 4’334 X X R 04.09.2019 Ried 11.09.2020 Oui 2020 @ de Kerzers, revétement peu bruyant au niveau de la jonction de Kerzers). La derniére mesure (revétement
) peu bruyant sur un petit trongon de la Murtenstrasse) sera réalisée probablement en 2025.
Etat au 31.12.2023 4’334 X X R
Publié le 31.03.2015 2'371 X X AP protection contre le bruit Yverdon, Yverdon-les-
F1.10 |NO5 21 Yverdon-Concise 13.05.2016 |Bains, Montagny-pres-Yverdon, Valeyres-sous- 06.04.2018 Oui 2021 @ La paroi antibruit sur le viaduc d'Yverdon a été réalisée en 2021.
Etat au 31.12.2021 2’371 X X Montagny et Grandson
Publie le 31.03.2015 25 X X Des adaptations nécessaires du projet (assainissement de la plateforme douaniére, place pour controle des
F1.11 |NO9B Vallorbe-Essert-Pittet Etat au 31.12.2022 725 X X 09.03.2017 |AP protection contre le bruit: Vallorbe 27.12.2017 Oui - @ PL) sont une des raisons a l'origine du report de la pose du revétement peu bruyant. Les traveaux ont
Etat au 31.12.2023 725 N N commenceé et seront terminé en 2024.
PUbli€ le 31.03.2015 486 X X UPIaNS Vennes-Chexbres - TP2: Pully. Belmont- Le retard pris par le projet n'a pas d'influence sur la date de réalisation de la mesure de protection prévue
F1.12 |NO09 33 Vennes-Chexbres Etat au 31.12.2022 486 X X R 22.09.2016 sur-Lausanne ’ Y 02.08.2022 - 2015 @ (revétement peu bruyant posé en 2015). Au droit de ce trongon, un seul batiment est concerné par un
dépassement des VLI. Procédure prolongée en raison de recours.
Etat au 31.12.2023 486 X X R
Publié le 31.03.2015 2’270 X X “ Modification par rapport au programme de réalisation publié : réunion des blocs de projets F1.13 et F1.14 (-
- - : - >
F1.13 [N09 33 Vennes-Chexbres Etat au 31.12.2022 2270 X X R 13.07.2018 |UPIaNS Vennes-Chexbres - TPS: Epesses 15.02.2022 - 2015 © FL13). . . S o
Puidoux Le retard pris par le projet n'a pas d'influence sur la date de réalisation de la mesure de protection prévue
Etat au 31.12.2023 2'270 X X R (revétement peu bruyant posé en 2015). Procédure prolongée en raison de recours.
Publié le 31.03.2015 844 X X X i it: ier-sur-
F1.15 |NO9 34 Chexbres-Montreux 05.05.2017 CP prot\e/ctlon c(o:ntre le bruit: Jongny,Corsier-sur 23.08.2019 Oui 2019 @ Le revétement peu bruyant a été mis en place en 2019. La paroi a été réalisée en 2021.
Etat au 31.12.2021 1°400 X X X R evey, vevey, Lorseaux
TES elU0es Uetalees realsees en Zulo Ont montre qu aucun aepassement es VLT Mest constate a retat
Publié le 31.03.2015 979 X X R actuel dans ce secteur. Le bloc de projets ne fait dés lors plus partie du programme de réalisation (plus de
F1.16 |[NO09 34 Chexbres-Montreux - - - - représentation sur le plan). Les communes de la Tour-de-Peilz et de Blonay seront toutefois traitées dans le
Etat au 31.12.2016 979 3 cadre de I'étude d'assainissement plus étendue qui est en cours de réalisation pour ce secteur et qui sera
mise 3 l'enauéte 3 moven terme
Publié le 31.03.2015 6'543 X X i it: i
F1.17 |NO09 35+36 Montreux-Roche-Bex 13.05.2016 gﬁ protection contre le bruit: Roche, Yvorne, Aigle, 05.03.2018 Oui 2014 @ Le trongon est assaini.
Etat au 31.12.2018 5193 X X on
Publié le 31.03.2015 4’070 X X X R R
F1.18 |N12 41 La Veyre-Semsales 26.09.2016 |N12; EP La Veyre - Semsales, AP Chatel-St-Denis| 23.02.2018 Oui - @ Le trongon est assaini. La paroi a été réalisée en 2019.
Etat au 31.12.2019 1'709 X X
Publié le 31.03.2015 4’569 X X i it
F1.19 |N12 42 Semsales-Riaz 03.11.2015 AP prqtectlf)n contre le bruit: Semsales, La_ 24.11.2017 Oui - @ Le trongon est assaini. La paroi a été réalisée en 2019.
Etat au 31.12.2019 3'900 X X Verrerie, Sales, Vaulruz, Vuadens, Bulle, Riaz
Publié le 31.03.2015 6'345 X X X AP protection contre |e bruit: Marsens, Sorens, La paroi initialement prévue s'est révélée non économiquement supportable, elle ne sera pas réalisée. Le
F1.20 |N12 43 Riaz-Ecuvillens 07.04.2016 |Pont-en-Ogoz, Rossens, Farvagny, Corpataux- 04.05.2018 oui 2014 © P entp q PP : P :
Etat au 31.12.2018 3845 X X R trongon est assaini.
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Vorgesehene Larmschutzmassnahmen [Vorgesehener Zeitplan Meilensteine, Beurteilung Bemerkungen generell
Einreichung Projekt + Genehmigung Realisierung Gesamt-
Geschatzte bzw. tatsachliche Verfahrensdauer beurteilung
Voraussichtlicher bzw. tatsachlicher Realisierungsbeginn Einreichung AP bei GS-UVEK Genehmigungsverfahren Beginn (betreffend
n Einhaltung
Lange Zeitplan)
Strecken- PGV rechts P
abschnitt Larmschutz- Larmarme Erleichte- kraftig Realisierung
Nr. Streckenabschnitt [m] Globalnote hindernisse Belage rungen 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Datum Projektbezeichnung Datum PGV | (ja/nein) |begonnen? (Jahr)
Publié le 31.03.2015 2'805 X X AP protection contre le bruit: Sur la route nationale, le revétement a déja été partiellement remplacé en 2013. Le remplacement du solde a
08.04.2019 DUdFi)n en (N12/45) ' 17.04.2020 Oui 2013 /2022 @ été posé en 2023 (SDA8). Sur la Murtenstrasse, un revétement SDA4 a été posé en 2022-2023
Etat au 31.12.2023 2'805 X X 9 (assainissement coordonné avec le Canton de Fribourg)
Publié le 31.03.2015 4’870 X X X Sur ce trongon, le projet d'assainissement du bruit routier a été retardé en raison d'un projet de tiers (tranchée
AP protection contre le bruit: couverte de Chamblioux) et du projet de modification de la jonction de Fribourg-Sud. La mise en place d'un
Etat au 31.12.2022 3137 X X X 24.06.2020 Mat?an . Granges-Paccot (N.12/44) - - - ® revétement peu bruyant est prévue sur le viaduc de Matran. Sur le reste du trongon, un revétement peu
F1.21 N12 44 Ecuvillens-Dudingen + 9 bruyant avait déja été posé en 2013. En raison d'un recours au TAF, la réalisations de la paroi antibruit
’ N12 45 Diidingen-Flamatt Etat au 31.12.2023 3137 X X X prévue dans le projet d'assainissement est retardée.
Flatau31.12.2020 1733 Trongon non concerné par un projet d'assainissement du bruit. Secteur exclu du AP Matran-Granges-Paccot
, en raison du projet cantonal de couverture de I'autoroute (tranchée couverte de Chamblioux) et du projet de
Flatausl.12.2022 1733 Secteur exclu du AP Matran-Granges-Paccot ® modification de la jonction Fribourg-Sud. La mise a I'enquéte de la tranchée couverte de Chamblioux pourrait
Etat au 31.12.2023 1733 intervenir en 2024-2025.
Publié le 31.03.2015 559 X i it: -
F1.22 |N16 56 Tavannes-Bienne-Boezingenfeld 19.02.2015 gp protecftlcng contre le bruit: La Heutte 02.12.2015 Oui - @ Revétement posé en 2020.
Etat au 31.12.2020 559 X X ozingenie

Bemerkungen:

- In der Regel wird eine Verfahrensdauer von 2-3 Jahren angenommen. Falls Rechtsmittel gegen das Projekt ergriffen werden, kann sich die Verfahrensdauer jedoch erheblich verlangern.

- Angegebener Realisierungsbeginn (griin ausgefiillte Zelle): Wenn Larmschutzhindernisse geplant sind, dann ist deren Realisierungsbeginn massgebend (h6here Kosten als Belag); Wenn nur ein larmarmer Belag vorgesehen ist, dann ist dessen Realisierungsbeginn aufgefihrt.
- Erfolgt der Einbau des larmarmen Belags vor dem voraussichtlichen Ende des Genehmigungsverfahrens, dann ist dies mit einem 'B' gekennzeichnet.

Gesamt-Beurteilung (Controlling Meilensteine Zeitplan):

- © : Zeitplan des Umsetzungsprogramms eingehalten oder samtliche darin vorgesehene baulichen Massnahmen realisiert.

-®: Zeitplan des Umsetzungsprogramms betr. Einreichung nicht eingehalten. Publizierter Realisierungsbeginn kann eingehalten werden oder das Projekt ist in Realisierung.
-®: Zeitplan des Umsetzungsprogramms betreffend Realisierungsbeginn nicht eingehalten und das Projekt ist noch nicht in Realisierung.

Lesehilfe (Hinweise zum Layout):
- Bis und mit den Spalten "Vorgesehener Zeitplan" werden pro Projektpaket/Streckenabschnitt mehrere Zeilen aufgefiihrt: Die 1. Zeile enthalt die Informationen, welche mit Stand 31.03.2015 publiziert worden sind. Die weiteren Zeilen enthalten die Angaben zum Nachfiihrungsstand am Ende des jeweiligen Jahres und ermdglichen den Vergleich mit dem urspriinglich vorgesehenen Zeitplan.

- Bei den griin umrandeten Projektpaketen/Streckenabschnitten ist die Larmsanierung in der Zwischenzeit erfolgt und sie werden in den Folgejahren nicht mehr weiterbearbeitet (grauer Text).



