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Filiale 2: Programma di attuazione 2015-2018
per il risanamento acustico dei tratti di strade nazionali non risana entro il termine di legge

Stato di pianificazione: 31.03.2015

Dipatimento federale dell'ambiente,
dei transporti, dell'energia e delle communicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA
Divisione Infrastruttura stradale
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Nota globale
4              Vige l'obbligo di risanamento entro il 2015, progetto già stato sottoposto all'approvazine della SG DATEC.
5              Vige l'obbligo di risanamento entro il 2015, progetto non anocora presentata alla SG DATEC.



Filiale 2, Thun

Provvedimenti antirumore in programma Calendario previsto Osservazioni

No. Tratto

Lunghezza 

del tratto

[m] Nota globale

Ostacoli  

antirumore 

Pavimentazione 

fonoassorbente Facilitazioni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

F2.1 N1 22 Wankdorf-Kirchberg 1'508 4 x Projekt 2015 eingereicht, Plangenehmigung noch ausstehend.

F2.2 N8 52 Lattigen-Interlaken West 1'422 5 x

N8 56 Interlaken West-Ost 286 5 x x Einbau lärmarmer Belag im Rahmen der Sanierung des Rugentunnels

N8 64 Unterbach-Brünigpass 233 5 x x Einbau lärmarmer Belag im Rahmen des Unterhaltprojekts

F2.4 N9 58 Martigny-Riddes 1'971 5 x x B Vorgängiger Einbau lärmarmer Belag im 2016

F2.5 N9 58 Martigny-Riddes 499 4 x x x

DAP entrée en force le 26.06.2013. Travaux vont être réaliser en 2016 dans le cadre des 

travaux d’entretien (UPlaNS). 

F2.6 N9 72 Simplonpass-Gondo 751 5 x

Commenti:

- E' contrassegnato con la lettera "B", se la posa del manto stradale avviene prima dell'inizio previsto della realizzazione (casella verde)

- Di regola la durata stimata della procedura è di 2 a 3 anni. Un eventuale impugnazione del progetto, può allungare notevolmente la durata della procedura.

F2.3

Presentazione progetto presso SG DATEC

Inizio previsto della realizzazione

Pacchetto di progetti 

Progetto non ancora presentato alla SG DATEC

Progetto già stato sottoposto all'approvazione della SG DATEC Durata stimata della procedura

Bundesamt für Strassen ASTRA
Office fédéral des routes OFROU
Ufficio federale delle strade USTRA
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