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Filiale 4: Programma di attuazione 2015-2018
per il risanamento acustico dei tratti di strade nazionali non risana entro il termine di legge

Stato di pianificazione: 31.03.2015

Dipatimento federale dell'ambiente,
dei transporti, dell'energia e delle communicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA
Divisione Infrastruttura stradale
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Nota globale
4              Vige l'obbligo di risanamento entro il 2015, progetto già stato sottoposto all'approvazine della SG DATEC.
5              Vige l'obbligo di risanamento entro il 2015, progetto non anocora presentata alla SG DATEC.



Filiale 4, Winterthur

Provvedimenti antirumore in programma Calendario previsto Osservazioni

No. Tratto

Lunghezza 

del tratto

[m] Nota globale

Ostacoli  

antirumore 

Pavimentazione 

fonoassorbente Facilitazioni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

F4.1 N1 36 Grenze AG/ZH-Zürich Europabrücke 1'495 4 x x x Einreichung Projekt 2010, PGV noch nicht rechtskräftig

F4.2 N1 38  Verzweigung Limmattal-Seebach 658 4 x x x Realisierung mit Projekt Ausbau Nordumfahrung Zürich

F4.3 N1 40 Letten-Verzweigung ZH Ost 600 5 x x
Realisierung abhängig vom Bau der Einhausung Schwamendingen (Fundation 

Lärmschutzwand)

F4.4 N1 40 Letten-Verzweigung ZH Ost 1'908 4 x x x Einreichung Projekt 2011, PGV noch nicht rechtskräftig (Einhausung Schwamendingen)

F4.12 N4 4 Landesgrenze-Schaffhausen Nord 500 5 x x B Vorgängiger Einbau lärmarmer Belag im 2015

F4.5 N7 76 Grenze ZH/TG-Landesgrenze 3'500 4 x x B Vorgängiger Einbau lärmarmber Belag im 2015

N1 50 Grenze ZH/TG-Grenze TG/SG 1'003 5 x x B Teilweise vorgängiger Einbau lärmarmber Belag im 2014

N1 52 Grenze TG/SG- SG West 8'592 5 x x x

N1 56 SG Neudorf-St.Margrethen 5'507 4 x x x Projekt im 2013 eingereicht, PGV noch nicht rechtskräftig.

N13 32 Sennwald-St-Margrethen 317 4 x x

F4.8 N3 68 Verzweigung Reichenburg-Weesen 4'006 5 x

F4.9 N3 76 Murg-Verzweigung Sargans 3'210 5 x x x

F4.10 N13 28 Grenze GR/SG-Sennwald 2'497 5 x x

F4.11 N13 32 Sennwald-St-Margrethen 2'362 5 x x x

Commenti:

- E' contrassegnato con la lettera "B", se la posa del manto stradale avviene prima dell'inizio previsto della realizzazione (casella verde)

- Di regola la durata stimata della procedura è di 2 a 3 anni. Un eventuale impugnazione del progetto, può allungare notevolmente la durata della procedura.
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Presentazione progetto presso SG DATEC

Inizio previsto della realizzazione

Pacchetto di progetti 

Progetto non ancora presentato alla SG DATEC

Progetto già stato sottoposto all'approvazione della SG DATEC Durata stimata della procedura

Bundesamt für Strassen ASTRA
Office fédéral des routes OFROU
Ufficio federale delle strade USTRA

Programma di attuazione 2015-2018 per il risanamento acustico dei tratti di strade nazionali non risanate entro il termine di legge
Stato di pianificazione: 31.03.2015




