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Sontderions S¥ieaera per il risanamento acustico dei tratti di strade nazionali non risanate entro il termine di legge Divickons et shadge
Stato di pianificazione: 31.03.2015

Confederaziun svizra Divisione Infrastruttura stradale
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Nota globale
4 Vige l'obbligo di risanamento entro il 2015, progetto gia stato sottoposto all'approvazine della SG DATEC. 0 5 10
—5 Vige I'obbligo di risanamento entro il 2015, progetto non anocora presentata alla SG DATEC. w1 km
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Confederaziun svizra Programma di attuazione 2015-2018 per il risanamento acustico dei tratti di strade nazionali non risanate entro il termine di legge
Stato di pianificazione: 31.03.2015
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Filiale 5, Bellinzona

Pacchetto di progetti Provvedimenti antirumore in programma Calendario previsto Osservazioni

Durata stimata della procedura
Inizio previsto della realizzazione
Lunghezza
del tratto Ostacoli Pavimentazione
No. [Tratto [m] Nota globale antirumore fonoassorbente Facilitazioni 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
F5.1 |N2 A Chiasso-Mendrisio 2'495 X X Vorgéangiger Einbau larmarmer Belag teilweise bereits erfolgt
F5.2 |N2 B Mendrisio 992 X X
53 N2 A Chiasso-Mendrisio 500 X X X
N2 B Mendrisio 1'476 X X X
F5.4 |N2 D Melide-Lugano Stid 2742 X X - Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt
55 N2 E Lugano Siid-Lugano Nord 3738 X X X Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt
N2 F Lugano Nord-Sigirino 1'596 X X X Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt
N2 F Lugano Nord-Sigirino 1'399 X X X Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt
F5.6  [N2 G Sigirino-Rivera 2'396 X X X Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt
N2 H Rivera-Bellinzona Sud 200 X X X Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt
5.7 N2 H Rivera-Bellinzona Siid 3'981 X X X
N2 | Bellinzona Siid-Nord 677 X X X
F5.8 |N2 | Bellinzona Stid-Nord 6276 X X X Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt
5.9 N2 M Lodrino-Biasca 1'904 X X B Vorgéangiger Einbau larmarmer Belag im 2017
N2 N Biasca-Giornico 500 X
F5.10 [N2 N Biasca-Giornico 2'505 X X I
F5.11 N2 O Giornico-Lavorgo 1'504 X X
N2 P Lavorgo-Faido 1'499 X X X
F5.12 |N2 Q Faido-Quinto 3195 X X X
F5.13 N2 R Quinto-Piotta 3919 X X X Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt
N2 S Piotta-Portale San Gottardo 2'016 X X Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt
F5.14 N13 A Bellinzona Nord-Roveredo 2'401 X X Projekt in Realisierung
N13 B Roveredo-Lostallo 1'072 X X Projekt in Realisierung
F5.15 [N13 D Mesocco Siid-Nord 705 X
F5.16 N13 D Mesocco Siid-Nord 1'060 X X X
N13 E Mesocco Nord-Ponte Salvanei 840 X
F5.17 [N13 H San Bernadino-Nufenen 507 X X
F5.18 N13 H San Bernadino-Nufenen 287 X
N13 | Nufenen-Spliigen 221 X
F5.19 [N13 M Thusis Suid-Rothenbrunnen 295 X
F5.20 [N13 N Rothenbrunnen-Bonaduz 500 X
F5.21 [N13 O Bonaduz-Chur Sud 1313 X
F5.22 [N28 B Seewis-Schiers West 448 X
F5.23 [N28 C Schiers West-Fideris 447 X X
F5.24 [N28 C Schiers West-Fideris 826 X
F5.25 |N28 D Fideris-Buel 2'060 Umfahrung Kiiblis; Projekt Kt GR.
Commenti:

- E' contrassegnato con la lettera "B", se la posa del manto stradale avviene prima dell'inizio previsto della realizzazione (casella verde)
- Di regola la durata stimata della procedura & di 2 a 3 anni. Un eventuale impugnazione del progetto, puo allungare notevolmente la durata della procedura.





