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Nota globale
4              Vige l'obbligo di risanamento entro il 2015, progetto già stato sottoposto all'approvazine della SG DATEC.
5              Vige l'obbligo di risanamento entro il 2015, progetto non anocora presentata alla SG DATEC.



Filiale 3, Zofingen

Provvedimenti antirumore in programma Calendario previsto Osservazioni

No. Tratto

Lunghezza 

del tratto

[m] Nota globale

Ostacoli  

antirumore 

Pavimentazione 

fonoassorbente Facilitazioni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

F3.1 N1 02 Luterbach-Härkingen 2'732 5 x x x
Die Lärmsanierung erfolgt im Rahmen des Projekts

6-Streifen-Ausbau Luterbach - Härkingen.

N1 05 Aarau West-Lenzburg 1'451 5 x x Realisierung mit Erhaltungsprojekt.

N1 07 Birrfeld-Wettingen 501 5 x x Realisierung mit Instandsetzung Anschluss Baden.

F3.3 N2 10 Hagnau-Augst 3'520 5 x

F3.4 N2 15 Reiden-Sursee 10'452 5 x x Realisierung mit Erhaltungsprojekt.

F3.5 N2 16 Sursee-Rothenburg 8'427 5 x x B B
Vorgängiger Einbau lärmarmer Belag Rothenburg - Sempach im 2014 erfolgt; weiterer 

Einbau lärmarmer Belag im 2015.

F3.6
N2 20 Beckenried-Altdorf 2'632 4 x x

Projekt im 2012 eingereicht, Plangenehmigung noch ausstehend. Realisierung mit 

Erhaltungsprojekt. 

F3.7 N2 22 Amsteg-Göschenen 2'501 5 x x x Realisierung mit Erhaltungsprojekt.

F3.8 N2P 23 Göschenen-Airolo 501 5 x x Realisierung mit Erhaltungsprojekt.

F3.9 N14 36 Rotsee-Buchrain 400 4 x x B
Projekt 2014 eingereicht, Plangenehmigung noch ausstehend. Vorgängiger Einbau lärmarmer 

Belag im 2015.

F3.10 N14 36 Buchrain-Rütihof 4'061 5 x x x Realisierung mit Erhaltungsprojekt

F3.11 N4 28 Rütihof-Küssnacht 5'600 4 x x x
Projekt 2014 eingereicht, Plangenehmigung noch ausstehend. Realisierung mit 

Erhaltungsprojekt.

N4 29 Küssnacht-Goldau 3'300 4 x x

N4 30 Goldau-Brunnen Nord 400 4 x x

F3.13 N4 30 Goldau-Brunnen Nord 4'900 5 x x x Realisierung mit Erhaltungsprojekt.

Commenti:

- E' contrassegnato con la lettera "B", se la posa del manto stradale avviene prima dell'inizio previsto della realizzazione (casella verde)

- Di regola la durata stimata della procedura è di 2 a 3 anni. Un eventuale impugnazione del progetto, può allungare notevolmente la durata della procedura.

F3.2

F3.12
Projekt 2015 eingereicht, Plangenehmigung noch ausstehend. Realisierung mit 

Erhaltungsprojekt.

Presentazione progetto presso SG DATEC

Inizio previsto della realizzazione

Pacchetto di progetti 

Progetto non ancora presentato alla SG DATEC

Progetto già stato sottoposto all'approvazione della SG DATEC Durata stimata della procedura

Bundesamt für Strassen ASTRA
Office fédéral des routes OFROU
Ufficio federale delle strade USTRA
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