Confédération suisse
Gonfedarazions s¥sdra per il risanamento acustico dei tratti di strade nazionali non risanate entro il termine di legge
Stato di pianificazione: 31.03.2015

U PN Stnciamcken Filiale 1: Programma di attuazione 2015-2018
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Nota globale
4 Vige I'obbligo di risanamento entro il 2015, progetto gia stato sottoposto all'approvazine della SG DATEC.
5 Vige I'obbligo di risanamento entro il 2015, progetto non anocora presentata alla SG DATEC.
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Programma di attuazione 2015-2018 per il risanamento acustico dei tratti di strade nazionali non risanate entro il termine di legge
Stato di pianificazione: 31.03.2015

Filiale 1, Estavayer-le-Lac

Pacchetto di progetti

Provvedimenti antirumore in programma

Lunghezza
del tratto
No. [Tratto [m]
F1.1 |NO1 01 Bardonnex-Bernex 3'134
F1.2 |NO1 02 Bernex-Ferney 4241
F1.3 |NO1 03 Ferney-Coppet 1'387
F1.4 |NO1 03 Ferney-Coppet 4'387
F1.5 |NO1 03 Ferney-Coppet 3'480
F1.6 |NO1 04 Coppet-Gland 2'069
F1.7 |NO1 05 Gland-Etoy 7'691
F1.8 |NO1 07 Maladiere-Villars-SteCroix 790
F1.9 |N1 13 Faoug-Kerzers 4'334
F1.10 [NO5 21 Yverdon-Concise 2'371
F1.11 [NO9B Vallorbe-Essert-Pittet 725
F1.12 [N9 33 Vennes-Chexbres 486
F1.13 [N9 33 Vennes-Chexbres 1022
F1.14 [N9 33 Vennes-Chexbres 1248
F1.15 [N9 34 Chexbres-Montreux 844
F1.16 [N9 34 Chexbres-Montreux 979
F1.17 [NO9 35 + 36 Montreux-Roche-Bex 6'543
F1.18 |N12 41 La Veyre-Semsales 4'070
F1.19 [N12 42 Semsales-Riaz 4'569
F1.20 [N12 43 Riaz-Ecuvillens 6'345
F1.21 |N12 44 + 45 Ecuvillens-Diidingen-Flamatt 7'675
F1.22 |N16 56 Tavannes-Bienne-Boezingenfeld 559
Commenti:

- E' contrassegnato con la lettera "B", se la posa del manto stradale avviene prima dell'inizio previsto della realizzazione (casella verde)

Nota globale

Calendario previsto Osservazioni

Durata stimata della procedura
Inizio previsto della realizzazione
Ostacoli Pavimentazione
antirumore fonoassorbente Facilitazioni 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
X X B
X X X
X X X EIE transmise le 19.02.2013 au SG DETEC (JAG)
X X X
X X X Projet définitif (AP) transmis le 14.01.2013 au SG DETEC, AP encore non exécutoire.
X X X B
X Revétement peu bruyant posé en 2013
X X X
X B
X X
X X
X X
X X
X X
X X X
X X
X X B Revétement peu bruyant posé en grande majorité en 2013
X X X B B
X X
X X X B
X X X Revétement peu bruyant posé en 2013
X Dossier transmis le 19.02.2015, procédure d’approbation des plans en cours

- Di regola la durata stimata della procedura & di 2 a 3 anni. Un eventuale impugnazione del progetto, puo allungare notevolmente la durata della procedura.






