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Nota globale
4              Vige l'obbligo di risanamento entro il 2015, progetto già stato sottoposto all'approvazine della SG DATEC.
5              Vige l'obbligo di risanamento entro il 2015, progetto non anocora presentata alla SG DATEC.



Filiale 5, Bellinzona

Provvedimenti antirumore in programma Calendario previsto Osservazioni

No. Tratto

Lunghezza 

del tratto

[m] Nota globale

Ostacoli  

antirumore 

Pavimentazione 

fonoassorbente Facilitazioni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

F5.1 N2 A Chiasso-Mendrisio 2'495 5 x x Vorgängiger Einbau lärmarmer Belag teilweise bereits erfolgt

F5.2 N2 B Mendrisio 992 4 x x

N2 A Chiasso-Mendrisio 500 4 x x x

N2 B Mendrisio 1'476 4 x x x

F5.4 N2 D Melide-Lugano Süd 2'742 4 x x Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt

N2 E Lugano Süd-Lugano Nord 3'738 4 x x x Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt

N2 F Lugano Nord-Sigirino 1'596 4 x x x Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt

N2 F Lugano Nord-Sigirino 1'399 5 x x x Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt

N2 G Sigirino-Rivera 2'396 5 x x x Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt

N2 H Rivera-Bellinzona Süd 200 5 x x x Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt

N2 H Rivera-Bellinzona Süd 3'981 4 x x x

N2 I Bellinzona Süd-Nord 677 4 x x x

F5.8 N2 I Bellinzona Süd-Nord 6'276 4 x x x Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt

N2 M Lodrino-Biasca 1'904 4 x x B Vorgängiger Einbau lärmarmer Belag im 2017

N2 N Biasca-Giornico 500 4 x

F5.10 N2 N Biasca-Giornico 2'505 4 x x

N2 O Giornico-Lavorgo 1'504 5 x x

N2 P Lavorgo-Faido 1'499 5 x x x

F5.12 N2 Q Faido-Quinto 3'195 5 x x x

N2 R Quinto-Piotta 3'919 4 x x x Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt

N2 S Piotta-Portale San Gottardo 2'016 4 x x Realisierung zusammen mit Erhaltungsprojekt

N13 A Bellinzona Nord-Roveredo 2'401 4 x x Projekt in Realisierung

N13 B Roveredo-Lostallo 1'072 4 x x Projekt in Realisierung

F5.15 N13 D Mesocco Süd-Nord 705 4 x

N13 D Mesocco Süd-Nord 1'060 4 x x x

N13 E Mesocco Nord-Ponte Salvanei 840 5 x

F5.17 N13 H San Bernadino-Nufenen 507 4 x x

N13 H San Bernadino-Nufenen 287 4 x

N13 I Nufenen-Splügen 221 4 x

F5.19 N13 M Thusis Süd-Rothenbrunnen 295 4 x

F5.20 N13 N Rothenbrunnen-Bonaduz 500 4 x

F5.21 N13 O Bonaduz-Chur Süd 1'313 4 x

F5.22 N28 B Seewis-Schiers West 448 5 x

F5.23 N28 C Schiers West-Fideris 447 5 x x

F5.24 N28 C Schiers West-Fideris 826 5 x

F5.25 N28 D Fideris-Büel 2'060 4 Umfahrung Küblis; Projekt Kt GR.

Commenti:

- E' contrassegnato con la lettera "B", se la posa del manto stradale avviene prima dell'inizio previsto della realizzazione (casella verde)

- Di regola la durata stimata della procedura è di 2 a 3 anni. Un eventuale impugnazione del progetto, può allungare notevolmente la durata della procedura.

Presentazione progetto presso SG DATEC

Inizio previsto della realizzazione

Pacchetto di progetti 

Progetto non ancora presentato alla SG DATEC

Progetto già stato sottoposto all'approvazione della SG DATEC Durata stimata della procedura
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