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Filiale 1: Programma di attuazione 2015-2018
per il risanamento acustico dei tratti di strade nazionali non risan entro il termine di legge
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Nota globale
4              Vige l'obbligo di risanamento entro il 2015, progetto già stato sottoposto all'approvazine della SG DATEC.
5              Vige l'obbligo di risanamento entro il 2015, progetto non anocora presentata alla SG DATEC.



Filiale 1, Estavayer-le-Lac

Provvedimenti antirumore in programma Calendario previsto Osservazioni

No. Tratto

Lunghezza 

del tratto

[m] Nota globale

Ostacoli  

antirumore 

Pavimentazione 

fonoassorbente Facilitazioni 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

F1.1 N01 01 Bardonnex-Bernex 3'134 5 x x B

F1.2 N01 02 Bernex-Ferney 4'241 5 x x x

F1.3 N01 03 Ferney-Coppet 1'387 4 x x x EIE transmise le 19.02.2013 au SG DETEC (JAG)

F1.4 N01 03 Ferney-Coppet 4'387 5 x x x

F1.5 N01 03 Ferney-Coppet 3'480 4 x x x Projet définitif (AP) transmis le 14.01.2013 au SG DETEC, AP encore non exécutoire.

F1.6 N01 04 Coppet-Gland 2'069 5 x x x B B

F1.7 N01 05 Gland-Etoy 7'691 5 x Revêtement peu bruyant posé en 2013

F1.8 N01 07 Maladiere-Villars-SteCroix 790 5 x x x

F1.9 N1 13 Faoug-Kerzers 4'334 5 x B

F1.10 N05 21 Yverdon-Concise 2'371 5 x x

F1.11 N09B Vallorbe-Essert-Pittet 725 5 x x

F1.12 N9 33 Vennes-Chexbres 486 5 x x B

F1.13 N9 33 Vennes-Chexbres 1'022 5 x x B

F1.14 N9 33 Vennes-Chexbres 1'248 5 x x B

F1.15 N9 34 Chexbres-Montreux 844 5 x x x B

F1.16 N9 34 Chexbres-Montreux 979 5 x x B

F1.17 N09 35 + 36 Montreux-Roche-Bex 6'543 5 x x B Revêtement peu bruyant posé en grande majorité en 2013

F1.18 N12 41 La Veyre-Semsales 4'070 5 x x x B B

F1.19 N12 42 Semsales-Riaz 4'569 5 x x

F1.20 N12 43 Riaz-Ecuvillens 6'345 5 x x x B

F1.21 N12 44 + 45 Ecuvillens-Düdingen-Flamatt 7'675 5 x x x Revêtement peu bruyant posé en 2013

F1.22 N16 56 Tavannes-Bienne-Boezingenfeld 559 4 x Dossier transmis le 19.02.2015, procédure d’approbation des plans en cours 

Commenti:

- E' contrassegnato con la lettera "B", se la posa del manto stradale avviene prima dell'inizio previsto della realizzazione (casella verde)

- Di regola la durata stimata della procedura è di 2 a 3 anni. Un eventuale impugnazione del progetto, può allungare notevolmente la durata della procedura.

Presentazione progetto presso SG DATEC

Inizio previsto della realizzazione

Pacchetto di progetti 

Progetto non ancora presentato alla SG DATEC

Progetto già stato sottoposto all'approvazione della SG DATEC Durata stimata della procedura

Bundesamt für Strassen ASTRA
Office fédéral des routes OFROU
Ufficio federale delle strade USTRA

Programma di attuazione 2015-2018 per il risanamento acustico dei tratti di strade nazionali non risanate entro il termine di legge
Stato di pianificazione: 31.03.2015




