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Filiale 3: Programma di attuazione 2015-2018

Stato di pianificazione: 31.03.2015
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Nota globale

4 Vige l'obbligo di risanamento entro il 2015, progetto gia stato sottoposto all'approvazine della SG DATEC.
—5 Vige l'obbligo di risanamento entro il 2015, progetto non anocora presentata alla SG DATEC.

per il risanamento acustico dei tratti di strade nazionali non risanate entro il termine di legge
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt fiir Strassen ASTRA
Office fédéral des routes OFROU
Ufficio federale delle strade USTRA

Programma di attuazione 2015-2018 per il risanamento acustico dei tratti di strade nazionali non risanate entro il termine di legge
Stato di pianificazione: 31.03.2015

Filiale 3, Zofingen

Pacchetto di progetti

Lunghezza
del tratto

No. [Tratto [m]
F3.1 |N1 02 Luterbach-Héarkingen 2'732
F32 N1 05 Aarau West-Lenzburg 1'451

N1 07 Birrfeld-Wettingen 501
F3.3 |N2 10 Hagnau-Augst 3520
F3.4 |N2 15 Reiden-Sursee 10'452
F3.5 |N2 16 Sursee-Rothenburg 8'427
F3.6 N2 20 Beckenried-Altdorf 2'632
F3.7 |N2 22 Amsteg-Goschenen 2'501
F3.8 |N2P 23 Goschenen-Airolo 501
F3.9 |N14 36 Rotsee-Buchrain 400
F3.10 [N14 36 Buchrain-Ritihof 4'061
F3.11 |N4 28 Ritihof-Kiissnacht 5'600
F3.12 N4 29 Kiissnacht-Goldau 3'300

N4 30 Goldau-Brunnen Nord 400
F3.13 [N4 30 Goldau-Brunnen Nord 4'900

Commenti:

Nota globale

Provvedimenti antirumore in programma Calendario previsto Osservazioni

Durata stimata della procedura
Inizio previsto della realizzazione
Ostacoli Pavimentazione
antirumore fonoassorbente Facilitazioni 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
X X X Die Larmsanierung erfolgt im Rahmen des Projekts
6-Streifen-Ausbau Luterbach - Harkingen.
X X Realisierung mit Erhaltungsprojekt.
X X Realisierung mit Instandsetzung Anschluss Baden.
X
X X Realisierung mit Erhaltungsprojekt.
Vorgéngiger Einbau larmarmer Belag Rothenburg - Sempach im 2014 erfolgt; weiterer
X X B N __ N
Einbau larmarmer Belag im 2015.
X X Projekt im 2012 eingereicht, Plangenehmigung noch ausstehend. Realisierung mit
Erhaltungsprojekt.
X X X Realisierung mit Erhaltungsprojekt.
X X Realisierung mit Erhaltungsprojekt.
M M B Projekt 2014 eingereicht, Plangenehmigung noch ausstehend. Vorgéangiger Einbau larmarmer
Belag im 2015.
X X X Realisierung mit Erhaltungsprojekt
X X X Projekt 2014 eingereicht, Plangenehmigung noch ausstehend. Realisierung mit
Erhaltungsprojekt.
X X Projekt 2015 eingereicht, Plangenehmigung noch ausstehend. Realisierung mit
X X Erhaltungsprojekt.
X X X Realisierung mit Erhaltungsprojekt.

- E' contrassegnato con la lettera "B", se la posa del manto stradale avviene prima dell'inizio previsto della realizzazione (casella verde)
- Di regola la durata stimata della procedura & di 2 a 3 anni. Un eventuale impugnazione del progetto, puo allungare notevolmente la durata della procedura.






