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Bonigen

Baustellenbeschrieb
Ausbau- und Unterhaltsarbeiten, Terminprogramm und Verkehrsfuhrung

Projekt- und Unterhaltsperimeter und Systemgrenzen

Die Ausbau- und Unterhaltsarbeiten auf dem NO8 Abschnitt Bonigen - Brienz sind in
zwei Projekte eingeteilt.
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Der Projektperimeter NO8 SiSto/Fluchtstollen umfasst den Neubau der parallel zu
den tunnelverlaufenden Sicherheitsstollen Giessbach und Chiuebalm inklusive der
Erweiterung der Zentrale Mitte und West. Hydrantenleitung, Kabelrohrblock der Mit-
telspannung und Umbau der Brandnotleuchten in den Tunnels werden als VoMa
zum NO8 EP 10B ausgefuhrt. Beim Senggtunnel wird in der Tunnelmitte ein Flucht-
stollen mit Zentrale erstellt.

Der Unterhaltsperimeter des Erhaltungsprojekts NO8 EP IOB beginnt bei U-km
24.000 (RBBS 240+000) und endet bei U-km 37.830 (RBBS 370+830). Die An-
schliisse Nr. 27 Bonigen und Nr. 29 Brienz liegen nicht im Unterhaltsperimeter, wo-
bei die WTA ("Brienzerseeweiche") vor dem Anschluss Brienz Bestandteil des Erhal-
tungsprojektes NO8 EP IOB ist.

Die fir die Loéschwasserversorgung zu erstellenden Wasserreservoirs Hoflue / Fura
gehdren zum Projekt NO8 EP 10B.

Beschrieb der Ausbau- und Unterhaltsarbeiten

Zur Erhéhung der Tunnelsicherheit werden im Rahmen des Projektes NO8 SiSto/
Fluchtstollen die notwendigen Bauwerke erstellt.

Nach der Inbetriebnahme von SiSto und Fluchtstollen wird der 13.8 km lange Ab-
schnitt der NO8 zwischen den Anschlissen Bdnigen und Brienz ertlichtigt und die
Strassensicherheit erhoht. Die Arbeiten werden nach ASTRA- / UPlaNS-Philosophie
2010 ausgefuhrt, d.h. die Baustelle wird in der Regel nie langer als 5 km.

Die Ausbau- und Unterhaltsarbeiten auf der offenen Strecke umfassen vor allem Ar-
beiten an den Kunstbauten und dem Trasse. Bei den Tunnels werden vor allem die
Tunnelausrustung und die Tunnelsicherheit auf den Stand der Technik gebracht.
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1.3 Generelles Terminprogramm Baurealisierung

Das generelle Terminprogramm der Baurealisierung der Projekte NO8 SiSto/Flucht-
stollen sieht vor, den Neubau ab Herbst 2013 bis Ende 2016 zu realisieren.
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Mit den Ertlichtigungsarbeiten des Abschnittes NO8 EP 10B wird erst nach der Inbe-
triebnahme der Sicherheits- und der Fluchtstollen begonnen. Vorgesehen sind die
Hauptarbeiten im Zeitraum 2017 - 2021 auszufuhren.

Im Jahr 2016 sind Vorbereitungsarbeiten vorgesehen. Diese umfassen im wesentli-
chen Erweiterungen der bestehenden Zentralen sowie samtliche fur die Baurealisie-
rung bendtigten BSA-Provisorien.

Die Bauarbeiten werden auf den offenen Strecken zwischen April und Oktober, in
den Tunnels ganzjahrig ausgefuhrt.
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