NO8 SiSto/Fluchtstollen / EP Interlaken Ost - Brienz

Notfallmanagement Baustelle Projektierung

Genehmigungen Modul G-01

G-01 Genehmigungen

Die Segmente Ubergeordnetes Notfallmanagement Baustelle Projektierung sowie die
Notfallmanagemente Baustelle Realisierung Tunnel und Strecken sind durch die
Kerngruppe KG NMB und die Begleitgruppe BG NMB zu prufen. Der Teil NMB Pro-
jektierung wird durch die Fachunterstutzung genehmigt. Der Teil NMB Realisierung
durch die Begleitgruppe NMB, PL ASTRA und SiBe-S. Der Ablauf der Genehmigung

ist im Genehmigungsprozess dargestellt.

Genehmigungsprozess

ASTRA
Bauphasen Aktivitaten Verantwortlichkeiten Mittel
Bediirfnisorientierung Erhaltungsplanung / y
Lésungsstrategien Betriebsphase Gebietseinheit Betriebskonzepte

(SIA Phase 1)

Ausfuhrungsprojekt (AP)
Massnahmenkonzept (MK)
(SIA Phase 3)

Erarbeitung des stufengerechten
Notfallmanagements Baustelle
geméss Vorgaben ASTRA
Dokumentation 86022
inkl. projektbezogene Sicherheits-
und Verfligbarkeitsorganisation
a Alle auflagenrelevanten Angaben
berticksichtigt

Y

Uberpriifung der Vorgaben
auf Stufe AP, MK durch die
Fachunterstiitzung oder
Projektmanagement
ASTRA + SiBe-S

Kerngruppe NMB

Kerngruppe NMB

Fachunterstiitzung

Administrativ

PFS-Sitzung

Administrativ

Detailprojekt (DP)
Massnahmenprojekt (MP)
(SIA Phase 3)

Vertiefung des stufengerechten
Notfallmanagements Baustelle
gemass Vorgaben ASTRA
Dokumentation 86022
a Erarbeitung Verkehrsphasenplane
a Erarbeitung Einsatzplane

Uberpriifung der Vorgaben auf Stufe

durch die Fachuﬁterstutzung oder
Projektmanagement ASTRA und SiBe-S

Kerngruppe NMB

Kern- und Begleitgruppe NMB

Fachunterstiitzung,
PL ASTRA

Administrativ

PFS-Sitzung

Administrativ

Submission
«Vor-
Ausfiihrungsarbeiten»
(SIA Phase 4)

Vertiefung des stufengerechten
Notfallmanagements Baustelle
gemass Vorgaben ASTRA
Dokumentation 86022
a Alle submissionsrelevanten Angaben
sind berlicksichtigt

PL ASTRA

weiterer Ablauf siehe nachste Seite

Administrativ
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Vertiefung des stufengerechten
Notfallmanagements Baustelle

Uberpriifung der Vorgaben auf Stufe

Schulung und Dokumentation
des genehmigten
Notfallmanagements Baustelle

Laufende Anpassung des
Notfallmanagements Baustelle

Anpassung oder

Uberpriifung der
Schulun
Betrieb
Bewirtschaftung Dokumentenpfiege
(SIA Phase 6)

Erhaltungsplanung,
SiBe-S

Administrativ
evtl. Sitzung
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