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Modulnr. Datum der Realisierung

Kalender-

wochen

Los 1.1             

(km 23+900 - km 

25+683)

Los 1.2             

(km 25+683 - km 

27+573)

Tunnel Sengg             

(km 27+573 - km 

28+411)

Los 2               

(km 28+411 - km 

29+621)

Tunnel Chüebalm               

(km 29+621 - km 

30+900)

Los 3               

(km 30+900 - km 

32+292)

Tunnel Giessbach              

(km 32+292 - km 

35+621)

Los 4               

(km 35+621 - km 

37+830)

8.101 / 8.10202.04.2018 - 20.04.2018 KW 14 - 16 Bauphase 1

8.103 / 8.10423.04.2018 - 29.06.2018 KW 17 - 26 Bauphase 2

8.105 / 8.10602.07.2018 - 20.07.2018 KW 27 - 29 Bauphase 3

8.107 / 8.10823.07.2018 - 19.10.2018 KW 30 - 42 Bauphase 4

8.109 22.10.2018 - 09.11.2018 KW 43 - 45 Bauphase 5 (Nacht)

01.04.2019 - 28.06.2019 KW 14 - 26 Bauphase 1

01.04.2019 - 12.04.2019 KW 14 - 15 Bauphase 1

01.07.2019 - 26.07.2019 KW 27 - 30 Bauphase 2

15.04.2019 - 07.06.2019 KW 16 - 23 Bauphase 2

29.07.2019 - 01.11.2019 KW 31 - 44 Bauphase 3

10.06.2019 - 05.07.2019 KW 24 - 27 Bauphase 3

8.207 / 8.20807.10.2019 - 08.11.2019 KW 41 - 45 Bauphase 4

8.301 30.03.2020 - 15.05.2020 KW 14 - 20 Bauphase 5 (Nacht)

30.03.2020 - 10.04.2020 KW 14 - 15 Bauphase 1

30.03.2020 - 10.04.2020 KW 14 - 15 Bauphase 1

13.04.2020 - 26.06.2020 KW 16 - 26 Bauphase 2

13.04.2020 - 24.07.2020 KW 16 - 30 Bauphase 2

29.06.2020 - 07.08.2020 KW 27 - 32 Bauphase 3

08.06.2020 - 02.10.2020 KW 24 - 40 Bauphase 3

10.08.2020 - 30.10.2020 KW 33 - 44 Bauphase 4

03.08.2020 - 30.10.2020 KW 32 - 44 Bauphase 4

8.310 26.10.2020 - 30.10.2020 KW 44 Bauphase 5 (Nacht)

8.311 02.11.2020 - 13.11.2020 KW 45 - 46 Bauphase 5 (Tag)

8.401 / 8.40205.04.2021 - 23.07.2021 KW 14 - 29 Bauphase 6

8.403 / 8.40414.06.2021 - 06.08.2021 KW 24 - 31 Bauphase 7

8.405 / 8.406

09.08.2021 - 15.10.2021 KW 32 - 41 Bauphase 8

8.304 / 8.305

8.306 / 8.307

8.308 / 8.309

2020

2021

8.302 / 8.303

2018

8.201 / 8.202

8.205 / 8.206

2019

8.203 / 8.204
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