NO5 UPN Colombier - Cornaux
Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet
Synthése - Module A-03

A-03

Synthése

La Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet détermine les exigences
pour la sécurité des usagers de la route et du personnel de chantier ainsi que les
conditions cadres pour la disponibilité des troncons a ciel ouvert et en tunnel durant la
réalisation des travaux du projet d’entretien NO5 UPIaNS Colombier — Cornaux.

Le module A contient d’'une part, des réflexions sur la Gestion des urgences sur les
chantiers en phase projet, et d’autre part, la description des modules et leurs conte-
nus.

Le module B contient a titre d’information une description et vue globale du trongon
des travaux d’entretien et d’'aménagement, la conclusion du rapport de I'ordonnance
sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM), une vue globale des dangers
naturels, le planning des travaux ainsi que les exigences pour le trafic.

Le module C contient les objectifs de la Gestion des urgences sur les chantiers, I'uti-
lité, le domaine d’application, ainsi que les destinataires. En outre, la pyramide de
sécurité et ses segments et documents de base sont décrits, ainsi que les taches qui
en découlent sont attribuées aux intervenants sur le projet. Les exigences et le niveau
de sécurité sont définis.

Le module D contient la définition et la description de I'organisation de sécurité pour
le projet d’entretien, les exigences et les conditions cadre pour les Gestions des ur-
gences sur les chantiers en phase projet et réalisation (troncon a ciel ouvert et en
tunnel). Le concept de communication, nécessaire pour la réalisation ainsi que le re-
glement des interfaces y sont traités.

Le module E contient le concept de déviation de trafic pour les fermetures de la NO5,
nécessaires pour le projet NO5 Colombier — Cornaux.

Le module F contient la description pour le concept de formation a établir pour la
réalisation des travaux.

Le module G contient la description de la procédure pour les approbations et muta-
tions des Gestions des urgences sur les chantiers en phase projet et en phase réali-
sation.

Le module X contient la liste de distribution des personnes avec leur fonction qui sont
en possession d’un classeur Gestion des urgences sur les chantiers en phase projet.

Le module Y contient la bibliographie des bases légales, les directives, les instruc-
tions et documentations, ainsi que la liste des abréviations utilisées dans la Gestion
des urgences sur les chantiers en phase projet.

Le module Z contient les annexes de la Gestion des urgences sur les chantiers en

phase projet, & savoir les documents et formulaires ainsi que les annexes spécifiques
au projet pour 'UPIaNS NO5 Colombier — Cornaux.
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